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DIPLOMOVÁ PRÁCE  Bc. Michal Týma, 2016 
 
Abstrakt 
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na stavebně technologický projekt  
– porovnávání výstavby různých konstrukčních systémů věžových rozhleden,  
datových převaděčů. Hlavním cílem mé práce je porovnání a vytvoření výkazů výměr, 
rozpočtů a harmonogramů věžových rozhleden, datových převaděčů ze vzorových 
podkladových výkresů, které mi byly poskytnuty k této práci. Pro zpracování této práce byly 
vybrány tři variantní řešení věžových rozhleden, datových převaděčů s různým typem 
materiálu nosné konstrukce. První varianta rozhledny je víceúčelový datový převaděč,  
Břasy – použitý materiál na nosný konstrukční systém je dřevo. Druhá varianta rozhledny je 
rozhledna na Vysoké u Tachova – použitý materiál na nosný konstrukční systém je nerezová 
ocel. Třetí varianta rozhledny je nová rozhledna Hýlačka, Větrovy – použitý materiál na nosný 
konstrukční systém je železobeton. Diplomová práce je rozdělena na dvě části:  
První část práce je zaměřena na úvodní část s popisem objektu a použitých řešení.  
Druhá část práce je zaměřena na projektové zadání jednotlivých částí druhu věžových 
rozhleden, datových převaděčů, ke kterému jsou použity vzorové podkladové výkresy.  
V textovém a grafickém řešení jsou zpracovány jednotlivé body tří variantních řešení 
věžových rozhleden. Porovnání systémů výstavby s technologickými pravidly jednotlivých 
konstrukčních systémů. POV výstavby a technologie provádění jednotlivých typů.  
Stavebně konstrukční řešení vybraných částí, které jsou nezbytně nutné pro tvorbu 
analytické části – viz analytická část. Analytická část – výkazy výměr,  
rozpočty a harmonogramy. Výkresová část je vytvořena v programu AutoCAD 2011, výkazy 
výměr, rozpočty a harmonogramy jsou vytvořeny v Microsoft Office Excel 2007  
a RTS BUILDpower S, textová část v programu Microsoft Office Word 2007. 
 
Klíčová slova 
Stavebně technologický projekt, věžová rozhledna, datový převaděč, dřevostavba, 
ocelová stavba, betonová stavba, výkaz výměr, rozpočet stavby, finanční plán,  
harmonogram výstavby, plán organizace výstavby, stavebně konstrukční řešení vybraných 
částí. 
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Abstract 
The presented thesis is focused on structural and technological project – comparing the 
construction of various structural systems tower towers, data converters. The main goal of my 
work is the comparison and creation of statements of quantities, budgets, and schedules tower 
towers, data converters of the model underlying drawings, which I would. For the processing 
of this work has been selected three variant solutions of tower towers, to data converters with 
a different type of material of the supporting structure. The first variant of the tower is a 
multi-purpose data converter, Břasy – the material used for the supporting structural system is 
wood. The second variant of the tower is a lookout tower High in Tachov – the material used 
for the supporting structural system is stainless steel. The third variant of the tower is a new 
tower Hýlačka, Větrovy – the material used for the supporting structural system is reinforced 
concrete. The diploma thesis is divided into two parts: the First part of the work is focused on 
the introductory part with a description of the object and the used solution. The second part of 
the thesis is focused on the project the award of individual parts of the type of tower towers, 
data converters, which are used to model the underlying drawings. In the text and the 
graphical solution are handled by the individual points of the three alternative solutions tower 
lookout towers. Comparison of systems of construction with the technological rules of the 
individual structural systems. POV construction and technology implementation of the 
individual types. Structural design solutions of selected parts, which are necessary for the 
formation of the analytical part - see the analytical part. The analytical part of - bills of 
quantities, budgets and timetables. Drawing part is created in AutoCAD 2011, bills of 
quantities, budgets and schedules are created in Microsoft Office Excel 2007, and RTS 
BUILDpower With the text in the program Microsoft Office Word 2007. 
 
Key words 
Construction technological project, tower lookout, data converter, wooden, the steel 
structure,  concrete construction, bill of quantities, the construction budget, the financial plan, 
construction schedule, the plan of organization of the construction, structural design solutions 
of selected parts of. 
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Předkládaná diplomová práce je zaměřena na stavebně technologický projekt  
– porovnávání výstavby různých konstrukčních systémů věžových rozhleden,  
datových převaděčů. Hlavním cílem mé práce je porovnání a vytvoření výkazů výměr, 
rozpočtů a harmonogramů věžových rozhleden, datových převaděčů ze vzorových 
podkladových výkresů, které mi byly poskytnuty Ing. Františkem Boháčem. Pro zpracování 
této práce byly vybrány tři variantní řešení věžových rozhleden, datových převaděčů 
s různým typem materiálu nosné konstrukce. Jednotlivá variantní řešení zadání vychází 
konstrukčně z použitého typu rozhledny a druhovosti materiálu. První varianta rozhledny je 
víceúčelový datový převaděč, Břasy – použitý materiál na nosný konstrukční systém je dřevo. 
Druhá varianta rozhledny je rozhledna na Vysoké u Tachova – použitý materiál na nosný 
konstrukční systém je ocel. Třetí varianta rozhledny je nová rozhledna Hýlačka,  
Větrovy – použitý materiál na nosný konstrukční systém je železobeton. 
Diplomová práce je rozdělena na dvě části: První část práce je zaměřena na úvodní část 
s popisem objektu a použitých řešení. Druhá část práce je zaměřena na projektové zadání 
jednotlivých částí druhu věžových rozhleden, datových převaděčů, ke kterým jsou použity 
vzorové podkladové výkresy. V textovém a grafickém řešení jsou zpracovány jednotlivé body 
uvedené ve druhé části práce tří variantních řešení věžových rozhleden. Porovnání systémů 
výstavby s technologickými pravidly jednotlivých konstrukčních systémů. POV výstavby  
a technologie provádění jednotlivých typů. Stavebně konstrukční řešení vybraných částí, 
které jsou nezbytně nutné pro tvorbu analytické části – viz analytická část a analytická část  
– výkazy výměr, rozpočty a harmonogramy. Výkresová část je vytvořena v programu 
AutoCAD 2011, výkazy výměr, rozpočty a harmonogramy jsou vytvořeny v Microsoft Office 
Excel 2007 a RTS BUILDpower S, textová část v programu Microsoft Office Word 2007.  
Zajímavostí této práce jsou (je architektonické řešení) architektonické formy "tvary" 
vybraných rozhleden, které svým nezaměnitelným tvarem tvoří dominantu v místě každé 
rozhledny a působí příjemně i na okolí rozhleden (příjemným dojmem na okolní krajinu 
s minimálním zásahem do krajinných prvků. Umístění staveb rozhleden je v souladu 
s územním plánem dané lokality a vhodností výběru pro využití území. Důležitým činitelem 
při výběru rozhleden do diplomové práce byl použitý materiál na nosný konstrukční systém.







Víceúčelový datový převaděč “Na Vrchách“ Břasy – Variantní 
řešení č. 1 (dřevostavba) 
 
 
Obr. 1 - Pohled na jihozápadní dřevěné opláštění v barvě přírodní patiny a prosklené pásy  











Obec Břasy se nachází v okrese Rokycany zhruba 13 km od Rokycan a 22 km od Plzně. 
Tato poloha je pro obec výhodná především z hlediska suburbanizace a tedy  
i přestěhovávání nových obyvatel do obce. Administrativně spadají Břasy do SO ORP 
Rokycany a pod pověřený obecní úřad v Radnici. K 31. 12. 2012 čítala populace Břas 2237 
obyvatel, kteří žijí v pěti částech obce: Břasy (1185 obyvatel), Darové (26 obyvatel),  
Kříši (234 obyvatel), Stupně (581 obyvatel) a Vranovicích (125 obyvatel). 
Celková rozloha obce je 2149 ha a mimo samotná sídla zahrnuje také přírodní památky 
(Kateřina a Bašta) a také část přírodního parku Horní Berounka (v oblasti Darové a Vranovic). 
 
Obr. 2 – Znázornění polohy obce Břas na mapě 
Obec Břasy vznikla spojením původně několika malých obcí, s čímž souvisí i nesourodá 
identita. Přesto se postupem doby podařilo určit základní teze, které mohou následovat jako 
jedna obec. Stálý počet občanů této středně velké obce je asi 2100 obyvatel a dělí se na pět 
částí: Břasy, Darová, Kříše, Stupno a Vranovice. Břasy byly od Šternberků průmyslově 
úspěšné, těžilo se zde uhlí, byla tu vysoká pec na železnou rudu, tři olejové huti na výrobu 
kyseliny sírové a válcovna, která se časem přeměnila na sklárnu na tabulové sklo.  
 
 




Od roku 1926 byla v provozu keramická továrna Antonína Kadlece, slévárna “Havlovna“ 
a keramika J. D. Starck. Vzhledem k tomu, že obec leží v blízkosti řeky Berounky,  
jedná se především o oblast s turistickým a rekreačním zázemím. 
V blízkosti Darové je hotel Darovanský dvůr s golfovým hřištěm, na kterém se konají  
i různé turnaje. Atraktivní turistickou zajímavostí je přívoz přes řeku Berounku, provozovaný 
obcí. Podnikatelský duch a snaha o ekonomickou prosperitu tedy obci nikdy nechyběla  
a turistický potenciál je taktéž významný. 
Ze všech těchto souvislostí vyplývá rozumná snaha o koncepční a racionální rozvoj obce. 
Výstupem je potřeba strategického plánu pro odpovědný rozvoj právě takto situovaného 
místa. 
Stav turismu a jeho potenciál v Břasích 
Obec Břasy vyniká několika pozitivy využitelnými pro rozvoj turismu. Z geografického 
pohledu zaujímá oblast strategicky významné umístění. Co se týká možností stravování,  
mezi nejzajímavější pohostinská zařízení v regionu lze zařadit Darovanský dvůr,  
hospodu U Dubu ve Stupnu nebo Křiších U Dacha. Hospoda se nachází také ve Vranovicích  
a na házenkářském hřišti. 
Problémem je nedostatečná propagace regionu, kdy potenciální návštěvník nemá 
možnost zjistit, co všechno Břasko nabízí a proč tuto lokalitu navštívit.  
V Břasích nenalezneme příliš infrastruktury pro kulturní využití, je zde pouze knihovna,  
která slouží především místním obyvatelům. V regionu se pořádá množství tradičních akcí. 
Nejznámější jsou Orlický sprint, Baspo rallye, týden ve středověku, běh do vrchu nebo, 
okrskové soutěže hasičů. Součástí kulturního dění se stala i jízda historických vozidel okolím 
Plzně organizované Veterán car clubem Plzeň, kdy trasa zahrnovala také právě obec Břasy. 
Turistické informační centrum v Břasích má již vyčleněny prostory budovy bývalé 
spořitelny, o které se podělí s poradenským centrem. TIC by se do budoucna mělo zaměřit 
především na propagaci míst, kdy návštěvník nemá možnost zjistit jejich existenci a umístění, 
dokud je v území fyzicky nepotká. Je důležité, aby si pracovníci neustále rozšiřovali znalosti  
a povědomí o svém regionu. Vznikají nové hotely a penziony, zajímavé restaurace,  
některé naopak zanikají a jsou vytvářeny nové produkty ať již městem, nebo soukromou 
sférou. 





Potenciál obce Břasy z hlediska cestovního ruchu lze hodnotit jako vysoký, a to zejména 
z hlediska přírodního potenciálu. K tomuto závěru dospěla studie Ústavu územního rozvoje 
v Brně, která na území Česka hodnotila potenciál obcí právě pro rozvoj cestovního ruchu. 
Využitelnost území pro cestovní ruch (dle katastrů obcí) vycházela z přírodního a kulturního 
potenciálu, na jejichž základě byl stanoven potenciál celkový. 
Přírodní potenciál 
Přírodní potenciál byl určen na základě různého stupně využitelnosti krajiny pro 
jednotlivé typy turistiky a formy rekreace (pěší a lyžařská turistika, cykloturistika,  
sjezdové zimní sporty, rekreace u vodních ploch, agroturistika apod.). Ohled byl brán také na 
přírodní pozoruhodnosti v území. V tomto hodnocení získaly Břasy 41 bodů a tomu 
odpovídající klasifikaci, obec se zvýšeným přírodním potenciálem pro cestovní ruch. Přírodní 
potenciál obcí tkví především ve využití přírodních podmínek pro vodní, venkovskou,  
pěší a cykloturistiku. 
Mezi hlavní přírodní atraktivity patří: 
 přírodní park Horní Berounka, 
 vodopád Dírka, 
 přírodní památka Bašta, 
 přírodní památka Kateřina 
Cyklostezky 
Katastrem obce neprocházejí žádné značené cyklostezky. Potenciál tohoto území pro 
cyklovýlety je však vysoký a je pro ně možné využít méně frekventované silnice nižších tříd. 
Cyklisté mohou využít také cykloprohlídku “Za uhlím na Plzeňsku“ s průvodcem,  
která je vedena z Plzně. Jejími cíli jsou rozhledna Na Vrších, přírodní parky Kateřina a Bašta, 
Pohádkový statek ve Vranovicích, které jsou lokalizovány na území obce. Dále je navštěvován 








Kulturní a historické atraktivity 
V obci se nacházejí následující kulturní a historické atraktivity: 
 Rozhledna a datový převaděč Na Vrších – dřevěná rozhledna a datový převaděč  
(pro přenos dat z obecního kamerového systému) otevřena v roce 2013; 
 
Obr. 3 – Pohled na okolí rozhledny 
 Kostel Sv. Vavřince – pseudorománský kostel z roku 1884 ve Stupně, průběžně 
opravován, 
 Návrší Křemenáč – (jihovýchodně od obce), s nálezy stop pravěkého výšinného 
sídliště z doby kamenné a železné, 
 Šternberská hrobka ve Stupně – empírová pohřební kaple s podzemní hrobkou rodu 
Šternberků. 
Dostupnost a mobilita (dopravní infrastruktura) 
Obec Břasy, resp. část obce Břasy je situována na křižovatce silnic druhých tříd, 
konkrétně II/232 (Kozojedy – Rokycany) a II/233 (Rakovník – Plzeň). Na silnici II/233 leží také 
část obce Stupno, ostatní tři části obce jsou situovány na silnicích nižších tříd a obecních 
komunikacích. Obě komunikace jsou vytížené úměrně své důležitosti. Intenzita dopravy  
při sčítání dopravy v roce 2010 čítala na silnici II/232 v Břasích 2700 vozidel za 24 hodin, 
v případě silnice II/233 se jednalo o 2077 vozidel za den. 
 




Napojení obce na dálniční síť je velmi dobré, nejbližším sjezdem je sjezd dálnice D5  
č. 62 u Rokycan, který je vzdálen cca 12 km od obce. Obecní částí Stupno prochází 
neelektrifikovaná jednokolejná železniční trať č. 176 vedoucí z Chrásti u Plzně do Radnice. 
Vlak tudy projíždí ve všední dny několikrát denně. 
Polohové umístění rozhledny “Na Vrchách“ Břasy 
 
Obr. 4 – Znázornění polohy Víceúčelového datového převaděče "Na Vrších" Břasy 
a) Stavba víceúčelového datového převaděče bude umístěna na pozemku: pozemková 
parcela par. č. 633 ve vzdálenosti 3,0 m od hranice s pozemkem par. č. 642,  
15 m od hranice s pozemkem par. č. 638 a 19,5 m od hranice s pozemkem  
par. č. st. 572 vše v k. ú. Břasy tak, jak je zakreslena v situaci v měřítku 1:500  
– Koordinační situační výkres 1:500 (Příloha C2).  
b) Přípojka elektrické energie bude umístěna na pozemku par. č. 633 v k. ú. Břasy tak, 
jak je zakreslena v situaci v měřítku 1:500 – Koordinační situační výkres 1:500 (C2). 
c) Plochy zařízení staveniště včetně sociálního zázemí pro pracovníky budou umístěny 
na pozemku par. č. 633 v k. ú. Břasy tak, jak jsou zakresleny v situaci v měřítku 1:500 
– Situace zařízení staveniště 1:500 (Příloha C3). 
d) Příjezd ke stavbě je stávající po pozemku par. č. 633 v k. ú. Břasy. 
e) Před zahájením stavebních prací nechá stavebník vytýčit všechny druhy podzemních 
sítí a vedení a bude respektovat podmínky stanovené jejich správci. 




f) Stavebník zajistí prostorové vytýčení stavby oprávněným zeměměřičem. 
g) Při stavbě budou dodrženy podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů statní 
správy: 
 Vzhled převaděče bude odpovídat dodatku projektové dokumentace, tj. stavba bude 
mít dřevěné opláštění v barvě přírodní patiny a v nejvyšších dvou patrech budou 
prosklené pásy. 
 Z důvodu omezení pohledové exponovanosti budou okolní prostory udržovány 
v maximální možné výšce, která by neomezovala funkci datového převaděče.  
A to tak, aby na lesních pozemcích vždy zůstali dřeviny, které budou stavbu krýt  
(tj. porosty byly káceny po etapách), nebo budou na nelesním pozemku vysazeny 
vhodné geograficky původní dřeviny, a to před kolaudací stavby.  
Architektonické řešení 
Jedná se o šestipodlažní věž s dřevěnou konstrukcí a s dřevěným opláštěním.  
Stavba bude o půdorysných rozměrech 7,540x7,540 m, směrem k vrcholu se její dvě hrany 
budou sbíhat. Věž bude vysoká 15,4 m. Datový převaděč poskytne zázemí pro přenos 
elektronických dat a jejich shromažďování a bude zároveň sloužit jako vyhlídková věž.  
Ve vstupním podlaží (1. NP) bude na jihozápadní straně vstupní prostor, zázemí stavby  
(dva sklady) a na severozápadní straně schodiště. Věž bude mít ve dvou podlažích  
(5. NP a 6. NP) prosklené pásy, které budou umožňovat výhled do okolí a příjem dat 
elektronických komunikací. 5. NP bude sloužit jako vyhlídkové a v posledním 6. NP bude 
umístěna IT technika. Vyhlídkové podlaží bude přístupné pro veřejnost od dubna do 
listopadu. Objekt bude napojen na vedení NN nově vybudovanou přípojkou ze stávajícího 
objektu vodárny na pozemku par. č. st. 572 v k. ú. Břasy. 
Konstrukční řešení - nosná konstrukce rozhledny 
Rozhledny ve střední Evropě jsou svým počtem a rozmanitostí jedinečné.  
Množství těchto staveb na 1 km2 je u nás v současnosti jedno z nejvyšších na světě a počet 
nově otevřených rozhleden stále vzrůstá. 
 
 




Navržená konstrukce rozhledny je čtvercového půdorysu, rozměru 7,540x7,540 m. 
Při volbě tvaru rozhledny se mimo jiné vycházelo z konstrukční logiky stavby. Věžovité stavby 
jsou nejvíce namáhány povětrnostními podmínkami „větrem“ tedy horizontálním zatížením. 
Zatížení provozem „návštěvníky“ je již v celkovém zatížení zanedbatelné. Z toho vyplývá  
i logická volba tvaru rozhledny věže „osová souměrnost“, která se pozitivně podepisuje na 
celkových dimenzích hlavních nosných prvků.  
Obvyklým tvarem věžových objektů je konstrukce rozšiřující se směrem k základně tak, 
aby v místě největšího ohybového momentu měla stavba největší tuhost vyjádřenou 
momentem setrvačnosti průřezu stavby. Konstrukce rozhledny se od základny sbíhá směrem 
k vrcholu „výška 15,4 m“ a dává tak stavbě vyniknout konstrukční řešení a její vzhled. 
Rozšíření je v přízemí díla, kde se nachází hlavní vstup do objektu a zázemí stavby (2 sklady). 
Po překonání 60 ti schodišťových stupních se dostaneme na hlavní vyhlídkovou plošinu, 
která je ve výšce 10 m. Na vyhlídkové plošině je navržen dostatečný prostor s ohledem na 
návštěvníky a v exponovaném místě vyhlídky a ozvláštnění stavby jako celku.  
Hlavním konstrukčním materiálem je smrkové dřevo ať už ve formě lepeného lamelového 
dřeva či řeziva. Volba návrhu materiálů hlavních nosných částí „prvků“ vycházela z krajinných 
podmínek v okolí rozhledny a především z požadavků zadavatele obce Břasy,  
a také při prvotním návrhu z pera slečny Marie Pechové, ale i zpracovatelů předprojektové,  
projektové a realizační dokumentace. Při projektování se autoři díla snažili vyhnout návrhu 
standardní rozhledny, v Čechách již mnohokrát opakované, tedy konstrukci dřevěné 
příhradové. Jako inspirace posloužili stavby rozhleden a vyhlídek z krajin našich jižních 
sousedů (Německo, Rakousko, Švýcarsko), kde mají s tímto typem staveb bohaté zkušenosti.  
Dřevo je pro návrh přírodních vyhlídkových staveb mimořádně vhodný konstrukční materiál. 
Svislou nosnou konstrukci stavby tvoří dvojice sloupů různých rozměrů. Hlavní obvodové 
čtvercové nosné sloupy jsou navrženy ze smrkového dřeva o průřezu 240x240 mm  
– počet 12 ks. Vnitřní čtvercové nosné sloupy jsou navrženy ze smrkového dřeva o průřezu 
200x200 mm – počet 4 ks.  
Tyto hlavní sloupové nosníky budou rozděleny na dvě části – spodní přímou  
(spodní část hyperboly se asymptoticky přibližuje k tečně a lze ji poměrně přesně 
aproximovat úsečkou) a horní prohnutou s proměnným poloměrem.  
 




Sloupové nosníky jsou kloubově kotveny k železobetonové základové desce,  
která zároveň tvoří pevnou plochu pro přístup do rozhledny. Nosníky jsou spojeny ocelovými 
prstenci kruhového průřezu, které plní ztužující funkci a podporují hlavní dřevěný nosník 
proti vybočení v tlaku. Dále je plášť rozhledny doplněn ztužujícími táhly, která vytvářejí síť 
nezbytnou pro dostatečnou tuhost rozhledny od zatížení větrem a provozem návštěvníků. 
Příčné ztužení je provedeno z oceli S235 a podélné ztužení z oceli S235. Dřevěné opláštění 
rozhledny bude tvořit dřevěný skládaný plášť, který je rozdělen na PL1 a PL3. PL1 a PL3  
– plášť skládaný – prkna 25/150 – C24 + hřeb, vrut. PL2 - průhledný plast (plexisklo)  
do rámečku.  
Na konstrukci opláštění stavby je použito smrkové dřevo třídy C24 (C30). Uvnitř stavby 
jsou provedena nezbytná táhla k zajištění tuhosti konstrukce od větru a spojená s provozem 
od návštěvníků rozhledny. V objektu bude provedeno jednoramenné dřevěné schodiště 
s výstupem a nástupem na dřevěnou stropní konstrukci v každém jednotlivém podlaží  
s parametry 15x157x275 mm, šířka schodišťového ramene 1200 mm a délka schodišťového 
ramene 3850 mm. Dřevěné prvky nosné i nenosné konstrukce budou naimpregnovány  
2x protihnilobným nátěrem. Byl proveden předběžný statický výpočet nosných prvků 
rozhledny, ze kterého vyplývá proveditelnost navrženého řešení. Způsob založení díla je na 
železobetonovou desku. Výška vyhlídkové plošiny je 10 m, stromy v okolí rozhledny mají 
výšku cca do 8 m. Výška stavby včetně hromosvodu nepřesahuje 16 m. 
Materiálové a barevné řešení 
Hlavní nosné prvky jsou navrženy ze smrkových trámových nosníků, tento materiál je 
vhodný pro konstrukce namáhané povětrnostními podmínkami. Tyto prvky chrání z exteriéru 
dřevěný obklad a částečné oplechování např. z titanzinku, mědi, který dotváří přírodní 
charakter stavby. Oplechování kromě funkce ochranné též plní funkci estetickou – podtrhuje 
organický tvar rozhledny. Podlahy rozhledny, schodiště a vyhlídkové plošiny jsou navrženy ze 
smrkového dřeva. Subtilní ocelová tyčová táhla jsou nutná pro zajištění stability konstrukce 
“tvoří zavětrování obvodových trámů“ a nejsou z exteriéru pohledově exponovaná.  
Zábradlí v. 1100 mm + ochranná síť. Výplně zábradlí tvoří jemné sítě, při pohledu  
z interiéru. Zpevněná plocha pod rozhlednou je zpevněna jemným štěrkem. Na tuto plochu 
navazuje prostor pro odpočinek po fyzicky náročném výstupu s dřevěnými lavičkami 
přírodního charakteru. 




Protikorozní povrchová ochrana ocelových prvků konstrukce 
rozhledny 
Stupeň korozní agresivity C4 – vysoká, životnost VV – velmi vysoká (dle ČSN EN ISO 
12944-2). Ochranný protikorozní povlak OK je kombinovaný, složený ze žárového nástřiku 
slitiny Zinacor (Zn85 Al15) tl. 100 μm a epoxipolyuretanového nátěrového systému 250 μm  
v celkové tloušťce 350 μm podle předpisu Deutsche Bahn. Barva vrchního nátěru ocelových 
prvků konstrukce rozhledny je DB 501 (světle šedomodrá). 
Projekční část 
Pro analýzu chování konstrukce rozhledny byl vytvořen statický a dynamický 3D prutový 
model. Zásadní pro výpočet bylo určení účinku zatížení od větru, které je významně 
ovlivněno hodnotou dynamického součinitele uvažované konstrukce. Proto byla citlivost 
konstrukce na účinky větru analyzována dynamickým modelem, sestaveným  
Ing. Petrem Keslem – prováděcí dokumentací. 
Na základě výsledků z řešení modelu bylo rozhodnuto nezvyšovat zatížení o dynamický 
součinitel a lokálně zajistit pruty proti rozkmitání. Toto také zapříčinilo nutnost pečlivého 
výběru spojů, vhodných jak na působení střídavých účinků zatížení, tak i odolných vůči 
vibracím. 
Základní údaje 
 Investor:  
Obec Břasy, Břasy 350, 338 24 Břasy 
 Generální dodavatel stavby – zhotovitel stavby:  
SAPORTAN s.r.o. 
 Projekční činnost – návrh a realizace projektové dokumentace rozhledny:  
Area Projekt, s.r.o. – architektonický návrh 
Ing. Petr Kesl – prováděcí dokumentace 
 Konstrukční řešení spojů: 
Area Projekt, s.r.o. – architektonický návrh 
Ing. Petr Kesl – prováděcí dokumentace 
 
 




Základní údaje o rozhledně 
Typ / materiál:    dřevěná rozhledna 
Lokalita:  vyvýšenina "Na Vrchách" cca 1 km severně  
od obce Břasy, cca 10 km severně od Rokycan 
Nadmořská výška:    481 m n. m. 
Okres:      Rokycany 
Datum realizace projektu:   2012 – 2013 
Datum realizace stavebního díla:  duben – červen 2013, zpřístupnění rozhledny pro 
občany Břas a turisty 03. 07. 2013 
Celková částka stavebního díla:  4.076.196 Kč 
Použitý stavební materiál:   smrkové dřevo, beton a ocelové prvky 
Zastavěná plocha stavebního díla:  56,85 m2 
Výška stavby:     15 m 
Výška vyhlídkové plošiny:   10 m 
Počet podlaží / počet schodů do 5. NP: 6. NP / 60 – do 5. NP 
Půdorys rozhledny:    7,540 x 7,540 m 
Druh řeziva na nosnou konstrukci:  smrkové dřevo 
Výhled: východně kopec Radeč, na jihozápad Radyně se 
zříceninou hradu a další dominanty v okolí Plzně 
(Chlum, Sylván, Krkavec), pohoří Český les 
Historie návrhu PD, realizace stavebního díla rozhledny 
Dřevěná víceúčelová stavba začala vznikat na jaře 2013 na vyvýšenině “Na Vrchách“ cca 
1 km severně od obce Břasy (okres Rokycany). Jejím hlavním účelem je datový přenos 
bezpečnostního kamerového systému (příslušná zařízení jsou umístěna v nejvyšším,  
tj. šestém patře konstrukce) a rovněž vyhlídka na zdejší krajinu (umístěná o patro níže). 
Nevšední dřevostavba vznikla z podnětu obce Břasy, jejíž zástupci požadovali v místě 
bývalého vojenského areálu, jemuž vévodil radar, nevztyčovat žádnou typizovanou 
konstrukci, ale právě nápaditou a originální stavbu. Rozhledna má čtvercový půdorys  
(7,540x7,540 m) s tím, že k vrcholu se dvě hrany sbíhají. Celá stavba je opláštěná dřevem 
zejména proti nepřízni počasí.  




Datový převaděč s vyhlídkou byl v období duben až konec června vystavěn společností 
Saportan s.r.o. z Plzně za více než 4 mil. Kč podle návrhu Petra Černého z firmy Area projekt, 
s.r.o. a Petra Kesla ze Západočeské univerzity v Plzni. Na jeho výstavbu bylo spotřebováno 
135 t betonu, 25 tun smrkového dřeva pro nosnou konstrukci a 8 tun dřeva na opláštění 
věže. Prkna na podlahu vážila skoro pět tun a jen o tunu méně měly ocelové spojovací  
a kotevní prvky.  
Zajímavé údaje a poznatky o rozhledně  
Rozhledna byla obcí Břasy přihlášená do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2013  
do kategorie Sportovní a volnočasové stavby. Víceúčelový datový převaděč “Na Vrchách“ 
Břasy získal cenu poroty. 
Další zajímavostí o rozhledně je to, že celá stavba trvala od zahájení realizace  
do dokončení stavby 2013 hodin, jako realizace stavby v daném roce. 
Závěr 
Rozhledny se dřevěnou konstrukcí se v současnosti staví poměrně často a tento trend 
pravděpodobně bude ještě několik let pokračovat. Je pravděpodobné, že se dočkáme  
i požadavků na vyšší stavby, jejichž materiálem by vzhledem ke své dlouhodobé trvanlivosti 
mohla být opět kulatina nebo lepené dřevo.  
S nárůstem výšky těchto staveb bude třeba zpřesňovat účinky zatížení větrem  
v konkrétních podmínkách stavby, používat dřevo vyšších jakostních a pevnostních tříd  
a navrhovat dostatečně únosné a houževnaté spoje. Zásadním kritériem bude vždy detailní 
analýza chování konstrukce jako celku. Při současných znalostech by s vhodnými úpravami 
geometrie mělo být možné postavit dřevěnou konstrukci z kulatiny o výšce cca 100 m,  
což by s sebou ovšem neslo významné náklady nejen materiální, ale i projekční  
a experimentální. 
 Přínos těchto konstrukcí je nejen estetický a praktický pro investora a návštěvníky,  
ale taktéž nezanedbatelný pro zvyšující se úroveň teoretických i praktických dovedností 
dřevozpracovatelského průmyslu v ČR. 
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A. PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:   Víceúčelový datový převaděč “Na Vrších“ Břasy 
Místo stavby:   Obec Břasy [559725], (IČ – 00258628),  
Břasy č. p. 350, 338 24 Břasy 
Lokalita:   Vyvýšenina “Na Vrchách“ cca 1 km severně od obce Břasy,  
cca 10 km severně od Rokycan 
Parcelní číslo:   633 
Katastrální území:  Břasy [613517] 
Okres:    Rokycany 
Výměra pozemku [m2]: 14483 
Druh pozemku:  Ostatní plocha 
Nadmořská výška:  481 m n. m. 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Investor:   Obec Břasy (IČ – 00258628) 
Břasy č. p. 350,  
338 24 Břasy 1 
A.1.3 Údaje o zpracovateli DUR: 
Architektonický návrh: Area Projekt, s.r.o. 
Chudenická 1059/30 
102 00 Praha 10 
Prováděcí dokumentace: Ing. Petr Kesl 
A.1.4 Údaje o zpracovateli DP z poskytnuté podkladové DUR: 
Autor návrhu:   Bc. Michal Týma 
Za Sladovnou 1250 
388 01 Blatná 
Vedoucí práce:  Ing. František Boháč 




A.2 Seznam vstupních podkladů 
Katastrální mapa dotčeného pozemku a nejbližšího okolí 
Podkladová projektová dokumentace pro DUR a SP 
A.3 Údaje o území 
Stavba "Víceúčelového datového převaděče a rozhledny" bude umístěna na pozemku  
- pozemková parcela - parcelní č. 633 ve vzdálenosti 3,0 m od hranice s pozemkem  
par. č. 642, 15 m od hranice s pozemkem par. č. 638 a 19,5 m od hranice s pozemkem  
st. par. č. 572 vše v k. ú. Břasy tak, jak je zakreslena v situaci v měřítku 1:500,  
která je součástí této práce. (Koordinační situační výkres C2) 
Víceúčelový datový převaděč a zároveň rozhledna bude ležet na vyvýšenině “Na Vrších“ 
Břasy v nezastavěné části obce na vrcholu kopce ve výšce 481 m n. m., cca 1 km severně od 
obce Břasy, cca 10 km severně od Rokycan. 
A.3.1 Rozsah řešeného území 
Stavební práce budou prováděny na parcelách: par. č. 633; par. č. st. 572,  
které se nacházejí v nezastavěném území obce Břasy. Na jednotlivých parcelách budou 
provedeny stavební objekty SO 01 a SO 02. Na par. č. 633 bude provedena stavba objektu 
Víceúčelového datového převaděče a rozhledny, inženýrských sítí a napojení na stávající 
komunikaci.  
Stanovení okruhu účastníků řízení (Seznam všech účastníků řízení) 
Obec: Obec Břasy (IČ – 00258628), Břasy č. p. 350, 338 24 Břasy 1 
Žadatel: Jindra Lišková, Obec Břasy 
Parcelní číslo:      633 
Obec:       Obec Břasy [559725] 
Katastrální území:     Břasy [613517] 
Číslo LV:      10001 
Výměra [m2]:      14483 
Typ parcely:      Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:      DKM 
Určení výměry:     Ze souřadnic v S – JTSK 




Způsob využití:     Jiná plocha 
Druh pozemku:     Ostatní plocha 
Vlastníci, jiní oprávnění (Vlastnické právo):  Obec Břasy, č. p. 350, 338 24 Břasy 
Způsob ochrany nemovitosti:   Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
Omezení vlastnického práva:    Předkupní právo 
Parcelní číslo:      st. 572 
Obec:       Obec Břasy [559725] 
Katastrální území:     Břasy [613517] 
Číslo LV:      10001 
Výměra [m2]:      38 
Typ parcely:      Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:      DKM 
Určení výměry:     Ze souřadnic v S – JTSK 
Druh pozemku:     Zastavěná plocha a nádvoří 
Vlastníci, jiní oprávnění (Vlastnické právo):  Obec Břasy, č. p. 350, 338 24 Břasy 
Způsob ochrany nemovitosti:   Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
Omezení vlastnického práva:    Předkupní právo 
A.3.2 Dosavadní využití a zastavěnost území 
Na daném území se v současné době nachází pouze zastavěná plocha a nádvoří na  
parcele č. st. 572. Dotčený pozemek, na kterém bude stát Víceúčelový datový převaděč  
a rozhledna, není využíván. Při návrhu stavby byly respektovány podmínky stanovené 
územním plánem obce Břasy. 
A.3.3 Údaje o ochraně území 
Dle územního plánu se pozemek nenachází v žádném ochranném pásmu, v památkové 
rezervaci, v památkové zóně nebo v záplavovém ani poddolovaném území. 
Stavba objektu rozhledny a víceúčelového datového převaděče bude stát v bývalém 
vojenském prostoru, kde se dříve nacházel vojenský radar. 
A.3.4 Údaje o odtokových poměrech 
Pozemek je svažitý a stavbou rozhledny se podstatně neovlivní odtokové poměry. 
Dešťové vody z konstrukce objektu rozhledny budou likvidovány na pozemku investora.   




A.3.5 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Územní plán zahrnuje funkční plochu pro danou výstavbu rozhledny.  
Plocha je vyznačena v hlavním výkresu územně plánovací dokumentace. Okolní plochy jsou 
určeny pro zemědělskou činnost a doplňující funkci zeleně. 
A.3.6 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Všechny obecné požadavky, uvedené v § 169 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů "Obecné požadavky na výstavbu“, byly splněny.  
Dále byla splněna vyhláška č. 268/2009 Sb., "O technických požadavcích na stavby". 
Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN  
a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek. Podkladová dokumentace 
splňuje příslušné předpisy a požadavky, jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby 
na životní prostředí. 
A.3.7 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Zpracovateli DUR nejsou známy žádné další požadavky dotčených orgánů.  
Všechny požadavky kladené dotčenými orgány, byly splněny. 
A.3.8 Seznam výjimek a úlevových řešení 
Z hlediska využití území zde nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení. 
A.3.9 Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
V souvislosti se stavbou budou provedeny nezbytně nutné terénní úpravy pozemku, 
vytvoření relaxačních oblastí kolem Víceúčelového datového převaděče a rozhledny novými 
dřevěnými lavičkami.  
Zařízení staveniště bude umístěno na dotčených parcelách. Inženýrské sítě musí být 









A.3.10  Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním 
stavby 
Obec: Obec Břasy (IČ – 00258628), Břasy č. p. 350, 338 24 Břasy 1 
Žadatel: Jindra Lišková, Obec Břasy 
Parcelní číslo:      633 
Obec:       Obec Břasy [559725] 
Katastrální území:     Břasy [613517] 
Číslo LV:      10001 
Výměra [m2]:      14483 
Typ parcely:      Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:      DKM 
Určení výměry:     Ze souřadnic v S – JTSK 
Způsob využití:     Jiná plocha 
Druh pozemku:     Ostatní plocha 
Vlastníci, jiní oprávnění (Vlastnické právo):  Obec Břasy, č. p. 350, 338 24 Břasy 
Způsob ochrany nemovitosti:   Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
Omezení vlastnického práva:    Předkupní právo 
Parcelní číslo:      st. 572 
Obec:       Obec Břasy [559725] 
Katastrální území:     Břasy [613517] 
Číslo LV:      10001 
Výměra [m2]:      38 
Typ parcely:      Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:      DKM 
Určení výměry:     Ze souřadnic v S – JTSK 
Druh pozemku:     Zastavěná plocha a nádvoří 
Vlastníci, jiní oprávnění (Vlastnické právo):  Obec Břasy, č. p. 350, 338 24 Břasy 
Způsob ochrany nemovitosti:   Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
Omezení vlastnického práva:    Předkupní právo 




A.4 Údaje o stavbě 
A.4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu nového víceúčelového datového převaděče a rozhledny  
"Na Vrchách" v obci Břasy. Součástí stavby jsou provedené přípojky inženýrských sítí a sítě 
pro příjem dat elektronických komunikací v 6. NP objektu.  
A.4.2 Účel užívání stavby 
Jedná se o šestipodlažní věž s dřevěnou konstrukcí a s dřevěným opláštěním.  
Stavba bude o půdorysných rozměrech 7,540 x 7,540 m, směrem k vrcholu se její dvě hrany 
budou sbíhat. Věž bude vysoká 15,4 m. Datový převaděč poskytne zázemí pro přenos 
elektronických dat a jejich shromažďování a bude zároveň sloužit jako vyhlídková věž.  
Ve vstupním podlaží (1. NP) bude na jihozápadní straně vstupní prostor, zázemí stavby 
(dva sklady) a na severozápadní straně schodiště. Věž bude mít ve dvou podlažích  
(5. NP a 6. NP) prosklené pásy, které budou umožňovat výhled do okolí a příjem dat 
elektronických komunikací. 5. NP bude sloužit jako vyhlídkové a v posledním 6. NP bude 
umístěna IT technika. Vyhlídkové podlaží bude přístupné pro veřejnost od dubna do 
listopadu. Objekt bude napojen na vedení NN nově vybudovanou přípojkou ze stávajícího 
objektu vodárny na pozemku par. č. st. 572 v k. ú. Břasy. 
A.4.3 Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu Víceúčelového datového převaděče a vyhlídkové rozhledny 
na par. č. 633 v k. ú. Břasy "Na Vrchách" obec Břasy. 
A.4.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Objekt bude chráněn hromosvodem, proti jiným živelným pohromám objekt chráněn 
nebude. Dřevěná konstrukce rozhledny bude chráněna dřevěným opláštěním v barvě 
přírodní patiny a v nejvyšších dvou patrech budou prosklené pásy. Z důvodu omezení 
pohledové exponovanosti budou okolní prostory udržovány v maximální možné výšce.  
 
 




A.4.5  Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
a) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce  
a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce  
a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na 
staveništi. 
b) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., upravující požadavky 
na provádění staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických 
normách. 
c) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v těchto dokladech: 
Vyjádření MěÚ Rokycany, odboru ŽP 
 Odpady uvedené pod kódy 17 01 07 – Beton, 17 01 02 – Cihly, 17 02 02 – Sklo  
a 17 01 03 – Tašky a keramické výrobky budou přednostně recyklovány.  
 Pro kolaudační řízení bude předložena průběžná evidence odpadů vzniklých  
při realizaci záměru a doklady o způsobech jejich dalšího využití, popř. zneškodnění. 
Závazné stanovisko HZS PK, ÚO Rokycany 
 Splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby a splnit veškeré požadavky na 
zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů. 
Stavba objektu rozhledny není přizpůsobena pro osoby s omezenou schopností pohybu  
a orientace. 
A.4.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 
Všechny požadavky kladené dotčenými orgány, byly splněny. 
A.4.7 Seznam výjimek a úlevových řešení 
Z hlediska stavby objektu rozhledny zde nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 
 




A.4.8 Navrhované kapacity stavby 
Zastavěná plocha objektu:     56,85 m2 
Celková užitná plocha rozhledny:    240,16 m2 
Celková užitná plocha vyhlídkové plošiny:   41,60 m2 
 Půdorys 1. NP – úroveň podlahy:   0,000 m 
užitná plocha:     55,20 m2 
 Půdorys 2. NP – úroveň podlahy:   + 2,500 m 
užitná plocha:     36,57 m2 
 Půdorys 3. NP – úroveň podlahy:   + 5,000 m 
užitná plocha:     35,13 m2 
 Půdorys 4. NP – úroveň podlahy:   + 7,500 m 
užitná plocha:     33,46 m2 
 Půdorys 5. NP – úroveň podlahy:   + 10,000 m 
užitná plocha:     41,60 m2 
 Půdorys 6. NP – úroveň podlahy:   + 12,500 m 
užitná plocha:     38,20 m2 
Obestavěný prostor:      600,4 m3 
Výška objektu pod úroveň střešní konstrukce od 0,000: 14,94 m 
Výška střechy od 0,000:      15,38 m 
A.4.9 Základní bilance stavby 
Navrhovaný objekt rozhledny nebude mít zdroj pitné ani užitkové vody na hygienické 
potřeby. S dešťovou vodou nebude dále hospodařeno, vsakování dešťové vody bude na 
pozemku investora. 
A.4.10 Základní předpoklady výstavby 
Datum zahájení výstavby:  duben 2016 
Datum dokončení výstavby:  červen 2016 
Jedná se o stavbu menšího rozsahu, která bude prováděna oprávněnou stavební firmou. 
Stavební firma bude vybrána po výběrovém řízení investora akce. Výstavba nebude trvale 
omezovat žádné existující provozy.  
 




Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby se minimalizoval dopad na okolí  
a stavební činnost neomezovala žádné stávající objekty a provozy v sousedství.  
Případné poškození přilehlých komunikací, ploch a povrchů bude opraveno zhotovitelem. 
Před zahájením stavebních prací nechá stavebník vytýčit všechny druhy podzemních sítí 
a vedení a bude respektovat podmínky stanovené jejich správci. Příjezd ke stavbě je stávající 
po pozemku par. č. 633 v k. ú. Břasy. Plochy zařízení staveniště včetně sociálního zázemí pro 
pracovníky budou umístěny na pozemku par. č. 633 v k. ú. Břasy tak, jak jsou zakresleny 
v situaci zařízení staveniště v měřítku 1:500 (Příloha C3). Stavba započne zhotovením 
inženýrských sítí "přípojek". Stavební práce musí být provedeny nejpozději do 30. 06. 2016. 
A.4.11 Orientační náklady 
Orientačně jsou celkové náklady stavby odhadnuty na cca 4 076 196 Kč 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 SO 01 – Víceúčelový datový převaděč a zároveň objekt rozhledny 
 SO 02 – Přípojka elektro NN 
 SO 03 – Přípojka optického kabelu 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území stavby 
B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 
Stavba “Víceúčelového datového převaděče a rozhledny“ bude umístěna na pozemku: 
pozemková parcela par. č. 633 ve vzdálenosti 3,0 m od hranice s pozemkem par. č. 642,  
15 m od hranice s pozemkem par. č. 638 a 19,5 m od hranice s pozemkem par. č. st. 572 vše 
v k. ú. Břasy tak, jak je zakreslena v koordinační situaci v měřítku 1:500, která je součástí této 
práce. (Příloha C2) 
Víceúčelový datový převaděč a zároveň rozhledna bude ležet na vyvýšenině "Na Vrších" 
Břasy v nezastavěné části obce na vrcholu kopce ve výšce 481 m n. m., cca 1 km severně  
od obce Břasy, cca 10 km severně od Rokycan. 
Stavební práce budou prováděny na parcelách: par. č. 633, par. č. st. 572,  
které se nacházejí v nezastavěném území obce Břasy. Na jednotlivých parcelách budou 
provedeny stavební objekty SO 01 a SO 02. Na par. č. 633 bude provedena stavba objektu 
Víceúčelového datového převaděče a rozhledny, inženýrských sítí a napojení na stávající 
komunikaci. 
B.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Na stavebním pozemku byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum. 
Hydrogeologický průzkum neodhalil hladinu podzemní vody. Geologický průzkum odhalil 
dobré základové podmínky. Byly provedeny sondy, které zjistily přítomnost zdravého 
skalního podloží. Na pozemku nebyl proveden radonový průzkum. 
B.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí  
a dotčenými orgány v jednotlivých vyjádřeních, která jsou přiložena v dokladové části. 
Stavební parcela se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásu. 
B.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Lokalita se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti. Stavební parcela se 
nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 




B.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Stavba rozhledny nebude mít negativní vliv na stávající okolní stavby, které se nacházejí 
v blízkosti stavby rozhledny. Navrhovaný objekt rozhledny nebude mít zdroj pitné ani 
užitkové vody na hygienické potřeby. S dešťovou vodou nebude dále hospodařeno, 
vsakování dešťové vody bude na pozemku investora. Pozemek je svažitý a stavbou rozhledny 
se podstatně neovlivní odtokové poměry. Dešťové vody z konstrukce objektu rozhledny 
budou likvidovány na pozemku investora. 
B.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V rámci stavby nebudou prováděny žádné asanace, demolice ani kácení dřevin.  
Před započetím prací bude provedena skrývka ornice. Ornice bude skladována na staveništi  
a po dokončení všech prací se využije na terénní úpravy v okolí stavby. 
B.1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkci lesa (dočasné / trvalé) 
U stavební parcely nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. Stavební pozemek se 
nenachází v ochraně ZPF. Zábory půdy nejsou předmětem dokumentace.  
B.1.8 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
Dopravní napojení je navrženo na stávající komunikaci v okolí pozemku par. č. 633.  
Objekt bude napojen na vedení NN nově vybudovanou přípojkou ze stávajícího objektu 
vodárny na pozemku par. č. st. 572 v k. ú. Břasy. K objektu rozhledny bude vedena 
cyklostezka. Výstavbou rozhledny budou dotčeny pouze stavební parcely par. č. 633  
a par. č. st. 572. 
B.1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 








B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o šestipodlažní věž s dřevěnou konstrukcí a s dřevěným opláštěním.  
Stavba bude o půdorysných rozměrech 7,540 x 7,540 m, směrem k vrcholu se její dvě hrany 
budou sbíhat. Věž bude vysoká 15,4 m. Datový převaděč poskytne zázemí pro přenos 
elektronických dat a jejich shromažďování a bude zároveň sloužit jako vyhlídková věž.  
Ve vstupním podlaží (1. NP) bude na jihozápadní straně vstupní prostor, zázemí stavby  
(dva sklady) a na severozápadní straně schodiště. Věž bude mít ve dvou podlažích  
(5. NP a 6. NP) prosklené pásy, které budou umožňovat výhled do okolí a příjem dat 
elektronických komunikací. 5. NP bude sloužit jako vyhlídkové a v posledním 6. NP bude 
umístěna IT technika. Vyhlídkové podlaží bude přístupné pro veřejnost od dubna do 
listopadu. Objekt bude napojen na vedení NN nově vybudovanou přípojkou ze stávajícího 
objektu vodárny na pozemku par. č. st. 572 v k. ú. Břasy. 
Zastavěná plocha objektu:      56,85 m2 
Celková užitná plocha rozhledny:     240,16 m2 
Celková užitná plocha vyhlídkové plošiny:    41,60 m2 
 Půdorys 1. NP – úroveň podlahy:    0,000 m 
užitná plocha:      55,20 m2 
 Půdorys 2. NP – úroveň podlahy:    + 2,500 m 
užitná plocha:      36,57 m2 
 Půdorys 3. NP – úroveň podlahy:    + 5,000 m 
užitná plocha:      35,13 m2 
 Půdorys 4. NP – úroveň podlahy:    + 7,500 m 
užitná plocha:      33,46 m2 
 Půdorys 5. NP – úroveň podlahy:    + 10,000 m 
užitná plocha:      41,60 m2 
 Půdorys 6. NP – úroveň podlahy:    + 12,500 m 
užitná plocha:      38,20 m2 
Obestavěný prostor:       600,4 m3 
Výška objektu pod úroveň střešní konstrukce od 0,000:  14,94 m 
Výška střechy od 0,000:       15,38 m 




B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Navržený objekt rozhledny respektuje podmínky stanovené územním plánem. 
Jedná se o šestipodlažní věž s dřevěnou konstrukcí a s dřevěným opláštěním.  
Stavba bude o půdorysných rozměrech 7,540 x 7,540 m, směrem k vrcholu se její dvě hrany 
budou sbíhat. Věž bude vysoká 15,4 m. Datový převaděč poskytne zázemí pro přenos 
elektronických dat a jejich shromažďování a bude zároveň sloužit jako vyhlídková věž.  
Ve vstupním podlaží (1. NP) bude na jihozápadní straně vstupní prostor, zázemí stavby  
(dva sklady) a na severozápadní straně schodiště. Věž bude mít ve dvou podlažích  
(5. NP a 6. NP) prosklené pásy, které budou umožňovat výhled do okolí a příjem dat 
elektronických komunikací. 5. NP bude sloužit jako vyhlídkové a v posledním 6. NP bude 
umístěna IT technika. Vyhlídkové podlaží bude přístupné pro veřejnost od dubna do 
listopadu. Objekt bude napojen na vedení NN nově vybudovanou přípojkou ze stávajícího 
objektu vodárny na pozemku par. č. st. 572 v k. ú. Břasy. 
Navržená konstrukce rozhledny je čtvercového půdorysu, rozměru 7,540x7,540 m. 
Při volbě tvaru rozhledny se mimo jiné vycházelo z konstrukční logiky stavby. Věžovité stavby 
jsou nejvíce namáhány povětrnostními podmínkami „větrem“ tedy horizontálním zatížením. 
Zatížení provozem „návštěvníky“ je již v celkovém zatížení zanedbatelné. Z toho vyplývá  
i logická volba tvaru rozhledny věže „osová souměrnost“, která se pozitivně podepisuje na 
celkových dimenzích hlavních nosných prvků. Obvyklým tvarem věžových objektů je 
konstrukce rozšiřující se směrem k základně tak, aby v místě největšího ohybového 
momentu měla stavba největší tuhost vyjádřenou momentem setrvačnosti průřezu stavby. 
Konstrukce rozhledny se od základny sbíhá směrem k vrcholu "výška 15,4 m" a dává tak 
stavbě vyniknout konstrukční řešení a její vzhled. Rozšíření je v přízemí díla, kde se nachází 
hlavní vstup do objektu a zázemí stavby (2 sklady). Po překonání 60 ti schodišťových stupních 
se dostaneme na hlavní vyhlídkovou plošinu, která je ve výšce 10 m. Na vyhlídkové plošině je 
navržen dostatečný prostor s ohledem na návštěvníky a v exponovaném místě vyhlídky  
a ozvláštnění stavby jako celku. Hlavním konstrukčním materiálem je smrkové dřevo ať už ve 
formě lepeného lamelového dřeva či řeziva. Volba návrhu materiálů hlavních nosných částí 
„prvků“ vycházela z krajinných podmínek v okolí rozhledny a především z požadavků 
zadavatele obce Břasy, a také při prvotním návrhu z pera slečny Marie Pechové,  
ale i zpracovatelů předprojektové, projektové a realizační dokumentace.  




Při projektování se autoři díla snažili vyhnout návrhu standardní rozhledny, v Čechách již 
mnohokrát opakované, tedy konstrukci dřevěné příhradové. Jako inspirace posloužili stavby 
rozhleden a vyhlídek z krajin našich jižních sousedů (Německo, Rakousko, Švýcarsko),  
kde mají s tímto typem staveb bohaté zkušenosti. Dřevo je pro návrh přírodních 
vyhlídkových staveb mimořádně vhodný konstrukční materiál. Svislou nosnou konstrukci 
stavby tvoří dvojice sloupů různých rozměrů. Hlavní obvodové čtvercové nosné sloupy jsou 
navrženy ze smrkového dřeva o průřezu 240x240 mm – počet 12 ks. Vnitřní čtvercové nosné 
sloupy jsou navrženy ze smrkového dřeva o průřezu 200x200 mm – počet 4 ks. 
Tyto hlavní sloupové nosníky budou rozděleny na dvě části – spodní přímou (spodní část 
hyperboly se asymptoticky přibližuje k tečně a lze ji poměrně přesně aproximovat úsečkou)  
a horní prohnutou s proměnným poloměrem. Sloupové nosníky jsou kloubově kotveny 
k železobetonové základové desce, která zároveň tvoří pevnou plochu pro přístup do 
rozhledny. Nosníky jsou spojeny ocelovými prstenci kruhového průřezu, které plní ztužující 
funkci a podporují hlavní dřevěný nosník proti vybočení v tlaku. Dále je plášť rozhledny 
doplněn ztužujícím táhly, která vytvářejí síť nezbytnou pro dostatečnou tuhost rozhledny  
od zatížení větrem a provozem návštěvníků. Příčné ztužení je provedeno z oceli S235  
a podélné ztužení z oceli S235. Dřevěné opláštění rozhledny bude tvořit dřevěný skládaný 
plášť, který je rozdělen na PL1 a PL3. PL1 a PL3 – plášť skládaný – prkna 25/150 – C24 + hřeb, 
vrut. PL2 - průhledný plast (plexisklo) do rámečku. Na konstrukci opláštění stavby je použito 
smrkové dřevo třídy C24 (C30). Uvnitř stavby jsou provedena nezbytná táhla k zajištění 
tuhosti konstrukce od větru a spojená s provozem od návštěvníků rozhledny. V objektu bude 
provedeno jednoramenné dřevěné schodiště s výstupem a nástupem na dřevěnou stropní 
konstrukci v každém jednotlivém podlaží s parametry 15x157x275 mm, šířka schodišťového 
ramene 1200 mm a délka schodišťového ramene 3 850 mm. Dřevěné prvky nosné i nenosné 
konstrukce budou naimpregnovány 2x protihnilobným nátěrem. Byl proveden předběžný 
statický výpočet nosných prvků rozhledny, ze kterého vyplývá proveditelnost navrženého 
řešení. Způsob založení díla je na železobetonovou desku. Výška vyhlídkové plošiny je 10 m, 
stromy v okolí rozhledny mají výšku cca do 8 m. Výška stavby včetně hromosvodu 
nepřesahuje 16 m. 
 
 




Hlavní nosné prvky jsou navrženy ze smrkových trámových nosníků, tento materiál je 
vhodný pro konstrukce namáhané povětrnostními podmínkami. Tyto prvky chrání z exteriéru 
dřevěný obklad a částečné oplechování např. z titanzinku, mědi, který dotváří přírodní 
charakter stavby. Oplechování kromě funkce ochranné též plní funkci estetickou – podtrhuje 
organický tvar rozhledny. Podlahy rozhledny, schodiště a vyhlídkové plošiny jsou navrženy ze 
smrkového dřeva. Subtilní ocelová tyčová táhla jsou nutná pro zajištění stability konstrukce 
"tvoří zavětrování obvodových trámů" a nejsou z exteriéru pohledově exponovaná. 
Zábradlí v. 1100 mm + ochranná síť. Výplně zábradlí tvoří jemné sítě, při pohledu  
z interiéru. Zpevněná plocha pod rozhlednou je zpevněna jemným štěrkem. Na tuto plochu 
navazuje prostor pro odpočinek po fyzicky náročném výstupu s dřevěnými lavičkami 
přírodního charakteru. 
B.2.3 Celkové provozní řešení 
Zastavěná plocha objektu:      56,85 m2 
Celková užitná plocha rozhledny:     240,16 m2 
Celková užitná plocha vyhlídkové plošiny:    41,60 m2 
 Půdorys 1. NP – úroveň podlahy:    0,000 m 
užitná plocha:      55,20 m2 
 Půdorys 2. NP – úroveň podlahy:    + 2,500 m 
užitná plocha:      36,57 m2 
 Půdorys 3. NP – úroveň podlahy:    + 5,000 m 
užitná plocha:      35,13 m2 
 Půdorys 4. NP – úroveň podlahy:    + 7,500 m 
užitná plocha:      33,46 m2 
 Půdorys 5. NP (vyhlídková plošina) – úroveň podlahy: + 10,000 m 
užitná plocha:      41,60 m2 
 Půdorys 6. NP (podlaží IT techniky) – úroveň podlahy: + 12,500 m 
užitná plocha:      38,20 m2 
Obestavěný prostor:       863,55 m3 
Výška objektu pod úroveň střešní konstrukce od ±0,000:  14,94 m 
Výška střechy od ±0,000:      15,38 m 
V podlažích 1.NP až 4. NP lze pořádat výstavy atd., 




B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba objektu rozhledny není přizpůsobena pro osoby s omezenou schopností pohybu  
a orientace. Tento typ objektu nevyžaduje plnit požadavky na užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba rozhledny bude navržena a provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 
nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození. Prostory s možností 
pádu z výšky budou opatřeny dostatečně vysokým zábradlím a ochrannými sítěmi proti pádu 
z výšky. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 
Základní vyhlášky a zákon zabezpečující bezpečnost při užívání stavby: 
 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
B.2.6.1 Stavební řešení 
Objekt bude založen na železobetonové základové desce tl. 600 mm z betonu třídy 
C20/25 – XC2, bude použita ocel 10 505 (R) a krytí výztuže bude 50 mm. Železobetonová 
deska bude vyztužena KARI sítí - KARI KZ 100 (ø10/10, oka sítí 100/100 mm) a KARI KY 81 
(ø8/8, oka 100/100 mm). Výšková úroveň spodní hrany železobetonové základové desky  
= > -1,240 mm, výšková úroveň horní hrany železobetonové základové desky = > -0,640 mm. 
Železobetonové pasy budou provedeny z betonu třídy C20/25 – XC2 v tl. 1180 mm 
(vyvýšená část pod sloupy bude v tl. 580 mm). Úroveň spodní hrany železobetonového pasu  
= > – 1,240 mm, úroveň horní hrany železobetonového pasu = > – 0,060 mm.  
Pod nosnou železobetonovou deskou v tl. 600 mm bude zhutněna vrstva štěrkodrtě  
v tl. 150 mm, frakce štěrkodrtě 0-32 mm – PS = 98 %, Edef, min = 45 MPa, Edef1/Edef2  
= 2,30 – 2,50. Úroveň spodní vrstvy štěrkodrtě = > – 1,390 mm, úroveň horní vrstvy 
štěrkodrtě = > – 1,240 mm. 
 
 




V místech ukončení ŽB desky bude provedena netkaná geotextilie 350 g/m2, která má za 
úkol zabránit průsaku a vniknutí vody do zhutněné vrstvy štěrkodrtě. Netkaná geotextilie 
bude zajištěna proti pohybu lomovým kamenivem ø 125 mm. 
Obvodové svislé nosné dřevěné sloupy budou děleny do 2 úrovní. V dolní části  
od + 0,000 m do + 8,500 m budou dřevěné sloupy profilu 240/240 mm. V horní části nad  
+ 8,500 m budou dřevěné sloupy profilu 220/220 mm. 
Příčné ztužení svislé nosné konstrukce bude nerezovými ocelovými táhly (ocel S 235) 
Dřevěné vodorovné prvky, které podpírají podesty, budou profilu 160/200 mm. Dřevěný 
podestový nosník bude profilu 160/180 mm. Prkenná dřevěná podlaha bude provedena 
v tloušťce 35 mm. 
Ve stropní konstrukci nad 5. NP bude proveden otvor rozměru 900/1860 mm  
(2x 900/930 mm). 
Dřevěné schodišťové stupně budou profilu 80/300 mm. Ztužení jednotlivých dřevěných 
schodišťových stupňů profilu 100/240 mm (dřevěné boční strany schodiště).  
Plášť dřevěné rozhledny bude proveden jako skládaný. Použité dřevo na opláštění 
rozhledny C24 (C30). PL1 – plášť skládaný – prkna 25/150 – C24 + hřeb, vrut. PL2 – průhledný 
plast (plexisklo) do rámečku. PL3 - plášť skládaný – prkna 25/150 – C24 + hřeb, vrut.  
Nosná konstrukce opatřena 2x protihnilobným nátěrem. Obvodový plášť máčen  
2x protihnilobným nátěrem. 
Na jihozápadní straně budou umístěny vstupní dřevěné dveře rozměru 900/1970 mm.  
B.2.6.2 Konstrukční a materiálové řešení 
Viz předcházející body jednotlivých odstavců 
B.2.6.3 Mechanická odolnost a stabilita 
Statickým výpočtem je prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící 
v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 
a) zřícení stavby nebo její části 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 
 




c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení instalovaného vybavení 
d) poškození v případě, kdy rozsah je neúměrný původní příčině 
Předpokládané vlastnosti použitých materiálů: 
Beton:      C20/25 – XC2 
Konstrukční ocel:    10 505 (R) 
Dřevěné prvky a opláštění stavby:  dřevo kvality tř. C24 (C30) 
Uvažovaná zatížení: 
Výška stavby rozhledny:  15,4 m 
Nadmořská výška rozhledny:  481 m n. m. 
Stálé + vl. hmotnost:   podle objemových hmotností jednotlivých materiálů 
Užitné zatížení:  podle typu místnosti (ČSN EN 1991-1-2:2005/Z1:2006)  
– užitné zatížení lidmi qk = 5,0 [kN/m
2] – zařazení 
objektu rozhledny do kategorie C 
Zatížení konstrukce sněhem:  II. sněhová oblast - Sk = 1,0 [kN/m
2] 
(ČSN EN 1991-1-3:2005/Z4:2012), podle které je Sk pro 
danou oblast Sk = 0,88 [kPa] (Mapa zatížení sněhem na 
zemi -  http://www.snehovamapa.cz/,  
Zatížení konstrukce větrem: III. větrná oblast – výchozí základní rychlost větru  
vb,o = 27,5 [m/s], (ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení 
konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení 
větrem). 
Kontrola základových poměrů: 
Během výstavby se musí kontrolovat popis a geotechnické vlastnosti zemin, ve kterých je 
konstrukce založena. V základové spáře se nachází zeminy: 
 svrchní vrstva 200 mm humózní horizont 
 vrstva 1900 mm  štěrková eluvia 
 spodní vrstva   zvětralé amfibolity 
 
 




Tab. 1 – Směrné normové charakteristiky zastižených zemin a hornin 





















GT1 Nevhodné prostředí pro přímé zakládání 
Štěrkovitá eluvia 
(G3) 
GT2 19,0 0,25 0,83 30 35 2 
Amfibolit – zvětralý 
R5(4) 
GT3 (22,0) 0,30 --- 40 --- --- 
σc = 2-3 MPa  p = 2,3  r = 2,5 
Jednotlivé vrstvy budou zhutněny na min. Edef2 = 45 MPa, přičemž poměr modulů 
přetvoření Edef2/Edef1 < = 2,2 – 2,5.  
Zpětný zásyp 
Zpětné zásypy budou prováděny po vrstvách v maximální tloušťce 300 mm. Jednotlivé 
vrstvy budou zhutněny na Edef2 = 45 MPa, přičemž poměr modulů přetvoření Edef2/Edef1  
< = 2,2. Míra zhutnění bude zkontrolována zatěžovací zkouškou na min. 2 místech dna 
základové spáry. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
B.2.7.1 Technické řešení 
a) Elektro silnoproud: 
Elektroinstalace musí svým provedením splňovat veškeré platné normy a předpisy,  
které se tohoto provedení týkají. Po elektrické stránce musí být zapojení rozvaděčů 
provedeno podle projektu, odlišné zapojení nebo změna přístrojů případně jiných 
komponentů musí být odsouhlaseno projektantem a investorem. Zapojení obvodů 
elektroinstalace je nutno rovněž dodržet dle projektu, v případě odůvodněné záměny nutno 









Je zejména nutno dodržet následující normy a standardy: 
 ČSN 33 2000-4-41 - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41:  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem. 
 ČSN 33 2000-1 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3:  
Stanovení základních charakteristik. 
 ČSN 33 2000-4-43 - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45:  
Ochrana proti nadproudům. 
 ČSN 33 2000-4-481 - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 48:  
Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů. Oddíl 481: Výběr opatření na 
ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů. 
 ČSN 33 2130 - Vnitřní elektrické rozvody 
 ČSN 33 2000-5-52 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5:  
Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení. 
 ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní 
pracovní prostory. 
 ČSN EN 1838 – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení 
 A normy a předpisy související. 
b) Elektro slaboproud – Kamerový systém + IT technika: 
Před zahájením odborných montážních prací na stavbě bude způsob provedení prací 
projednán kromě technického a autorského dozoru i s odbornými pověřenými pracovníky 
investora (specialisty na kamerový systém). O projednání bude učiněn zápis. 
c) Hromosvod 
Od zahájení stavebních prací bude na stavbě přítomen revizní technik elektro,  
který bude prověřovat stav provedení uzemnění a hromosvodu před zalitím do betonu. 
Revizní technik bude provádět fotodokumentaci provedení dodatečně mřížové soustavy 
spojené s armováním a vše bude evidován ve stavebním deníku. Instalaci uzemnění  
a hromosvodu smí provádět pouze osoby s požadovanou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. 
Dle normy ČSN EN 62305 3 ed.2 část 5.2.4 nesmí být lehce hořlavé součásti stavby  
v přímém kontaktu s částmi hromosvodu. Vzdálenost mezi jímací soustavou  
(v tomto případě jímací tyč 4 m) a hořlavým materiálem střechy musí být min. 0,1 m. 




B.2.7.2 Výčet technických a technologických zařízení 
Viz předcházející odstavec 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostním řešením stavby je doloženo, že stavba je navržena tak,  
aby v případě vzniku požáru: 
 navržené konstrukce zachovaly nosnost a stabilitu po stanovenou dobu požáru 
 navržené konstrukce omezovaly rozvoj a šíření ohně a kouře ve stavbě 
 navržené řešení umožňovalo evakuaci osob 
 navržené řešení umožňovalo bezpečný zásah jednotek požární ochrany 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Vzhledem k charakteru stavby, není tento bod řešen. 
B.2.9.1 Kritéria tepelně technického hodnocení 
Vzhledem k charakteru stavby, není tento bod řešen. 
B.2.9.2 Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Vzhledem k charakteru stavby, není tento bod řešen. 
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní  
a komunální odpad 
Při provozu i stavbě budou dodrženy především požadavky vyplývající ze zákona: 
 č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů. 
 č. 148/2006 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  
a vibrací. 
 č. 361/2007 Sb., Nařízení vlády, které stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
 č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
 




a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod.) 
Větrání 
Větrání rozhledny bude zajištěno přirozeně. 
Vytápění 
Vzhledem k charakteru stavby není tento bod řešen. 
Denní osvětlení a proslunění 
Osvětlení výškové plošiny v 5. NP rozhledny bude zajištěno přirozeným osvětlením okny. 
Na schodišti bude umístěn umělý světelný zdroj. 
Osvětlení 
Veškeré místnosti jsou přirozeně osvětlené, v kombinaci s umělým osvětlením. Intenzita 
umělého osvětlení splňuje hygienické požadavky na intenzitu umělého osvětlení. 
Zásobování vodou 
Vzhledem k charakteru stavby není tento bod řešen. 
Zásobování elektrickou energií 
Objekt rozhledny bude napojen na vedení NN nově vybudovanou elektrickou přípojkou 
ze stávajícího objektu vodárny na pozemku par. č. st. 572 v k. ú. Břasy. 
Likvidace odpadních vod 
Vzhledem k charakteru stavby není tento bod řešen. 
Likvidace komunálního odpadu 
Odvoz a likvidace odpadů bude zajištěna investorem stavby. 
Odpady 
Odpady vzniknou během výstavby stavby z odstranění stávajících povrchů, odstranění 
zeleně a poškozených stavebních materiálů. 
S veškerým odpadem, vznikajícím při výstavbě objektu, bude nakládáno ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (§ 16 odst. 1 písmena e). Odpad bude dle tohoto zákona 
tříděn, shromažďován a likvidován dle jednotlivých druhů a kategorií stanovených vyhláškou 
MŽP č. 381/2001 Sb., kterou byl vydán Katalog odpadů, dále vyhláška č. 401/1991 Sb.,  
o programech odpadového hospodářství a nařízení vlády ČR č. 521/1991 Sb., o vedení 
evidence odpadů (ke kolaudaci budou předloženy protokoly o nezávadném uložení odpadů). 
 




Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění 
nebo oddělené shromažďování nutné, může být od něj upuštěno pouze se souhlasem OŽP. 
ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI UŽÍVÁNÍ OBJEKTU 
KÓD NÁZEV 
O = OSTATNÍ 
N = NEBEZP. 
20 00 00 ODPADY KOMUNÁLNÍ A JIM PODOBNÉ ODPADY…  
   
20 01 00 ODPAD ZÍSKANÝ ODDĚLENÝM SBĚREM  
20 01 01 papír / lepenka O 
20 01 02 sklo O 
20 01 03 drobné plastové předměty O 
20 01 04 ostatní plasty O 
20 01 05 drobné kovové předměty (plechovky) O 
   
20 03 00 OSTATNÍ ODPAD Z OBCÍ  
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
 
Odpad vznikající při užívání objektu bude shromažďován v oddělených nádobách sběru 





















STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ 
VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST 
 
   
17 01 BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA  
17 01 01 beton O 
17 01 07 
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 
17 01 02 cihly O 
17 01 03 tašky a keramické výrobky O 
   
17 02 DŘEVO, SKLO, PLASTY  
17 02 01 dřevo O 
17 02 02 sklo O 
17 02 03 plast O 
   
17 03 ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET, VÝROBKY Z DEHTU  
17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
   
17 04 KOVY (VČETNĚ JEJICH SLITIN)  
17 04 05 železo a ocel O 
   
17 05 
ZEMINA (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY 
Z KONTAMINOVANÝCH MÍST), KAMENÍ A VYTĚŽENÁ 
HLUŠINA 
 
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
   
17 08 STAVEBNÍ MATERIÁL NA BÁZI SÁDRY  
17 08 02 stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O 
   
17 09 JINÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY  
17 09 02 
stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící 
materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic 
obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, 
kondenzátory obsahující PCB 
 
17 09 04 
směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly  
17 09 01, 17 09 12 a 17 09 03 
O 
 




Odpady vznikající při stavební činnosti budou eliminovány organizací výstavby a provozu 
na staveništi. Stavba zamezí pronikání ropných produktů do země. Vzniklý stavební odpad 
bude odvezen a uložen na řízenou skládku. O odvozu odpadů bude veden záznam,  
doklady o likvidaci odpadů budou předloženy ke kolaudaci. 
b) Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Ochrana před vibracemi 
Vzhledem k charakteru stavby není tento bod řešen. 
Ochrana před hlukem z výstavby 
Vzhledem k charakteru a umístění stavby na pomezí rekreačního a přírodního území se 
nepředpokládá zatížení stavby nadměrným hlukem z okolí, nejsou požadována ani 
navrhována žádná protihluková opatření. 
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo  
ke znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod.  
Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. 
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 
vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod.  
Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod z provozních,  
výrobních a skladovacích ploch staveniště. 
Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo 
rozmáčení povrchů ploch staveniště. 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 
výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům  
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se 
spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické 
prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 
 
 




 V průběhu výstavby nebudou provozovány žádné významnější stacionární zdroje 
znečištění ovzduší. Z hlediska kategorizace zdrojů budou provozovány pouze malé zdroje. 
Dočasné malé plošné zdroje znečištění ovzduší (skládky stavebních materiálů, mezideponie 
sypkých materiálů apod.) se budou vyskytovat v průběhu výstavby v omezené míře.  
Vliv těchto zdrojů na kvalitu ovzduší však bude s ohledem na předpokládaný rozsah prací 
zanedbatelný a časově omezený. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
B.2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Řešené území "Na Vrších" Břasy na kótě 481 m n. m. se nachází v oblasti nízkého  
až středního radonového rizika. 
B.2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 
Bludné proudy se nevyskytují. 
B.2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou 
Dle ČSN 73 0036 spadá území do oblasti s intenzitou zemětřesení nižší než limitních  
6˚ M. C. S. stupnice, tj. hodnotou kdy není třeba stavby zabezpečovat proti účinkům 
zemětřesení, pokud jsou menší než 1,2 násobek účinku větru. 
Sesuvy půdy - dle mapových listů Geofondu Praha nejsou v zájmovém území evidovány 
žádné geodynamické projevy (sesuvy, výrazná eroze apod.). 
B.2.11.4 Ochrana před hlukem 
Vzhledem k charakteru a umístění stavby na pomezí rekreačního a přírodního území se 
nepředpokládá zatížení stavby nadměrným hlukem z okolí, nejsou požadována ani 
navrhována žádná protihluková opatření. 
B.2.11.5 Protipovodňová opatření 
Pozemky zahrnuté do řešeného území určeného pro realizaci objektu rozhledny se 
nenachází v záplavovém území. Rozhledna “Na Vrších“ Břasy je umístěna na vrcholu vrchu 
v nadmořské výšce 481 m n. m. 
 
 




B.2.11.6 Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Dle mapových listů Geofondu Praha není zájmové území poddolované. Výskyt metanu 
se v zájmovém území nevyskytuje. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
B.3.1 Napojovací místa technické infrastruktury 
Přípojka elektro NN 
Objekt bude napojen na vedení NN nově vybudovanou přípojkou ze stávajícího objektu 
vodárny na pozemku par. č. 572 v k. ú. Břasy. 
Přípojka elektrické energie bude umístěna na pozemku par. č. 633 v k. ú. Břasy. 
B.3.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Viz situace v měřítku M 1:500. 
B.4 Dopravní řešení 
B.4.1 Popis dopravního řešení 
Stávající – bez vnějších zásahů a úprav 
B.4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Stávající – bez vnějších zásahů a úprav 
B.4.3 Doprava v klidu 
Stávající – bez vnějších zásahů a úprav 
B.4.4 Pěší a cyklistické stezky 
Stávající pěší a cyklistické stezky – bez vnějších zásahů a úprav 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
B.5.1 Terénní úpravy 
Stávající – bez vnějších zásahů a úprav. V rámci řešení vegetace nedochází k terénním 
úpravám (po likvidaci zařízení staveniště bude pozemek uveden do původního stavu).  
 




B.5.2 Použité vegetační prvky 
V rámci stavby nebyly navrženy žádné vegetační prvky. Stávající – bez vnějších zásahů  
a úprav. 
B.5.3 Biotechnická opatření 
Bez navržených biotechnických opatření. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
B.6.1 Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou předepsány žádné hygienické limity ani opatření. 
Ochrana ovzduší a ochrana proti hluku 
Výstavba rozhledny a související stavební a terénní úpravy nebudou mít negativní vliv na 
znečištění ovzduší. Nedojde ani ke zvýšení dopravního zatížení, které zůstane ve stávajícím 
nebo menším rozsahu. 
Odpady 
Výstavba rozhledny a související stavební a terénní úpravy svým charakterem nezvyšují 
produkci odpadů. Likvidace odpadů bude zachována v původním rozsahu. 
Veškeré odpady z provozu výrobního a skladovacího objektu budou před odvozem 
uskladněny v odpadových nádobách na pozemku investora. Stávající řešení zůstane bez 
úpravy zachováno. 
Odpadní materiály nevhodné pro recyklaci budou odváženy na vhodné řízené skládky. 
Posouzení z hlediska odpadového hospodářství 
 Odpady vzniklé při výstavbě: 
Odpady vzniklé při stavbě jsou odpady skupiny č. 15 Odpadní obaly a skupiny č. 17 
Stavební a demoliční odpady. Stavební odpad a obaly budou skladovány ve velkoobjemových 
kontejnerech se zajištěním ochrany proti úniku (ztrátě) skladovaných odpadů. Recyklované 
odpady budou tříděny a skladovány odděleně, odvoz do sběrných surovin nebo k recyklaci. 
Výkopek zeminy ze zemních prací bude opětovně použit na zához, přebytek bude deponován 
na určenou skládku. Skrytá ornice bude použita zpět pro terénní a sadové úpravy. 




Bilance odpadů vzniklých při provádění stavby: 
Papírové a lepenkové obaly  15 01 01  B 
Plastové obaly    15 01 02  B 
Dřevěné obaly    15 01 03  A 
Textilní obaly    15 01 09  B 
Beton     17 01 01  A 
Cihly     17 01 02  A 
Dlaždice, obklady   17 01 03  A 
Dřevo     17 02 01  A 
Asfaltové směsi s dehtem  17 03 01  C, B 
Zbytky z PE izolací   17 04 01  B 
Plech pozinkovaný, TiZn   17 04 04  B 
Ocel – železo, potrubí   17 04 05  B 
Kabely     17 04 11  A, B 
Stavební materiál – sádra  17 08 02  A 
Směsné stavební materiály  17 09 04  A 
 Způsob likvidace odpadů: 
A  Odvoz na skládku 
B  Třídění, oddělené skladování, recyklace 
C  Odvoz na skládku nebezpečných odpadů 
 Odpady vzniklé při provozu 
Jedná se o běžný komunální odpad, který bude jímán do běžných nádob k tomu 
určených (kontejner), které budou vyváženy v pravidelných intervalech specializovanou 
firmou na řízenou skládku.      
Ochrana povrchových a podzemních vod 
V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod  
a ohrožování kvality podzemních vod. 
 
 




 Zákon č. 254/2001, o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů; 
 Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená ve vyhlášce MLVH  
č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod a nařízení vlády 
ČR č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod. 
Půda (ornice) 
Výstavbou rozhledny a související stavební úpravy svým charakterem nezvyšují riziko 
znečištění půdy. 
B.6.2 Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině 
Bez nutnosti ochrany dřevin, památkových stromů, apod. 
B.6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Řešené území není součástí systému NATURA 2000. 
B.6.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 
Předmětný záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí. 
B.6.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
V rámci výstavby rozhledny nejsou navrhovaná žádná nová ochranná a bezpečnostní 
pásma. Stávající bezpečnostní a ochranná pásma nejsou dotčena. 
Taktéž se neřeší omezení a podmínky podle jiných právních předpisů. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., v platném znění, vyhláškou 
20/2012 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 502/2006 Sb., a vyhlášky 20/2001 Sb., tak,  
aby splňovala všeobecné požadavky na výstavbu. 
Na stavbě budou použity materiály splňující zákonné a normové požadavky  
– bude prokázáno protokolem o shodě, případně obdobným právním dokladem. 




Stavba není zdrojem nadlimitní zátěže na okolí stanovených vyhláškou 20/2006 Sb., 
 Látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat (jedy, těžké kovy apod.) 
 – veškeré použité materiály s hygienickým atestem; 
 Není zdrojem emisí nebezpečných látek do ovzduší nebezpečných pro zdraví a životy 
osob a zvířat (karcinogenů, oxidů sýry těžkých kovů apod.) – veškeré použité 
materiály s hygienickým atestem; 
 Není zdrojem emisí nebezpečných záření; 
 Není zdrojem elektromagnetického záření – ve stavbě není umístněna žádná 
technologie produkující elektromagnetické záření. 
V rámci zabezpečení staveniště určí zhotovitel stavby způsob ochrany proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. Zákaz vstupu bude vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech a přístupových komunikacích, které k nim vedou. Vjezdy a výjezdy na staveniště 
pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími místní úpravu provozu 
vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu vozidel mimo stavbu bude vyznačen bezpečnostní 
značkou na všech vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.  
Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace je v rozsahu staveniště a dočasného 
záboru vyloučen. 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Rozhledna svým charakterem neobsahuje žádné prostory určené k civilní ochraně 
obyvatelstva (např. podzemní bunkr apod.). Součástí stavby nejsou žádná zařízení sloužící 
civilní ochraně obyvatelstva. 
Z hlediska ochrany obyvatelstva nejsou na stavbu rozhledny kladeny žádné požadavky. 
Stavba splňuje podmínky regulačního plánu, tj. splňuje základní požadavky na situování 










B.8 Zásady organizace výstavby 
B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Elektrická energie 
Elektrická energie potřebná pro stavbu bude zajištěna odběrem ze stávajících  
vedení NN. Stavební odběr elektrické energie z distribuční sítě ČEZ bude zajištěn na základě 
vyjádření dodavatele elektrické energie k podané žádosti o nové připojení staveništního 
rozvodu na síť. Tuto žádost podá dodavatel stavby spolu s energetickou bilancí. 
Pro stavbu rozhledny bude zřízen odběr NN z nově vybudované přípojky ze stávajícího 
objektu vodárny na pozemku par. č. st. 572 v k. ú. Břasy. Přípojka elektrické energie bude 
umístěna na pozemku par. č. 633 v k. ú. Břasy (AYKY 4x50 mm2). 
Na pozemku par. č. 633 v k. ú. Břasy bude zřízen odběr NN z provedené rozvodné  
– přípojné skříně, samostatným staveništním rozvaděčem (SR 230/380 V). 
Ostatní média 
Telefon a telekomunikace bude zajištěna prostřednictvím mobilních operátorů. 
B.8.2 Odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště bude realizováno stávajícím odvodem dešťových vod  
(Stávající – bez vnějších zásahů a úprav). 
B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
V koordinační situaci jsou vyznačeny stávající inženýrské sítě. Před zahájením stavebních 
prací budou stávající sítě detekovány detektorem a vyznačeny. Staveniště je dopravně 
přístupné z místní obslužné komunikace obce Břasy. Doprava a manipulace na staveništi 
bude zajištěna obslužnou komunikací na par. č. 633 v k. ú. Břasy. Venkovní plocha staveniště 
bude v případě potřeby odvodněna do provizorní jímky, která bude v případně nutnosti 
zřízena. Odpadní vody ze stavebních procesů budou odborně likvidovány dodavatelem 
stavby. V rámci realizace budou v území vyznačeny objízdné trasy, bude umožněn vjezd 
vozidlům HZS, ZZS a pracovníkům na řešeném území. 
 
 




B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Prováděná stavba rozhledny nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, 
vibrací, prašnosti apod. 
B.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
Části staveniště vyhrazené pro skladování materiálu či zázemí pracovníků se vhodným 
způsobem oplotí nebo jinak zajistí, vyžadují-li to bezpečnost osob, ochrana majetku nebo 
jiné zájmy společnosti. Oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost dopravy na veřejných 
komunikacích, jestliže oplocení zasahuje do veřejné komunikace, musí se označit také 
reflexními značkami a za snížené viditelnosti i osvětlit výstražnými světly. Přesné zřízení 
staveniště bude závislé na vybraném dodavateli stavby a na jeho přesném HMG v daných 
časech. 
B.8.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku.  
Bude-li to nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích,  
zejména během napojování přípojek. Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu 
nezbytně nutnou a budou předem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a správcem 
sítě. Prostor staveniště je dán rozsahem řešeného území. Veškeré zařízení staveniště  
a skladovací plochy budou s ohledem na rozlohy a majetkoprávní vztahy okolních pozemků 
situovány na pozemku stavebníka a není proto nutné zřizovat jakékoliv zábory. 
B.8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb.,  
o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, 








Posouzení z hlediska odpadového hospodářství 
 Odpady vzniklé při výstavbě: 
Odpady vzniklé při stavbě jsou odpady skupiny č. 15 Odpadní obaly a skupiny č. 17 
Stavební a demoliční odpady. Stavební odpad a obaly budou skladovány ve velkoobjemových 
kontejnerech se zajištěním ochrany proti úniku (ztrátě) skladovaných odpadů. Recyklované 
odpady budou tříděny a skladovány odděleně, odvoz do sběrných surovin nebo k recyklaci. 
Výkopek zeminy ze zemních prací bude opětovně použit na zához, přebytek bude deponován 
na určenou skládku. Skrytá ornice bude použita zpět pro terénní a sadové úpravy. 
Bilance odpadů vzniklých při provádění stavby: 
Papírové a lepenkové obaly   15 01 01  B 
Plastové obaly     15 01 02  B 
Dřevěné obaly     15 01 03  A 
Textilní obaly     15 01 09  B 
Beton      17 01 01  A 
Cihly      17 01 02  A 
Dlaždice, obklady    17 01 03  A 
Dřevo      17 02 01  A 
Sklo      17 02 02  B 
Plasty      17 02 03  B 
Asfaltové směsi s dehtem   17 03 01  C, B 
Zbytky z PE izolací    17 04 01  B 
Plech pozinkovaný, TiZn    17 04 04  B 
Ocel – železo, ocel, potrubí   17 04 05  B 
Kabely      17 04 11  A, B 
Zemina / kameny    17 05 01  A 
Stavební materiál – sádra   17 08 02  A 








 Způsob likvidace odpadů: 
A  Odvoz na skládku 
B  Třídění, oddělené skladování, recyklace 
C  Odvoz na skládku nebezpečných odpadů 
 Odpady vzniklé při provozu 
Jedná se o běžný komunální odpad, který bude jímán do běžných nádob k tomu 
určených (kontejner), které budou vyváženy v pravidelných intervalech specializovanou 
firmou na řízenou skládku. 
B.8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových 
konstrukcí a přípojek. Předběžně se nepředpokládá nutnost přísunu nebo deponie zeminy. 
Výkopek ze základů bude znovu použit na násypy kolem stavby. 
V rámci stavby se předpokládá kladná bilance zemních prací – přebytek zeminy bude 
použit k terénním úpravám na pozemku stavebníka. 
B.8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
V rámci výstavby budou dodržena veškerá zákonná ustanovení a předpisy na úseku 
ochrany životního prostředí. 
Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny 
předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále 
předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, 
které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené.  
Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. 
S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno 
v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb., o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy 
souvisejícími, vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. 
Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné 
odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu 
určené. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být 
uzavřeny.  




Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. 
Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno 
zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 
B.8.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
podle jiných právních předpisů 
Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění stavebních 
a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní vyhláška č. 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a další platné normy pro provádění staveb. 
Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a další 
osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, 
normy pro použití stavebních materiálů a provádění stavebních prací a další případné 
dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení 
práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji  
a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Výkop realizovaný v zastavěné části a na 
veřejných prostranstvích, musí být zajištěn proti pádu do výkopu zábradlím.  
Svislé stěny výkopů prováděné ručně musí být zajištěny pažením, pokud je hloubka výkopu 
hlubší než 1,5 m. Vzniknou – li hlubší výkopy mimo vlastní staveniště  
(např. během napojování navrhované komunikace nebo během budování přípojek), 
dodavatel stavby je musí zabezpečit v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy.  
Při práci na svahu ve sklonu min 1:1 a výšce svahu 3 m, musí být provedena příslušná 
opatření k zamezení sklouznutí materiálů a pracovníků po svahu. Pracující musí být vybaveni 
ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.), potřebným nářadím  
a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště bude součástí par. č. 633  
v k. ú. Břasy (pozemek investora), která bude oplocena popř. jinak zajištěna.  
Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na 
staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné. 




Základní právní předpisy vztahující se k BOZP, včetně BOZP na staveništích  
(platné od roku 2016) 
 262/2006 Sb., zákoník práce 
 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy  
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 251/2005 Sb., o inspekci práce 
 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky 
 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
B.8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové 
užívání. 
B.8.12 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Při zásobování staveniště bude respektován provoz na místní účelové komunikaci obce 
Břas. Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 
 
 




B.8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
 stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí 
při  výstavbě apod.) 
Na stavbu rozhledny nebudou kladeny další speciální podmínky pro provádění stavby. 
B.8.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Hlavní body výstavby: 
 Zařízení staveniště 
 Zemní práce 
 Základové práce 
 Hrubá stavba (svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce) 
 Kompletace vnitřních rozvodů (elektro) 
 Skládaný (dřevěný) obvodový plášť 
 Vnitřní kompletace (zařizovací předměty, ochranná síť zabezpečující schodiště 
proti pádu z výšky) 
 Dokončovací stavební práce 
 Terénní a sadové úpravy (okolní zpevněné plochy – kolem rozhledny) 
Rozhodující dílčí termíny: 
Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 3 měsíců po započetí stavby.  
Stavba není členěna na etapy, bude provedena jako jednorázová akce. 
Datum zahájení výstavby:  duben 2016 
Datum dokončení výstavby:  červen 2016 
 
 




ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 
FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD 
KATEDRA MECHANIKY 
Studijní program: N3955 Stavební inženýrství 





C. SITUAČNÍ VÝKRESY 
STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT – POROVNÁNÍ VÝSTAVBY 
RŮZNÝCH KONSTRUKČNÍCH SYSTÉMŮ VĚŽOVÝCH ROZHLEDEN, 
DATOVÝCH PŘEVADĚČŮ 









Autor diplomové práce: Bc. Michal Týma 
Vedoucí diplomové práce: Ing. František Boháč  
 
Akademický rok: 2015/2016 




SEZNAM PŘÍLOH – SITUAČNÍ VÝKRESY – VARIANTNÍ ŘEŠENÍ č. 1 
C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ    M 1:5000 
C.2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES    M 1:500 


























ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 
FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD 
KATEDRA MECHANIKY 
Studijní program: N3955 Stavební inženýrství 





D. PODKLADOVÉ VÝKRESY STAVEBNÍHO OBJEKTU 
STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT – POROVNÁNÍ VÝSTAVBY 
RŮZNÝCH KONSTRUKČNÍCH SYSTÉMŮ VĚŽOVÝCH ROZHLEDEN, 
DATOVÝCH PŘEVADĚČŮ 








Autor diplomové práce: Bc. Michal Týma 
Vedoucí diplomové práce: Ing. František Boháč  
 
Akademický rok: 2015/2016 
 




SEZNAM PŘÍLOH – VARIANTNÍ ŘEŠENÍ č. 1 
D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
D.1.1.1  VÝKRES TVARU ZÁKLADOVÉ DESKY   M 1:50 
D.1.1.2  VÝKRES VÝZTUŽE ZÁKLADOVÝCH PASŮ  M 1:25 
D.1.1.3  VÝKRES DOLNÍ VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉ DESKY M 1:25 
D.1.1.4  VÝKRES HORNÍ VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉ DESKY M 1:25 
D.1.1.5  PŮDORYS 1. NP     M 1:50 
D.1.1.6  PŮDORYS 2. NP     M 1:50 
D.1.1.7  PŮDORYS 3. NP     M 1:50 
D.1.1.8  PŮDORYS 4. NP     M 1:50 
D.1.1.9  PŮDORYS 5. NP     M 1:50 
D.1.1.10  PŮDORYS 6. NP     M 1:50 
D.1.1.11  PŮDORYS STŘECHY     M 1:50 
D.1.1.12  ŘEZ A-A´      M 1:50 
D.1.1.13  ŘEZ B-B´      M 1:50 
D.1.1.14  POHLED SEVERNÍ, POHLED VÝCHODNÍ  M 1:100 







DIPLOMOVÁ PRÁCE - VARIANTNÍ ŘEŠENÍ č. 1 Bc. Michal Týma, 2016 




ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 
FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD 
KATEDRA MECHANIKY 
Studijní program: N3955 Stavební inženýrství 





E. NÁVRH ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ STAVEBNÍHO OBJEKTU 
STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT – POROVNÁNÍ VÝSTAVBY 
RŮZNÝCH KONSTRUKČNÍCH SYSTÉMŮ VĚŽOVÝCH ROZHLEDEN, 
DATOVÝCH PŘEVADĚČŮ 








Autor diplomové práce: Bc. Michal Týma 
Vedoucí diplomové práce: Ing. František Boháč  
 
Akademický rok: 2015/2016 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE - VARIANTNÍ ŘEŠENÍ č. 1 Bc. Michal Týma, 2016 





Technická zpráva zařízení staveniště je vypracována pro Víceúčelový datový převaděč  
"Na Vrchách" Břasy. Je to souhrn přípravných plánů a postupů k co nejrychlejší,  
ekonomicky nejvýhodnější a bezpečné realizaci stavby. 
E.1 Identifikační údaje stavby 
E.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:   Víceúčelový datový převaděč "Na Vrších" Břasy 
Místo stavby:   Obec Břasy [559725], (IČ – 00258628),  
Břasy č. p. 350, 338 24 Břasy 
Lokalita:   Vyvýšenina "Na Vrchách" cca 1 km severně od obce Břasy,  
cca 10 km severně od Rokycan 
Parcelní číslo:   633 
Katastrální území:  Břasy [613517] 
Okres:    Rokycany 
Výměra pozemku [m2]: 14483 
Druh pozemku:  Ostatní plocha 
Nadmořská výška:  481 m n. m. 
E.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Investor:   Obec Břasy (IČ – 00258628) 
Břasy č. p. 350, 338 24 Břasy 1 
E.1.3 Údaje o zpracovateli DUR a SP 
Architektonický návrh: Area Projekt, s.r.o. 
Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 
Prováděcí dokumentace: Ing. Petr Kesl 
A.1.4 Údaje o zpracovateli DP z poskytnuté podkladové DUR a SP 
Autor návrhu:   Bc. Michal Týma 
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E.2 Umístění objektu 
Stavební pozemek se nachází v severní části extravilánu obce Břasy, přibližně 1,3 km  
od obce Břasy. Víceúčelový datový převaděč a zároveň rozhledna bude stát na vyvýšenině  
"Na Vrchách" Břasy v nezastavěné části obce na vrcholu kopce ve výšce 481 m n. m., Bpv,  
cca 1 km severně od obce Břasy, cca 10 km severně od Rokycan. 










Břasy 633 ostatní plocha 14 483 Obec Břasy 
 










Břasy par. č. st. 569 
zastavěná 
plocha a nádvoří 
202 Obec Břasy 
Břasy par. č. st. 572 
zastavěná 
plocha a nádvoří 
38 Obec Břasy 
Břasy par. č. st. 574 
zastavěná 
plocha a nádvoří 
202 Obec Břasy 
Břasy par. č. st. 576 
zastavěná 
plocha a nádvoří 
215 Obec Břasy 
Břasy par. č. st. 578 
zastavěná 
plocha a nádvoří 
203 Obec Břasy 
Břasy par. č. st. 579 
zastavěná 
plocha a nádvoří 
171 Obec Břasy 
Břasy par. č. st. 580 
zastavěná 
plocha a nádvoří 
392 Obec Břasy 
Břasy par. č. st. 581 
zastavěná 
plocha a nádvoří 
143 Obec Břasy 
Břasy par. č. st. 587 
zastavěná 
plocha a nádvoří 
61 Obec Břasy 
Břasy par. č. 631 orná půda 2631 Vaněk Jiří 
Břasy par. č. 632 orná půda 6954 Liška Jan 
Břasy par. č. 634 ostatní plocha 2001 Obec Břasy 
Břasy par. č. 635 lesní pozemek 4152 Obec Břasy 
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Břasy par. č. 636 lesní pozemek 4056 Obec Břasy 
Břasy par. č. 637 lesní pozemek 2755 Obec Břasy 
Břasy par. č. 638 lesní pozemek 4130 Obec Břasy 
Břasy par. č. 639 lesní pozemek 4613 Obec Břasy 
Břasy par. č. 640 lesní pozemek 1183 Obec Břasy 
Břasy par. č. 641 lesní pozemek 5031 Obec Břasy 
Břasy par. č. 642 lesní pozemek 2974 Obec Břasy 





Břasy par. č. 646 orná půda 1437 Vaněk Jiří 
Břasy par. č. 648 orná půda 559 ČR 
Újezd u Svatého 
Kříže; 
par. č. 885 ostatní plocha 2315 
Římskokatolická 
farnost Zbiroh 
Újezd u Svatého 
Kříže 
par. č. 886 ostatní plocha 2033 
ČR; Zelenková 
Ivana 
E.3 Statistické údaje 
Typ / materiál:       dřevěná rozhledna 
Nadmořská výška:      481 m n. m., Bpv 
Výška stavby:       15 m 
Výška vyhlídkové plošiny:     10 m 
Zastavěná plocha:      56,85 m2 
Zpevněné plochy:      3,5 m2 
Obestavěný prostor:      863,55 m3 
Počet odstavných stání na záchytném parkovišti:  4 stání 
Počet podlaží v objektu:      1. NP ÷ 6. NP 
Stavební objekty: 
SO 01 Výstavba rozhledny 
SO 02 Přípojka elektro NN 
SO 03 Přípojka optického kabelu 
Popis konstrukcí: 
Viz. Průvodní a Souhrnná technická zpráva (A, B) 
DIPLOMOVÁ PRÁCE - VARIANTNÍ ŘEŠENÍ č. 1 Bc. Michal Týma, 2016 




E.4 Etapa prací 
E.4.1 Fáze přípravných prací 
Přípravné práce budou trvat přibližně jeden týden a zahrnují ohrazení a oplocení 
staveniště. Dalším krokem bude sejmutí ornice, provedení výkopových prací pro základové 
konstrukce a výkopové jámy pro vedení inženýrských sítí, které budou vedeny z objektu 
vodárny na par. č. st. 572. Umístění sociálních a hygienických buněk. Podrobnější popis 
v příloze č. C3 – Situace zařízení staveniště. 
E.4.2 Fáze hlavních prací 
Tato etapa je navržena na 3 měsíce. Jsou zde navrženy plochy určené pro skladování, 
montáž a manipulaci s materiálem pro hrubou stavbu. Využívány budou otevřené plochy,  
ale i uzavřené kontejnery. Dále budou na staveništi umístěny staveništní buňky  
(kancelářská staveništní buňka, šatní buňka a mobilní WC). Pro tuto etapu jsou navrženy 
stavební stroje a mechanizace (Tatra 815 S3, traktorbagr JCB 3CX, autojeřáb Tatra 815 AD 
20T "autojeřáb Tatra AD 28", nákladní automobil s návěsem HUMBAUR HSA 2006,  
nákladní automobil nosič kontejnerů, Smykem řízený nakladač kolový HYUNDAI HSL 600, 
LIAZ 4X4). 
E.4.3 Fáze dokončovacích prací 
Etapa dokončovacích prací bude probíhat v závěru hlavních prací. Budou zde dokončeny 
přípojky k objektu, zapojení veškerých sítí a provedení opláštění rozhledny.  
Dále jsou přistavěny otevřené a uzavřené kontejnery pro potřebné profese  
(např. elektrikář, tesař). Pro tuto fázi bude převážně využíváno vnějších závěsných plošin 
doplněné o lešení. 
E.5 Pracovní podmínky 
Pracovní doba je určena od 7:00 do 16:00 hodin (doba může být pružná,  
dle potřeby výstavby). Předpokládané zahájení výstavby je duben 2016, kdy průměrná 
teplota v měsíci je odhadována na 15 °C. Maximální úhrn srážek za 1 hodinu 10 mm.  
Při provádění základových konstrukcí nesmí teplota klesnout pod -5 °C, relativní vzdušná 
vlhkost do 80 %. Práce budou prováděny za příznivých klimatických podmínek. 
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E.6 Personální obsazení 
Staveniště převezme hlavní stavbyvedoucí dodavatele stavby od investora.  
Součástí převzetí bude zápis investora do stavebního deníku. Na výstavbu rozhledny bude 
zapotřebí cca 17 zaměstnanců (6 řidičů nákladních automobilů a staveništních strojů,  
4 tesaři + 2 natěrači, 3 zedníci, 2 elektrikáři). 
Potřebné profese: 
 Vedoucí čety  (řídí práce, odpovídá za provedení a za bezpečnost práce) 
 Jeřábník  (obsluhuje a provádí údržbu montážního mechanizmu,  
   osoba manipulující s tímto mechanismem musí vlastnit průkaz 
   jeřábníka) 
 Dozor   (kontrola provedené práce) 
 Řidiči nákladních automobilů a staveništních strojů 
 11 dělníků  (odborná práce jednotlivých pracovníků) 
Řidiči a pracovníci provádějící odborné činnosti musí mít platná osvědčení a způsobilosti 
k provádění dané profese. 
E.7 Geologické a hydrogeologické průzkumné práce 
Dle územního plánu se pozemek nenachází v žádném ochranném pásmu, v památkové 
rezervaci, v památkové zóně nebo v záplavovém ani poddolovaném území. Stavba objektu 
rozhledny a víceúčelového datového převaděče bude stát v bývalém vojenském prostoru, 
kde se dříve nacházel vojenský radar.  
Na stavebním pozemku byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum. 
Hydrogeologický průzkum neodhalil hladinu podzemní vody. Geologický průzkum odhalil 
dobré základové podmínky. Byly provedeny sondy, které zjistily přítomnost zdravého 
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E.8 Přípravné práce před zahájením stavebních prací na parcele 
Stavební odběr elektrické energie z distribuční sítě ČEZ bude zajištěn na základě 
vyjádření dodavatele elektrické energie k podané žádosti o nové připojení staveništního 
rozvodu na síť. Tuto žádost podá dodavatel stavby spolu s energetickou bilancí.  
Elektrická energie potřebná pro stavbu bude zajištěna odběrem ze stávajících vedení NN. 
Pro stavbu rozhledny bude zřízen odběr NN z nově vybudované přípojky ze stávajícího 
objektu vodárny na pozemku par. č. st. 572 v k. ú. Břasy. Přípojka elektrické energie bude 
umístěna na pozemku par. č. 633 v k. ú. Břasy (AYKY 4x50 mm2). Na pozemku par. č. 633  
v k. ú. Břasy bude zřízen odběr NN z provedené rozvodné – přípojné skříně, samostatným 
staveništním rozvaděčem (SR 230/380 V). Telefon a telekomunikace bude zajištěna 
prostřednictvím mobilních operátorů. 
Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
V koordinační situaci jsou vyznačeny stávající inženýrské sítě. Před zahájením stavebních 
prací budou stávající sítě detekovány detektorem a vyznačeny. Staveniště je dopravně 
přístupné z místní obslužné komunikace obce Břasy. Doprava a manipulace na staveništi 
bude zajištěna obslužnou komunikací na par. č. 633 v k. ú. Břasy. Příjezd na staveniště lze 
zajistit vzhledem k mírně svažitému terénu pouze v místě navržené příjezdové komunikace. 
Pro příjezd na staveniště budou použity na spodní vrstvy navržené konstrukce komunikace  
– štěrk a štěrkodrť, pro fázi hlavních prací se dle terénu položí silniční panely  
(z důvodu udržení čistoty stavebních vozidel). Po ukončení této fáze se panely zase odklidí  
a bude se nadále využívat zhutněná cesta.  
Staveniště bude zajištěno z hlediska bezpečnosti po nezbytně nutnou dobu výstavby. 
Pro ZS bude využívána vymezená plocha v místě navrženého parkoviště a v jeho 
bezprostředním okolí se souhlasem vlastníka pozemku – obce Břasy. 
Část plochy bude zhutněná a zpevněná štěrkem nebo štěrkodrtě ve 2 vrstvách  
o tl. 200 mm. Plocha bude ohraničena průhledným mobilním oplocením výšky 2 m (průměr 
trubky – 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně, rozměr pole – 3 472 x 2 000 mm, 
povrchová úprava – žárový zinek). Plocha ZS bude využita i pro skladování a manipulaci 
s materiálem. 
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Venkovní plocha staveniště bude v případě potřeby odvodněna do provizorní jímky, 
která bude v případě nutnosti zřízena. Odpadní vody ze stavebních procesů budou odborně 
likvidovány dodavatelem stavby. 
V rámci realizace budou v území vyznačeny objízdné trasy, bude umožněn vjezd 
vozidlům HZS, ZZS a pracovníkům na řešeném území. 
E.9 Zemní a výkopové práce 
Vzhledem k mírně svažitému terénu budou zemní práce středního charakteru.  
Bude provedena výkopová jáma na provedení základové desky. Dále bude provedena 
skrývka ornice o tl. 200 mm. Dočasná skládka bude umístěna v severní části od navrženého 
stavebního objektu. Sejmutá ornice bude využita na zasypání výkopů a na terénní úpravy. 
Výkopové práce budou provedeny na navrženou úroveň základové spáry,  
která je stanovaná na hodnotu = – 1,390 m, základová spára bude zarovnána,  
zpevněna a zhutněna na požadovanou hodnotu. Na zpevněnou a zhutněnou základovou 
spáru bude provedena štěrkodrť tl. 150 mm frakce 16 – 32 mm – PS = 98 %, Edef,  
min = 45 MPa [Edef1/Edef2 = 2,30 – 2,50]. Na tuto vrstvu bude provedena ŽB základová 
deska (základový blok) tl. 600 mm z betonu třídy C20/25 – XC2 [horní hrana = - 0,640 m,  
dolní hrana = - 1,240 m], ocel 10 505 (R) a krytí výztuže bude 50 mm. Celková tloušťka 
základového bloku pod dřevěnými sloupy bude tl. 1180 mm [horní hrana základové bloku  
= - 0,060 m, dolní hrana základového bloku = - 1,240 m]. Zatížení základového bloku 
(tloušťka základového bloku 600 mm) bude provedeno v tl. 580 mm zeminou.  
Půdorysný rozměr základového bloku bude 7,540 x 7,540 m. Po všech stranách 
základového bloku bude provedeno u základové spáry zabránění průsaku vody pomocí 
netkané geotextilie 350 g/m2 a lomového kamene ø 125 mm. Svažitost výkopu bude ф = 30° 
(1:η).  
Je nutno dodržet vyhlášky a předpisy: ČSN EN 206-1 C20/25 XC2 (CZ, F. 2); CI 0.40 
 – Dmax 12-14 – S3; maximální průsak 20 mm podle ČSN EN 12 390 – 8.    
Odvodnění staveniště bude realizováno v případě zaplavení výkopových jam. 
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E.10 Zásobování stavebními materiály 
Výstavba objektu je založena především na dovozu stavebních dřevěných dílců  
a polotovarů z výroben mimo staveniště. Na staveništi se uvažuje o umístění přípravny 
výztuže pro základovou desku. 
Betonové směsi 
Transportbeton se na stavbu dopravuje pomocí automixu. Automix má na staveništi 
vyhrazené místo pro stání. 
Výztuž pro základový blok 
Výztuž bude dopravena na staveniště nákladním automobilem, poté bude uložena na 
skladovací ploše vyhrazené pro výztuž.  
Nosné i nenosné dřevěné prvky 
Dřevěné prvky budou uloženy na skladovací ploše vyhrazené pro dřevěné prvky. 
Dřevěné prvky budou na staveniště dopraveny nákladním automobilem. 
E.11 Skladování na staveništi 
Na staveništi bude zřízena dočasná skládka na deponii ornice a deponii výkopku.  
Po dokončení terénních úprav bude ornice znovu rozprostřena na upravovanou plochu. 
V případě přebytečné zeminy bude odvezena na skládku, stanovenou obcí Břasy. 
Naproti vjezdu bude umístěn kontejner na separovaný odpad o objemu 10 m3,  
který bude každý týden odvážen na domluvenou skládku (pokud bude zapotřebí).  
Sypký volně ložený materiál bude ukládán v přirozeném sklonu na hutněnou, zpevněnou 
plochu, tak aby nedocházelo k jeho sesouvání.  
Na staveništi bude uzavíratelný a uzamykatelný skladový kontejner (Skladový kontejner 
LK1 Š/D/V – 2 438 x 6 058 x 2 591 mm), Kancelář, šatna – BK1 (Š/D/V – 2 438 x 6 058 x 2 800 
mm) a elektrická přípojka 380 V/32 A. Na staveništi bude umístěn elektroměrový rozvaděč 
HM 422/FI/EL (rozměry 640x1060 mm). Na staveništi bude umístěna mobilní toaleta TOI TOI 
FRESH (Š/H/V – 1200x1200x2300 mm). 
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E.12 Dopravní mechanismy 
Na výkopy stavebních jam bude použit traktor bagr JCB 3CX a k přemístění výkopku na 
staveništní skládku bude použit nákladní automobil sklápěč Tatra 815 S3. 
E.12.1  Staveništní stroje a mechanismy pro výkopové a zemní práce 
 Traktor bagr JCB 3CX 
 
Obr. 5 – Traktor bagr JCB 3CX 
 Sklápěč – Tatra 815 S3 
 
Obr. 6 – Sklápěč – Tatra 815 S3 
E.12.2  Zvedací práce 
K zvedání nosných dřevěných prvků a nenosných dřevěných prvků, bude použit mobilní 
jeřáb typu: Tatra 815 AD 20T (nosnost 20 t, dosah 29 m, cena 750 Kč/hod, 
přistavení/odstavení 39 Kč/km. 
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 Mobilní jeřáb Tatra 815 AD 20T 
Technické specifikace: 
 Nosnost autojeřábu: 20 t / 3 m  
 Výška zdvihu: 29 m / 2,2 t 
 Celková hmotnost: 24 t 
 Počet náprav: 3 
 Výška/šířka/délka: 3850/2500/9400 mm 
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E.13 Staveništní inženýrské sítě 
Nové inženýrské sítě 
 Nová přípojka elektro NN – celková délka 20 m 
 Nová přípojka optického kabelu – celková délka 20 m 
Na staveništi bude umístěn elektroměrový rozvaděč HM 422/FI/EL (rozměry 640x1060 mm). 
Stávající inženýrské sítě 
Napojení všech nově vybudovaných (provedených) inženýrských sítí bude provedeno 
z objektu vodárny na par. č. st. 572 (druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří). 
 Stávající přípojka elektro NN 
 Stávající přípojka optického kabelu 
Stávající přípojka vodovodu a kanalizace na par. č. st. 572. 
E.14 Objekty ZS (popis) 
E.14.1  Sociální a hygienická zařízení staveniště 
 Šatna 
 Mobilní WC 
E.14.2  Provozní zařízení staveniště 
 Kancelář 
 Sklady, přístřešky 
 Zpevněné plochy 
 Skládky a kontejnery 
 Oplocení, označení staveniště a monitorovací zařízení 
 Vnitrostaveništní komunikace 
 Vnitrostaveništní rozvody elektřiny, osvětlení 
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E.14.3  Výrobní zařízení staveniště 
 Ostatní stroje a zařízení pro vlastní výrobní činnost zhotovitele (vibrační stroje, frézy, 
čerpadla, vozíky a další) 
 Přípravna výztuže 
E.14.4  Ostatní nákladové položky zařízení staveniště 
 Pojištění 
Zřízení pojištění na budované dílo může být důležitým krokem dodavatele. Rozsah rizik 
vzniku pojistné události závisí na druhu stavby, na okolních podmínkách a na dodržování 
všech bezpečnostních opatřeních. Pojištění se mj. vztahuje na zařízení staveniště,  
stavební a montážní stroje, nářadí a na majetek v prostoru i mimo staveniště. 
 Odpady 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramické výrobky 
17 02 Dřevo, sklo, plasty 
17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 
Podle typu jsou odpady recyklovány, odevzdány jako komunální odpad nebo uloženy  
na povolené skládce. 
 Spotřeba energií a vody 
Spotřeba energií závisí na velikosti stavby a použité technologii. Jedná se o spotřebu, 
která s realizací stavby souvisí nepřímo, tj. energie na osvětlení, funkčnost vybavení kanceláří 
a další. Voda potřebná pro osobní hygienu pracovníků, omývání strojů a zařízení,  
úklid staveniště a další. 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Dodržování platných předpisů bezpečnosti práce s sebou nese další náklady v podobě 
ochranných zařízení a konstrukcí jako lávek, zábradlí, ochranných pomůcek a další prevenci 
rizik. 
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E.15 Objekty zařízení staveniště (návrh ZS) 
E.15.1  Hygienické, sociální kontejnery a skladové kontejnery 
Na staveništi se v průběhu výstavby vystřídá 11 dělníků jednotlivých profesí.  
Pro zařízení staveniště bude dle požadavků navrženo: 
 1 pobytový kontejner TOI TOI (Kancelář, šatna - BK1) 
(rozměr Š/D/V – 2 438 x 6 058 x 2 800 mm) 
 
Obr. 8 – Kancelář, šatna – BK1 
 1 skladový kontejner TOI TOI LK1 (rozměr Š/D/V – 2 438 x 6 058 x 2 591 mm) 
 
Obr. 9 – Skladový kontejner LK1 
 1 x mobilní toaleta TOI TOI FRESH (rozměr Š/H/V – 1 200 x 1 200 x 2 300 mm) 
 
Obr. 10 – Mobilní toaleta TOI TOI 
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Stanovení celkových cen za pronájem stavebních kontejnerů 
Tab. 2 - Kancelář, šatna pronájem kontejneru 










TOI TOI, s.r.o. 1 3 000 800 3 11 400 
Celkové náklady: 11 400 Kč 
 
Tab. 3 – Skladový kontejner LK1 pronájem  










TOI TOI, s.r.o. 1 2 500 - 3 7 500 
Celkové náklady: 7 500 Kč 
 
Tab. 4 - Mobilní toaleta TOI TOI FRESH pronájem 






DPH 21 % 
Celkem 
[Kč] 
TOI TOI, s.r.o. 1 1 800 3 21 6 534 
Celkové náklady: 6 534 Kč 
 















TOI TOI, s.r.o. 23 33 2 000 1 500 4 500 
Celkové náklady: 9 000 Kč 
 



















TOI TOI, s.r.o. 11 400 7 500 6 534 4 500 29 934 
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E.15.2  Oplocení 
Staveniště bude oploceno průhledným mobilním oplocením výšky 2,0 m.  
Mobilní oplocení bude bezplatně půjčeno na oplocení staveniště. 
E.15.3  Použité stroje a mechanizace pro výškové (zvedací), zemní  
a výkopové práce 
 Mobilní jeřáb Tatra 815 AD 20T 
Technické specifikace: 
 Nosnost 20 tun při vyložení 3 m od středu otoče jeřábu. 
 Dosah 21 m, možno až 27 m s příhradovým nástavcem (krákorcem), který se montuje 
zvlášť 
Práce stroje: 
- Denní směna   8 hod 
- Celkem podlaží  6. NP (včetně zastřešení) 
- Příjezdová dostupnost 23 km (2x) 
- Přistavení, odstavení  39 (2x) 
8x6 = 48 hod; 750x48 = 36 000 Kč; 2x(39x23) = 1 794 Kč; celkem: 36 000 + 1 794 = 37 794 Kč 

















Tatra 815 AD 20T 
20 29 750 39 48 37 794 
Celkové náklady: 37 794 Kč 
 
 Sklápěč – Tatra 815 S3 
Technické specifikace: 
 Sklápěčkový třínápravový automobil T 815 6x6 
 Třístranně sklopná korba 
 Určen pro přepravu různých nákladů v těžkých terénních podmínkách 
 Objem navršení 12 m3 
 Užitečný náklad pro hmotnost automobilu 13 500 kg 
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- Denní směna   8 hod x 2 dny = 16 hodin 
- Příjezdová dostupnost 23 km (2x) 
- Přistavení, odstavení  35 (2x) 
celkem: 1 610 + 9 600 = 11 210 Kč 

















Tatra 815 S3 13,5 12 600 35 16 11 210 
Celkové náklady: 11 210 Kč 
 
 Traktor bagr JCB 3CX 
Technické specifikace: 
 Maximální hloubka hloubení    5 970 mm 
 Maximální pracovní výška    6 350 mm 
 Vodorovný dosah od středu kol   7 870 mm 
 Maximální nakládací výška    4 320 mm 
 Nakladač – Výsypná výška    2 740 mm 
 Nakladač – Nakládací výška    3 200 mm 
 Nakladač – Nosnost do maximální výšky  1 100 kg 
Práce stroje: 
- Denní směna   8 hod x 2 dny = 16 hodin 
- Příjezdová dostupnost 23 km (2x) 
- Přistavení, odstavení  39 (2x) 
celkem: 1 794 + 13 600 = 15 394 Kč 









Traktor bagr JCB 3CX 850 39 15 394 
Celkové náklady: 15 394 Kč 
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 Smykem řízený nakladač kolový HYUNDAI HSL 600 
Technické specifikace: 
 Viz výrobce Hyundai HSL 600 









Smykem řízený nakladač 
kolový HYUNDAI HSL 600 
600 39 8 000 
Celkové náklady: 5 000 Kč 
 
E.15.4  Zpevněné plochy štěrkové 
Zpevněné plochy štěrkodrtě budou frakce 16 - 32 mm. Tloušťka vrstvy bude 150 mm. 
Pro zpevněnou plochu bude zapotřebí 2t štěrkodrtě. 
 Štěrkodrť   140 Kč/t 
 Doprava   38 Kč/km 
 Manipulace/čekání 300 Kč/hod / 2 hod 
 Vzdálenost  23 km 








Štěrkové zpevněné plochy 2 140 2 500 
Celkové náklady: 2 500 [Kč] 
 
E.15.5  Zábory 
Nejsou nutné zábory pro zařízení staveniště, všechny inženýrské sítě se budou nacházet 
na pozemku investora. 
E.15.6  Staveništní rozvaděč 
Pronájem staveništního rozvaděče, kabelů, hadic 1 500 [Kč/měs] 
Celková cena za pronájem rozvaděče: 1 500 x 3 =  4 500 Kč 
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E.15.7  Spotřeba elektrické energie, osvětlení 








Elektrika 3 000 3 9 000 
Osvětlení 2 000 3 6 000 
Celkové náklady: 15 000 [Kč] 
E.15.8  Označení staveniště 
Na staveništi musí být označeny všechny přístupové a příjezdové cesty značkou zákaz 
vstupu a zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám. 















1 19 19 
Zákaz kouření a 
manipulace s 
plamenem 
1 23 23 
Zákaz vstupu na 
staveniště 
1 19 19 
Vstup jen v ochranné 
přilbě 
1 23 23 
Používej ochranné 
pomůcky 
1 22 22 
Značky označující 
sklady a místa 
2 22 44 
Značky varující před 
nebezpečím 
2 19 38 
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E.15.9  Likvidace vzniklých odpadů 
Průměrné ceny likvidace odpadů a nákladů s tím spojených: 
 Cena pronájmu kontejneru o objemu 9 m3   45 Kč/den 
 Likvidace čisté stavební suti     150 Kč/t 
 Likvidace směsného stavebního odpadu   780 Kč/t 
 Likvidace lepenky      2 100 Kč/t 
 Cena dopravy       30 Kč/km 
 Manipulace s kontejnerem     120 Kč / 15 min 
Odhadované náklady na likvidaci a odvod odpadů jsou 5 000 Kč 
E.15.10 Celkové náklady na ZS 




Hygienické, sociální kontejnery a skladové 
kontejnery 
29 934,00 Kč 
Mobilní oplocení 0,00 Kč 
Použité stroje a mechanizace 72 398,00 Kč 
Zpevněné plochy štěrkové 2 500,00 Kč 
Staveništní rozvaděč 4 500,00 Kč 
Spotřeba elektrické energie, osvětlení 15 000, Kč 
Označení staveniště 207,00 Kč 
Likvidace odpadů 5 000,00 Kč 
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E.16 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci podle jiných právních předpisů 
Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění stavebních 
a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní vyhláška č. 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
na staveništích a další platné normy pro provádění staveb. 
Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a další 
osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, 
normy pro použití stavebních materiálů a provádění stavebních prací a další případné 
dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení 
práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji  
a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Výkop realizovaný v zastavěné části a na 
veřejných prostranstvích, musí být zajištěn proti pádu do výkopu zábradlím. Svislé stěny 
výkopů prováděné ručně musí být zajištěny pažením, pokud je hloubka výkopu hlubší než  
1,5 m. Vzniknou – li hlubší výkopy mimo vlastní staveniště (např. během napojování 
navrhované komunikace nebo během budování přípojek), dodavatel stavby je musí 
zabezpečit v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy.  
Při práci na svahu ve sklonu min 1:1 a výšce svahu 3 m, musí být provedena příslušná 
opatření k zamezení sklouznutí materiálů a pracovníků po svahu. Pracující musí být vybaveni 
ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.), potřebným nářadím  
a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště bude součástí par. č. 633  
v k. ú. Břasy (pozemek investora), která bude oplocena popř. jinak zajištěna.  
Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na 
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Základní právní předpisy vztahující se k BOZP, včetně BOZP na staveništích  
(platné od roku 2016) 
 262/2006 Sb., zákoník práce 
 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy  
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 251/2005 Sb., o inspekci práce 
 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 
 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 
 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
E.17 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
V rámci výstavby budou dodržena veškerá zákonná ustanovení a předpisy na úseku 
ochrany životního prostředí. Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí.  
Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany 
životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat 
běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené.  
Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. 
S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno 
v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb., o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy 
souvisejícími, vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. 
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Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné 
odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu 
určené. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být 
uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. 
Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno 
zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 
Odpady 
Výstavba rozhledny a související stavební a terénní úpravy svým charakterem nezvyšují 
produkci odpadů. Likvidace odpadů bude zachována v původním rozsahu. Veškeré odpady 
z provozu výrobního a skladovacího objektu budou před odvozem uskladněny v odpadových 
nádobách na pozemku investora. Stávající řešení zůstane bez úpravy zachováno.  
Odpadní materiály nevhodné pro recyklaci budou odváženy na vhodné řízené skládky. 
Posouzení z hlediska odpadového hospodářství 
 Odpady vzniklé při výstavbě: 
Odpady vzniklé při stavbě jsou odpady skupiny č. 15 Odpadní obaly a skupiny č. 17 
Stavební a demoliční odpady. Stavební odpad a obaly budou skladovány ve velkoobjemových 
kontejnerech se zajištěním ochrany proti úniku (ztrátě) skladovaných odpadů. Recyklované 
odpady budou tříděny a skladovány odděleně, odvoz do sběrných surovin nebo k recyklaci. 
Výkopek zeminy ze zemních prací bude opětovně použit na zához, přebytek bude deponován 
na určenou skládku. Skrytá ornice bude použita zpět pro terénní a sadové úpravy. 
Bilance odpadů vzniklých při provádění stavby 
Papírové a lepenkové obaly  15 01 01  B 
Plastové obaly    15 01 02  B 
Dřevěné obaly    15 01 03  A 
Textilní obaly    15 01 09  B 
Beton     17 01 01  A 
Dřevo     17 02 01  A 
Asfaltové směsi s dehtem  17 03 01  C, B 
Zbytky z PE izolací   17 04 01  B 
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Plech pozinkovaný, TiZn   17 04 04  B 
Ocel – železo, potrubí   17 04 05  B 
Kabely     17 04 11  A, B 
Směsné stavební materiály  17 09 04  A 
 Způsob likvidace odpadů: 
A  Odvoz na skládku 
B  Třídění, oddělené skladování, recyklace 
C  Odvoz na skládku nebezpečných odpadů 
 Odpady vzniklé při provozu 
Jedná se o běžný komunální odpad, který bude jímán do běžných nádob k tomu 
určených (kontejner), které budou vyváženy v pravidelných intervalech specializovanou 
firmou na řízenou skládku. 
E.18 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Hlavní body výstavby: 
 Zařízení staveniště 
 Zemní práce 
 Základové práce 
 Hrubá stavba 
 Kompletace vnitřních rozvodů (elektro) 
 Skládaný dřevěný obvodový plášť 
 Vnitřní kompletace (zařizovací předměty, ochranná síť zabezpečující schodiště proti 
pádu z výšky) 
 Dokončovací stavební práce 
 Terénní a sadové úpravy (okolní zpevněné plochy – kolem rozhledny) 
Rozhodující dílčí termíny: 
Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 3 měsíců po započetí stavby.  
Stavba není členěna na etapy, bude provedena jako jednorázová akce. 
Datum zahájení výstavby:  duben 2016 
Datum dokončení výstavby:  červen 2016 




Rozhledna Tachov Vysoká – Variantní řešení č. 2  
(ocelová konstrukce stavby) 
 
Obr. 11 – Rozhledna Tachov Vysoká - pohled severozápadní 





Okresní město Tachov leží v Tachovské brázdě na řece Mži a náleží do Plzeňského kraje. 
Tachov patřil mezi nejmenší královská města, dnes v něm žije kolem 13.000 obyvatel a jeho 
rozloha činí s přidruženými obcemi 41 km2. Tachov leží 59 km západně od Plzně, 51 km 
severně od Domažlic, 51 km jihovýchodně od Chebu a 15 km východně od německé hranice. 
Město Tachov tvoří městská část Tachov a osady Biletín, Malý Rapotín, Mýto, Oldřichov, 
Světce, Velký Rapotín, Vítkov a Vilémov. 
Rozloha města Tachov je 4095 ha - z toho zemědělská půda 65%, lesní půda 17%,  
vodní plochy 3%, zastavěné plochy 3% a ostatní plochy 12%.  
 
Obr. 12 – Poloha města Tachov v západočeském kraji 
Dostupnost a mobilita (dopravní infrastruktura) 
Město leží mimo hlavní silniční a železniční tahy. Hlavními silnicemi, které procházejí 
městem, jsou silnice II. třídy č. 198 (Železná – Přimda - Mlýnec, dálnice D5 Tachov – Planá 
 – Teplá – Toužim - Bochov); a č. 199 (Holostřevy - Bor, dálnice D5 Tachov – Halže – HP, 
Pavlův Studenec / Bärnau). Vzdálenost na dálnici D5 je cca 11 km.  
Železniční dopravu reprezentuje ve městě trať č. 184 Planá – Domažlice. Tato trať do 
Tachova zajíždí úvraťově a jezdí na ní pouze osobní vlaky. Nádraží se nachází v severní části 
města u sídliště Východ. V Plané navazuje trať na hlavní rychlíkovou trať 170 Cheb – Plzeň 
 – Praha. 
 




Nedaleko nádraží je i autobusové nádraží. Veřejnou autobusovou dopravu zajišťuje 
převážně podnik ČSAD autobusy Plzeň a jeho dopravní závod Tachov. (Na území okresu 
Tachov má ČSAD autobusy Plzeň provozovny Tachov a Stříbro). Z Tachova se rozjíždějí 
autobusové linky do oblasti Rozvadova, Přimdy, Lesné, Chodského Újezda a Plané. Významná 
je autobusová linka Tachov – Stříbro – Plzeň. Linka Tachov – Praha je provozována již pouze 
velmi sporadicky. Ve městě Tachov je zřízena linka městské hromadné autobusové dopravy. 
Historie Tachova 
Archeologie odhalila osídlení území Tachova již 8 000 – 6 000 let př. n. l. První, avšak ne 
zcela věrohodná, písemná zmínka o vsi či dvoru na území dnešního Tachova je z roku 1115 
v tzv. kladrubském zakládacím falzu. Skutečně podložená zpráva o existenci Tachova je 
v kronice kanovníka vyšehradského o přebudování opevnění z roku 1126. Roku 1285 začíná 
růst město Tachov, které založil sám Přemysl Otakar II. Ten mu také uděluje statut 
královského města. Tachov rychle vzkvétá, stává se centrem pro okolní statky, které měly 
také za úkol střežit česko-bavorskou hranici. Po vládě Přemyslovců Tachov koupili 
Lucemburkové. Ve městě pobýval i Karel IV. Tachov byl v 15. století třikrát místem střetu 
Husitů s jejich odpůrci. 17. století znamená pro Tachov úpadek, roku 1616 město poničil 
požár a roku 1623 Ferdinand II. město trestá za účast v protihabsburském povstání  
a prodává ho Janu Filipovi Hussmannovi z Namédy, čímž se stává městem poddanským. 
Švédi za třicetileté války město poničili a vypálili. Rozkvět přichází až roku 1784 s novými 
vlastníky města Windischgratzi. Vlnu rozkvětu přinesla i stavba železniční trati Planá 
 – Tachov roku 1874.   
Tachovské památky   
Bohatá historie Tachova se odráží i v architektonické výstavbě. Městské opevnění v tak 
zachovalém stavu jako je zde v Čechách nikde nenajdete. Hradby a věže opevnění v dnešní 
podobě pochází ze 13. a 14. století a měří 700 m. Památkou dominující Tachovu je chrám 
Nanebevzetí panny Marie vystavěný v gotickém stylu. Tachovský zámek, původně hrad 
postavený za vlády Přemysla Otakara II. Z hradu byl vybudován gotický zámek, který prošel 
přestavbou v 17. století a po požáru roku 1784 dostává svou klasicistní podobu.  
 
 




Památky a turistické zajímavosti 
Kostel Nanebevzetí panny Marie, který byl původně vystavěn v raně gotickém stylu, 
v polovině 14. století rozšířen taktéž v gotickém slohu. 
K zámeckému areálu se z obou stran připojují městské hradby, které patří 
k nejzachovalejším v republice. Jejich současná podoba pochází z přelomu 13. a 14. století. 
Hradby obklopují historický střed města v délce asi 700 m. Po obvodu tachovských hradeb 
stávalo 26 věží, které dosahovaly výšky 11 – 14 m. Do dnešních dnů se zachovalo  
21 zachovalých věží, případně jejich viditelných fragmentů. 
Významnou památkou je také Tachovský zámek, který vznikl přestavbou gotického 
hradu v 17. století.  
Na náměstí stojí domy z 18. a 19. století a pozdně empírová kašna z 19. století. 
Bývalý hřbitovní kostel sv. Václava, který byl postaven ve 14. století na místě původního 
románského v gotickém slohu. 
Františkánský klášter byl založen v polovině 15. století na místě špitálu a převzal špitální 
kostelík sv. Máří Magdalény.  
Barokní Husmannův mlýn pochází z roku 1645. V roce 2006 – 2007 obnoveno mlýnské 
kolo. 
Mezi oblíbené vycházkové cíle ve městě patří také Alej k minerálnímu prameni 
v jihovýchodní části města. 
V lokalitě Vysoká nad městem najdeme od roku 1971 památník bitvy u Tachova,  
na Třešňovce v severní části města najdeme Mohylu, která je místem posledního odpočinku 










Polohové umístění rozhledny Tachov Vysoká 
Rozhledna Vysoká leží v nezastavěné části města na vrcholu kopce Vysoká ve výšce 
563,7 m. n. m. západně od města Tachov. Rozhledna navazuje na rekreačně sportovní zónu 
města podél řeky Mže. Rozhledna leží cca 500 m od zastavěného území města, cca 200 m  
od zatímního konce sjezdovky, cca 150 m jižně od stávajícího památníku bitvy u Tachova, 
jehož rekonstrukce byla dokončena v dubnu 2015. 
 
Obr. 13 – Znázornění polohy rozhledny Tachov Vysoká na mapě 
Základní údaje 
 Investor:  
Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov 
IČ: 00 26 02 31; DIČ: CZ 00 26 02 31 
Telefon: 374 756 510, fax: 374 756 215 
Zastoupené ve věcech smluvních Mgr. Ladislavem Macákem, starostou města 










 Autoři projektu architektonické a stavební části:  
Architektonické studio Hysek, s.r.o. – Ing. arch. Jiří Hysek, Ing. arch. Oldřich Hysek 
 Projektant konstrukční části:  
Statica Plzeň, s.r.o. – Ing. David Chmelík 
 Zhotovitel stavby: 
Strabag, a.s. 
 Subdodavatel: 
AG konstrukt, s.r.o. – ocelová konstrukce 
Základní údaje o rozhledně 
Typ / materiál:     železná "ocelová" rozhledna 
Lokalita:  vrch Vysoká, cca 2 km západně od 
Tachova 
Nadmořská výška:     563,7 m n. m. 
Okres:       Tachov 
Datum realizace projektu:    2011 – 2014 
Datum realizace stavebního díla: březen – září 2014, zpřístupnění 
rozhledny 21. 09. 2014 
Částka stavebního díla vč. DPH 21%:  9 325 504 Kč (vč. DPH 21%) 
Použitý stavební materiál:    ocel (nerezová ocel), beton 
Zastavěná plocha stavebního díla:   100,3 m2 
Celková výška rozhledny:    28,70 m 
Výška vyhlídkové plošiny nad zemí:   25,20 m 
Výška servisní lávky:     23,10 m 
Výška železobetonové základny:   2,8 m 
Vnější průměr základny:    11,30 m 
Vnitřní průměr základny:    8,50 m 
Průměr středového tubusu:    1,2 m 
Počet schodišťových stupňů:    144 (9 ramen á 16 schodech) 
Počet mezipodest schodiště:    8 ks 




Šířka schodiště:     1,20 m 
Celková hmotnost nosného tubusu:   20 984 kg 
Lana nerez ocel ø 14 mm, délka cca 22,8 m: 48 ks 
Hmotnost ostatních ocelových prvků:  16 503 kg 
Nerezové zábradlí:     1612 kg 
Železobetonové konstrukce celkem:  150 m3 
Unikátní systém předpínacích lan: 
Zcela specifickým a unikátním prvkem nosné konstrukce rozhledny je systém 
předpínacích lan, který zajišťuje potřebnou stabilitu konstrukce a její tuhost. Jedná se celkem 
o 48 lan z nerezové oceli o průměru 14 milimetrů a délce 22,80 m, která jsou na dolním konci 
kotvena do železobetonové konstrukce podnože rozhledny a na horním konci do ocelového 
kruhového rámu, který je součástí vyhlídkové plošiny. Lana jsou vedena tak, že lanová 
konstrukce vytváří síť ve tvaru jednoosého rotačního hyperboloidu, což je – jak je obecně 
známo – přímková plocha, neboť jinak tomu při tomto způsobu použití lan ani být nemůže. 
Při pohledu na lanovou konstrukci však vzniká zcela jiný (samozřejmě klamný, ale velmi 
efektivní) geometrický dojem. 
Výhled: 
Šumava, Český les, Přimda, Dyleň, Sedmihoří, Slavkovský les, Tachov a okolí. 
 
Obr. 14 – Ochoz rozhledny 
 




Přístup na rozhlednu: 
Ze silnice Tachov – Mýto (ulice Petra Jilemnického) vede na Vysokou asfaltová silnice  
– na konci Tachova odbočka vpravo a dále cca 500 m, touto trasou vede rovněž zelená TZT 
spojující Tachov a osadu Světce. 
Protikorozní povrchová ochrana ocelových prvků konstrukce 
rozhledny 
Stupeň korozní agresivity C4 – vysoká, životnost VV – velmi vysoká (dle ČSN EN ISO 
12944-2). Ochranný protikorozní povlak OK je kombinovaný, složený ze žárového nástřiku 
slitiny Zinacor (Zn85 Al15) tl. 100 μm a epoxipolyuretanového nátěrového systému 250 μm  
v celkové tloušťce 350 μm podle předpisu Deutsche Bahn. Barva vrchního nátěru ocelových 
prvků konstrukce rozhledny je DB 501 (světle šedomodrá). 
Historie návrhu PD, realizace stavebního díla rozhledny 
O výstavbě rozhledny na vrchu Vysoká u Tachova přemítali představitelé města Tachov 
několik let. Reálnější podobu nové turistické atrakce získal jejich plán v roce 2011,  
kdy představili studii železné rozhledny.  
V následujícím roce se pak podařilo odkoupit na Vysoké parcelu pro přístup k plánované 
rozhledně a zároveň město požádalo o dotaci z Evropského fondu pro místní rozvoj  
– Regionální operační program Jihozápad. Žádost byla úspěšná a město tak mohlo na stavbu 
rozhledny využít přibližně 8,2 mil. Kč při celkovém rozpočtu cca 12 mil. Kč.  
Projekt “Rozhledna Tachov Vysoká“ zahrnul nejen stavbu vlastní rozhledny, ale také stavbu 
přístupové pěší stezky od nedalekého husitského památníku a instalaci mobiliáře. 
Z programu obnovy venkova pak byla opravena samotná přístupová asfaltová silnice 
začínající při silnici Tachov – Mýto. 
Ocelová rozhledna ve tvaru přesýpacích hodin s betonovým podstavcem,  
který je obložen kamenem, byla na Vysoké vybudována od dubna do září 2014 podle 
projektu plzeňského architekta Oldřicha Hyska (Architektonické studio Hysek, spol. s.r.o.).  
Vlastní realizaci projektu zajistila pražská společnost Strabag, a.s. Turistům se nevšední 
rozhledna oficiálně otevřela v neděli 21. září 2014. Zajímavostí je webová kamera umístěna 
na vrcholu věže přenášející aktuální obraz na webové stránky města.  
 




Provozovatelem rozhledny je firma Západočeské komunální služby, a.s. – provozovna 
Tachov. O rok později se Tachovská rozhledna probojovala mezi třicet nejlepších staveb  
(ze sedmdesáti dvou) ve 23. ročníku prestižní architektonické soutěže "Stavba roku 
Plzeňského kraje 2015". Zároveň získala speciální ocenění časopisu Stavitel. 
Zajímavé údaje a poznatky o rozhledně 
Rozhledna Tachov Vysoká svým tvarem připomíná postavu krásné štíhlé ženy,  
lodní stěžeň opletený lany, figurku šachové dámy, husitský kalich nebo přesýpací hodiny, 
fantazii se meze nekladou. V každém případě je rozhledna elegantní, štíhlá a neobyčejně 
krásná. Svoji eleganci cudně halí pod průhlednou košilku lan, které ji objímají a vlní se okolo 
ní stejně jako sukénka okolo boků krásné ženy, nebo lana okolo lodního stěžně. 
Ani při pobytu na horní vyhlídkové plošině se rozhledna nechová jako obyčejná 
rozhledna, nekývá se jako běžné kyvadlo, ale její obvodová lana tříští výkyvy plošiny do 
kruhového otáčivého pohybu připomínající houpání paluby lodi, ladné pohyby sukně vlnící se 
na bocích ženy, či vlnivé pohyby tanečnice. To chvění nahoře na plošině, ten jemně houpavý 
rotační pohyb je naší rozhledně vlastní stejně jako každé štíhlé elegantní krásce, ženě nebo 
lodi. Stačí trochu fantazie a na horní plošině jsme na vyhlídce lodního stěžně plujícího  
k poznání nikoliv dalekých krajů, ale k objevům nových pohledů na okolní krajinu domova, 
tak důvěrně známou. 
 
Obr. 15 – Pohled zdola na nosný ocelový sloup se schodištěm (specifickým a unikátním 
prvkem nosné konstrukce rozhledny je systém předpínacích lan) 




V soutěži Stavba roku 2015 získala rozhledna Tachov Vysoká za elegantní,  
nápadité a mimořádně architektonicky i konstrukčně zdařilé řešení, s přihlédnutím 
k jednoduchému, ale vysoce sofistikovanému, účelnému a esteticky kvalitnímu návrhu 
i provedení všech konstrukčních detailů Cenu časopisu Stavitel (Rozhledna Tachov Vysoká 
postoupila do 2. kola v soutěži Stavba roku 2015, cena hlavního mediálního partnera 





















ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 
FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD 
KATEDRA MECHANIKY 
Studijní program: N3955 Stavební inženýrství 





A. PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT – POROVNÁNÍ VÝSTAVBY 
RŮZNÝCH KONSTRUKČNÍCH SYSTÉMŮ VĚŽOVÝCH ROZHLEDEN, 
DATOVÝCH PŘEVADĚČŮ 









Autor diplomové práce: Bc. Michal Týma 
Vedoucí diplomové práce: Ing. František Boháč  
 
Akademický rok: 2015/2016 




A. PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:   Rozhledna Tachov Vysoká 
Místo stavby:   Město Tachov [560715], par. č. 3453/8 
přípojka elektro NN par. č. 4039, 1232, 3453/6, 3451/1, 3451/2, 
3453/1, 3453/8 
přípojka optického kabelu par. č. 3352/21, 3348/3, 3348/5, 
3415/6, 3415/9, 4039, 1232, 3453/6, 3451/1, 3451/2, 3453/1, 
3453/8, cesta mezi památníkem a rozhlednou par. č. 3453/1  
(z 3453/1 oddělen 3453/12), 3453/2, 3453/8    
Lokalita:   vrch Vysoká, cca 2 km západně od Tachova 
Parcelní číslo:   3453/8 
Katastrální území:  Tachov [764914] 
Okres:    Tachov 
Výměra pozemku [m2]: 3312 
Druh pozemku:  trvalý travní porost 
Nadmořská výška:  563,7 m n. m. 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Investor:   Město Tachov 
Hornická 1695, 347 01 Tachov  
IČ: 00 26 02 31, DIČ: CZ 00 26 02 31 
A.1.3 Údaje o zpracovateli DUR a SP: 
Architektonický návrh: Architektonické studio Hysek, spol. s.r.o. 
Jiráskovo náměstí 1727/18, 326 00 Plzeň 
IČ: 25 20 12 55, DIČ: CZ 25 20 12 55 
A.1.4 Údaje o zpracovateli DP z poskytnuté podkladové DUR a SP: 
Autor návrhu:   Bc. Michal Týma 
Za Sladovnou 1250, 388 01 Blatná 
Vedoucí práce:  Ing. František Boháč 




A.2 Seznam vstupních podkladů 
Katastrální mapa dotčeného pozemku a nejbližšího okolí. Podkladová projektová 
dokumentace pro DUR a SP. 
A.3 Údaje o území 
A.3.1 Rozsah řešeného území 
Rozhledna Vysoká leží v nezastavěné části města na vrcholu kopce Vysoká ve výšce 
563,7 m n. m. západně od města Tachov. Rozhledna navazuje na rekreačně sportovní zónu 
města podél řeky Mže. Rozhledna leží cca 500 m od zastavěného území města, cca 200 m  
od zatímního konce sjezdovky, cca 150 m jižně od stávajícího památníku bitvy u Tachova, 
jehož rekonstrukce byla dokončena v dubnu 2015. 
A.3.2 Dosavadní využití a zastavěnost území 
Řešené území se nachází v nezastavěné části města Tachov na vrcholu kopce Vysoká ve 
výšce 563,7 m n. m. 
A.3.3 Údaje o ochraně území 
Dle územního plánu se pozemek nenachází v žádném ochranném pásmu, v památkové 
rezervaci, v památkové zóně nebo v záplavovém ani poddolovaném území. Další údaje  
o ochraně území podle jiných právních předpisů nejsou známy. 
A.3.4 Údaje o odtokových poměrech 
Hladina podzemní vody nebyla v inženýrsko-geologickém vrtném průzkumu naražena. 
Vyskytuje se v hlubších polohách puklinového systému hornin. Dešťová voda bude 
likvidována vsakem na vlastním pozemku. Tato skutečnost možnosti vsaku bude znovu 
prověřena na pozemku při výkopových pracích v místě likvidace. Odtokové poměry se 
stavbou ani zařízením staveniště zásadně nezmění.  
A.3.5 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Územní plán zahrnuje funkční plochu pro danou výstavbu rozhledny. Plocha je 
vyznačena v hlavním výkresu územně plánovací dokumentace. Okolní plochy jsou určeny pro 
zemědělskou činnost a doplňující funkci zeleně. Nová stavba rozhledny je v souladu 
s územně plánovací dokumentací dle vyjádření MěÚ Tachov – odbor územního rozvoje. 




A.3.6 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Všechny obecné požadavky, uvedené v § 169 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů "Obecné požadavky na výstavbu", byly splněny.  
Dále byla splněna vyhláška č. 268/2009 Sb., "O technických požadavcích na stavby". 
Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN  
a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek. Podkladová dokumentace 
splňuje příslušné předpisy a požadavky, jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby 
na životní prostředí. 
Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., § 7 plochy veřejných prostranství budou návrhem zajištěny 
podmínky pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. Stavba je umístěna 
s napojením na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace. Odstupy stavby  
a příjezd k ní splňují požadavky na požární bezpečnost a další požadavky spojené  
např. s užíváním stavby, údržbou apod…  
Dešťové vody budou likvidovány vsakováním na vlastním pozemku. 
A.3.7 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v projektové dokumentaci a jsou 
doloženy v příslušné části zprávy popř. v dokladové části dle požadavku příslušného 
vyjádření. Jsou respektovány podmínky stanovené jednotlivými správci sítí u stávajících 
napojení na okolní inženýrské sítě NN, přípojka optického kabelu, telekomunikační síť. 
A.3.8 Seznam výjimek a úlevových řešení 
Výjimky ani úlevová řešení nejsou vydány ani uvažovány. 
A.3.9 Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Související investicí samotné stavby rozhledny může být chápáno vybudování nových 
přípojek: 
 přípojka elektro NN 
 přípojka optického kabelu 
Další související ani podmiňující investice nejsou pro danou stavbu uvažovány. 
 
 




A.3.10  Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním 
stavby 
Jedná se o pozemek pro samotnou stavbu rozhledny Tachov Vysoká 
Parcelní číslo:      3453/8 
Obec:       Tachov [560715] 
Katastrální území:     Tachov [764914] 
Číslo LV:      1 
Výměra [m2]:      3312 
Typ parcely:      Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:      DKM 
Určení výměry:     Graficky nebo v digitalizované mapě 
Druh pozemku:     trvalý travní porost 
Vlastníci, jiní oprávnění (Vlastnické právo):  Město Tachov,  
Hornická 1695, 347 01 Tachov 
Způsob ochrany nemovitosti:   zemědělský půdní fond (ZPF) 
Seznam BPEJ:      BPEJ 73716 (výměra 3312) 
Omezení vlastnického práva:    Nejsou evidována žádná omezení 
Jiné zápisy:      Změna výměr obnovou operátu 
Informace o parcele – sousední parcely 
Tachov; p. č. 3450/3 
Tachov; p. č. 3450/4 
Tachov; p. č. 3450/5 
Tachov; p. č. 3452/1 
Tachov; p. č. 3452/2 
Tachov; p. č. 3453/1 
Tachov; p. č. 3453/12 
Tachov; p. č. 3453/13 
Tachov; p. č. 3453/15 
 
 




A.4 Údaje o stavbě 
A.4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu rozhledny Tachov Vysoká včetně zázemí pro turisty na  
par. č. 3453/8 v k. ú. Tachov a nových přípojek elektro NN a optického kabelu. 
A.4.2 Účel užívání stavby 
Účelem užívání stavby je rozhledna jakožto vyhlídková věž ocelové konstrukce 
s vyhlídkovou plošinou umístěnou ve výšce 25,2 m nad okolním terénem. Rozhledna je 
uvažována bez trvalé obsluhy s doplňkovou funkcí zázemí, kterou zajišťuje přízemí rozhledny. 
Příležitostný prodej suvenýrů v době turistické sezóny zejména v období letních prázdnin po 
dobu 8 hodin denně. Předpokládaná roční návštěvnost 2 až 3 tisíce turistů  
(převážně cykloturisté a pěší cca 2000 osob). 
A.4.3 Trvalá nebo dočasná stavba 
Rozhledna je stavbou trvalou s odhadovanou životností 50 – 100 let. Životnost může být 
dále prodloužena s ohledem na způsob údržby během jejího užívání. 
A.4.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Objekt bude chráněn hromosvodem, proti jiným živelným pohromám objekt chráněn 
nebude. 
A.4.5  Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Návrh je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.  
Je zajištěna bezpečnost stavby zejména s ohledem na mechanickou odolnost a stabilitu, 
požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, bezpečnost při užívání. Ochrana před 
bleskem je zajištěna hromosvodem na objektu věže. 
Na vyhlídkovou plošinu věže rozhledny nelze z technických a ekonomických důvodů 
zajistit bezbariérové užívání. 
 
 




A.4.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 
Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v podkladové projektové dokumentaci  
a jsou doloženy v příslušné části zprávy popř. v dokladové části dle požadavku příslušného 
vyjádření. V této práci nejsou řešeny přílohy dotčených orgánů. Jsou respektovány podmínky 
stanovené jednotlivými správci sítí u stávajících napojení na okolní inženýrské sítě NN, 
přípojka optického kabelu, telekomunikační síť. 
A.4.7 Seznam výjimek a úlevových řešení 
Stavba nevyžaduje výjimky a úlevové řešení. 
A.4.8 Navrhované kapacity stavby 
Zastavěná plocha objektu:     100,30 m2 
Celková výška rozhledny:     28,66 m 
Celková výška vyhlídkové plošiny:    25,2 m 
Cesta mezi památníkem a rozhlednou:    šířka cesty 2,0 m 
         celková plocha 330 m2 
Přípojka elektro NN:      celková délka 377,0 m 
Přípojka optického kabelu:     celková délka 560,0 m 
A.4.9 Základní bilance stavby 
Navrhovaný objekt rozhledny nebude mít zdroj pitné ani užitkové vody na hygienické 
potřeby. S dešťovou vodou nebude dále hospodařeno, vsakování dešťové vody bude na 
pozemku investora. 
ELEKTROINSTALACE 
Ochrana automatickým odpojením od zdroje. 
Soustava 3+PE+N 230/400V 50 Hz. 
Doplnění ochrany o zapojení nových zásuvkových a světelných okruhů přes proudové 
chrániče s citlivostí 30 mA.  
Prostředí v prostorách zázemí normální, dle vnějších vlivů AA5, AB5 – není nutný 
protokol. 
Sociální zařízení posuzovat dle ČSN – 701-51 ed.2. 




Prostory věže AA8, AB8. 
Protokol nutný pro realizaci. 
Požadavky na příkon – se pro objekt nemění a hlavní elektroměr ČEZ DISTRIBUCE 
včetně jištění se nemění – v platnosti zůstává smlouva o odběru mezi investorem  
a ČEZ DISTRIBUCE. 
Roční spotřeba elektrické energie cca 10 000 kWh. 
Bude osazena nová ELM rozvodnice / plastový pilíř s reservou pro HDO  
/ s přenesením stávajícího elektroměru a hodnota jištění bude zachovaná. Předem 
nahlásit na ČEZ práce na části ELM. Původní přívod a odvod nově napojit.  
Stávající kabel pro původní rozvodnu nově použít / AYKY 4Bx16 / zkontrolovat  
a proměřit. Prodloužit dále do objektu zázemí a napojit v nové rozvodnici R. 
DEŠŤOVÁ VODA 
Bude likvidována vsakem na vlastním pozemku par. č. 3453/8. 
A.4.10 Základní předpoklady výstavby 
Datum zahájení výstavby:  březen 2016 
Datum dokončení výstavby:  září 2016 
Jedná se o stavbu menšího rozsahu, která bude prováděna oprávněnou stavební firmou. 
Stavební firma bude vybrána po výběrovém řízení investora akce. Výstavba nebude trvale 
omezovat žádné existující provozy. Veškeré stavební práce budou prováděny tak,  
aby se minimalizoval dopad na okolí a stavební činnost neomezovala žádné stávající objekty  
a provozy v sousedství. Případné poškození přilehlých komunikací, ploch a povrchů bude 
opraveno zhotovitelem. 
Před zahájením stavebních prací nechá stavebník vytýčit všechny druhy podzemních sítí 
a vedení a bude respektovat podmínky stanovené jejich správci. Příjezd ke stavbě je stávající 
po pozemku par. č. 3453/8 v k. ú. Tachov. Plochy zařízení staveniště včetně sociálního zázemí 
pro pracovníky budou umístěny na pozemku par. č. 3453/8 v k. ú. Tachov tak, jak jsou 
zakresleny v situaci zařízení staveniště v měřítku 1:1000 (Příloha C3). Stavba započne 
zhotovením inženýrských sítí "přípojek". Stavební práce musí být provedeny nejpozději  
do 30. 09. 2016. 
 




A.4.11 Orientační náklady 
Orientačně jsou náklady stavby odhadnuty na 9 325 504 Kč (včetně DPH 21 %) 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Objekt věže rozhledny včetně likvidace dešťových vod a vnitřních rozvodů je uvažován 
jako jediný objekt SO 01. 
Přípojky inženýrských sítí: 
 přípojka elektro NN 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území stavby 
B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 
Umístění rozhledny na pozemku par. č. 3453/8 v k. ú. Tachov je dáno jejím účelem  
a funkcí. Rozhledna je umístěna poblíž města na vrcholu vrchu vysoká západně  
od triangulačního bodu č. 19 TL1911 (Y = 876010.24, X = 1055773.21). Poloha středu 
rozhledny dle souřadnic je Y = 876018.12, X = 1055774.59. Vrch Vysoká je výrazným vrchem 
s dostatečným převýšením v blízkosti města, což dává předpoklad dobré viditelnosti města  
a okolí z ochozu rozhledny. Staveniště rozhledny a nejbližšího okolí je s mírným převýšením 
k vrcholu kopce. 
B.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Geodetické zaměření staveniště provedla firma GEODÉZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o.  
Zámecká 2111, 347 01 Tachov, 08/2012. 
Inženýrsko – geologický průzkum provedla firma GEKON Plzeň, Politických vězňů 36,  
301 00 Plzeň, 08/2012. 
Dle provedených průzkumných prací v místě uvažované výstavby objektu rozhledny 
v lokalitě Vysoká u Tachova lze konstatovat, že území náleží místnímu hřbetu tvořenému 
amfiboly. Jedná se o horniny nepravidelného větrání, pro které je charakteristické střídání 
silněji zvětralých poloh s polohami pevnějšími. Celkově lez horninu řadit do třídy R5  
(místy při větší intensitě větrání až R6), pevnější polohy (kameny) byly řazeny do třídy R4-3. 
Hornina se vrtáním porušovala na úlomky velikosti 2 - 15 cm, což odpovídá puklinatosti 
horniny. Hustotu diskontinuit lze hodnotit jako velkou. 
V nadloží zvětralých amfibolitů (v mocnosti 1,7 m) byla zastižena štěrkovitá až kamenitá 
eluvia. Jedná se o štěrkové zeminy s kameny, které řadíme do třídy G3. Průměrná velikost 
úlomků horniny (jedná se o ostrohranné kusy podložních amfibolitů) dosahuje 1 – 8 cm. 
Mocnost humózního horizontu je velmi malá, dosahuje jen cca 10 cm. Podzemní voda nebyla 
v dosahu provedené sondáže zastižena. 
 
 




Dle provedeného průzkumu lze tedy v zájmovém území vymezit 3 základní geotechnická 
prostředí označená jako GT1 až GT3. Přehled a stručný popis těchto prostředí viz níže: 
GT1 humózní horizont 
svrchní zemní polohy v mocnosti cca 10 cm. Převážně se jedná pouze o drn kryjící 
podloží štěrková eluvia. Zeminy řadíme dle ČSN 73 1001 do skupiny O, lze je hodnotit jako 
nevhodné pro přímé zakládání. 
GT2 štěrková eluvia 
toto prostředí zahrnuje vrstvy do hloubky cca 1,8 m pod povrchem. Eluvia byla 
hodnocena jako středně ulehlé štěrkové zeminy třídy sisaGr, tedy štěrkové zeminy s malým 
podílem písčité a hlinité složky. Dle ČSN 73 6133 je lze řadit do třídy G3. 
GT3 zvětralé amfibolity 
Lze hodnotit jako nepravidelně zvětralé horniny s velkou hustotou diskontinuit,  
celkově řazené do třídy R5 dle ČSN 73 6133. 
Hodnoty mechanických vlastností zastižených zemin a hornin byly stanoveny odborným 
odhadem s přihlédnutím k tabelovaným hodnotám bývalé ČSN 73 1001 “Základová půda pod 
plošnými základy“. 
S ohledem na výsledky průzkumu bude možné objekt rozhledny založit plošně ve vrstvě 
zvětralých amfibolitů. Orientačně lze uvažovat s únosností horniny kolem 300 kPa. Při návrhu 
je nutné zohlednit síly od větru a tomu uzpůsobit tvar a konstrukci základu. Buďto bude 
nutné realizovat základ jako dostatečně hmotný blok či provést armovanou desku kotvenou 
do podloží. 
Podzemní voda nebyla sondáží zastižena a nebude tedy komplikovat zakládání objektu. 
Rizika od geologické stavby (zemětřesení, vznik sesuvů apod.) v zájmovém území neohrozí,  
a nejsou zde evidovány ani dřívější antropogenní vlivy (např. poddolování, těžba nerostných 
surovin, výskyt chráněných ložisek apod.), které by omezovaly stavební práce. 
Stavební jámu pro základ rozhledny bude možné provést jako svahovanou, s ohledem na 
porušení horniny a její větrání, se doporučuje provádět svahované jámy ve sklonu 1:1. 
Těžitelnost zvětralých poloh horniny (R5) spadá do I. třídy dle ČSN 73 6133, méně zvětralé 
polohy pak lze řadit až do třídy II. (horniny R4-3).  




S ohledem na nemožnost selektivní těžby horniny je dle uvedené normy třeba řadit 
horninu do vyšší, tedy II. třídy. Dle bývalé ČSN 73 3050 lze svrchní eluvia řadit do 3. třídy, 
horninu pak do 5. třídy. 
Zeminy z výkopů lze dle jejich vhodnosti pro násypy a zpětné zásypy hodnotit jako 
vhodné (štěrková, zahliněná eluvia), vhodnost užití těžených hornin bude záviset na jejich 
charakteru po rozpojení. Předpokládá se však, také možnost jejich využití.    
B.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí  
a dotčenými orgány v jednotlivých vyjádřeních, která jsou přiložena v dokladové části. 
Stavební parcela se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásu. 
B.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavba se dále dle dostupných informací a platné územně plánovací dokumentace 
nenachází v území záplavovém, poddolovaném, seizmicky ohroženém, ohroženém sesuvy 
půdy a nadměrným hlukem. 
B.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Stavba rozhledny nebude mít negativní vliv na stávající okolní stavby, které se nacházejí 
v blízkosti stavby rozhledny. Navrhovaný objekt rozhledny nebude mít zdroj pitné ani 
užitkové vody na hygienické potřeby. S dešťovou vodou nebude dále hospodařeno, 
vsakování dešťové vody bude na pozemku investora. Pozemek je svažitý a stavbou rozhledny 
se podstatně neovlivní odtokové poměry. Dešťové vody z konstrukce objektu rozhledny 
budou likvidovány na pozemku investora. 
B.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V rámci stavby nebudou prováděny žádné asanace, demolice ani kácení dřevin.  
Před započetím prací bude provedena skrývka ornice. Ornice bude skladována na staveništi  








B.1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkci lesa (dočasné / trvalé) 
U stavební parcely jsou evidovány způsoby ochrany půdy. Stavební pozemek se nachází 
v ochraně ZPF. 
Plocha trvalého záboru – vyhlídková věž: 
par. č. 3453/8  
B.1.8 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
Stavba bude napojena na dostupné sítě dopravní a technické infrastruktury. 
Nově bude vybudována přípojka elektro NN (celková délka 377 m) a přípojka optického 
kabelu (celková délka 560 m), vedení bude napojeno na stávající podzemní průběh přípojek. 
Dešťové vody budou likvidovány vsakem na vlastním pozemku. 
B.1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Viz úkony dle odstavce B.1.6. Jiné věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, 
související investice stavby nejsou uvažovány ani známy. 
Související investicí bude vybudování nové přípojky elektro NN a přípojka optického 
kabelu na základě územního souhlasu nebo sloučeného stavebního řízení. 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Účelem užívání je stavba rozhledny jakožto vyhlídkové věže ocelové konstrukce 
s vyhlídkovou plošinou umístěnou ve výšce 25,2 m nad okolním terénem. Rozhledna je 
uvažována bez trvalé obsluhy s doplňkovou funkcí objektu zázemí, kterou zajišťuje přízemí 
ocelové rozhledny. 
Zastavěná plocha objektu:     100,30 m2 
Celková výška rozhledny:     28,66 m 
Celková výška vyhlídkové plošiny:    25,2 m 
Cesta mezi památníkem a rozhlednou:    šířka cesty 2,0 m 
         celková plocha 330 m2 




Přípojka elektro NN:      celková délka 377,0 m 
Přípojka optického kabelu:     celková délka 560,0 m 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Základem koncepce využití území je zatraktivnění města a okolí pro obyvatele,  
turisty a návštěvníky. Rozhledna bude tvořit výškovou dominantu a pohledové zakončení 
rekreačně sportovní městské zóny jihozápad.  
Vzhledem k jejímu umístění z ní bude zajímavá a atraktivní vyhlídka na město a okolí. 
V její blízkosti (cca 150 m severním směrem) se nachází stávající památník bitvy u Tachova, 
který bude upraven včetně okolí (tento bod v diplomové práci není řešen). 
Spolu s areálem sjezdovky se všechny 3 objekty stanou atraktivním místem pro vycházky 
do okolí města přes rekreačně sportovní zónu a zastávkou na turistickém propojení Tachova  
a Jízdárny ve Světcích (značená cesta KČT). Synergickým působením všech zmíněných 
atraktivit v okolí dojde k celkovému zvýšení atraktivity města a okolí s kladnými dopady na 
turistický ruch a aktivity volného času. 
Rozhledna má tvar hyperbolického paraboloidu se spodní betonovou základnou. 
B.2.3 Celkové provozní řešení 
Zastavěná plocha objektu:     100,30 m2 
Celková výška rozhledny:     28,66 m 
Celková výška vyhlídkové plošiny:    25,2 m 
Cesta mezi památníkem a rozhlednou:    šířka cesty 2,0 m 
         celková plocha 330 m2 
Přípojka elektro NN:      celková délka 377,0 m 
Přípojka optického kabelu:     celková délka 560,0 m 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba objektu rozhledny není přizpůsobena “určená“ k užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu  
s § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecně technické 
požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu.  
 




Tento typ objektu nevyžaduje plnit požadavky na užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Na vyhlídkovou plošinu věže rozhledny nelze z technických  
a ekonomických důvodů zajistit bezbariérové užívání. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba rozhledny bude navržena a provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 
nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození.  
Prostory s možností pádu z výšky budou opatřeny dostatečně vysokým zábradlím  
a ochrannými sítěmi proti pádu z výšky. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré 
příslušné legislativní předpisy. Veškeré výrobky zabudované na stavbě musí být atestovány  
a odpovídat stanoveným normám a předpisům. Instalace musí být provedeny v souladu 
s platnými normami, při provádění musí být dodržena veškerá platná bezpečnostní opatření. 
Instalace mohou být prováděny pouze k tomu oprávněnými pracovníky. 
Základní vyhlášky a zákon zabezpečující bezpečnost při užívání stavby: 
 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
B.2.6.1 Stavební řešení 
Výchozím hlediskem při volbě konstrukčního materiálu bylo požárně bezpečnostní 
hledisko. Jako optimální ze statického i ekonomického hlediska bylo při požadované výšce 
rozhledny zvoleno řešení s ocelovou konstrukcí bez obvodového pláště. Tuhost konstrukce 
rozhledny je zajištěna ocelovými lany tvořícími síť ve tvaru hyperbolického paraboloidu. 
Rozhledna má tvar hyperbolického paraboloidu. Základnu rozhledny tvoří 
železobetonová stěna výšky 2,8 m obložená kamenným zdivem. Základovou konstrukci tvoří 
železobetonová deska tl. 1080 – 1530 mm, spodní hrana základové desky je v hloubce 1500 
mm a 1850 mm pod okolním terénem. Ve stěnách je symetricky umístěno 6 otvorů,  
jeden dveřní šířky 1600 mm a výšky 2500 mm pro vstup do prostoru rozhledny a 5 okenních 
šířky 1600 mm, výšky 2100 mm, parapet 400 mm.  
 




V otvorech budou osazeny mříže. Uvnitř základny rozhledny je umístěna technická 
místnost pro umístění technologie webové kamery a rozvaděče NN. Nosná konstrukce 
rozhledny je tvořena ocelovým sloupem kruhového průřezu průměru 1,2 m. Na sloupu jsou 
upevněny samonosné ocelové schody a podesty opatřené zábradlím. Tuhost konstrukce 
rozhledny je zajištěna ocelovými lany tvořícími síť ve tvaru hyperbolického paraboloidu.  
Dole jsou lana upevněna na horní hraně kruhové železobetonové stěny. 
Ochoz je tvořen ocelovou kruhovou plošinou s otvorem pro schodiště. Nosníky plošiny 
jsou vetknuty do ocelového sloupu a současně zavěšeny do horní tuhé ocelové konstrukce 
střechy. Tím je zajištěna dostatečná prostorová tuhost pochozí plochy. Pod vyhlídkovou 
plošinou je umístěno technické patro, tvořené servisní lávkou pro přístup a obsluhu webové 
kamery. V ochozu je uzamykatelný otvor pro vstup na servisní lávku. 
Zábradlí schodiště v prostorovém tvaru spirály vinoucí se okolo nosné trubky a schodiště 
tvoří svislé nerezové sloupky s horním nerezovým madlem a dvěma vodorovnými 
nerezovými trubkami. Mezi obě trubky bude vypletena nerezová síť. Madlo zábradlí ochozu 
tvoří 2 nerezové trubky, mezi kterými budou umístěny informační panely. Vnější trubka ve 
výšce 1,2 m a vnitřní ve výšce 1,1 m. Pod madlem budou umístěny dvě vodorovné nerezové 
trubky, mezi které bude vypletena nerez síť. Celá konstrukce bude kotvena k nosným 
trubkám ocelové konstrukce.  
B.2.6.2 Konstrukční a materiálové řešení 
Jedná se o ocelovou konstrukci s kruhovým dříkem průměru 1200 mm s vyhlídkovou 
plošinou na úrovni + 25,20 m a vrcholem střechy na + 28,55 m (+28,66 m). Konstrukce je 
stabilizována lany o průměru 12 mm ve tvaru hyperbolického paraboloidu. Základna věže je 
železobetonová s kamenným obkladem. 
a) Nosná konstrukce rozhledny  
Základním prvkem nosné konstrukce je kruhová trubka průměru 1200 mm a tloušťce 
stěny 20 mm. Trubka je zakotvena do základové desky a je stabilizována 48 předpjatými lany 
průměru 14 mm (referenční výrobek – lano kompaktní lano MACALLOY). Lana budou 
předepnuta na sílu cca 32 kN při referenční teplotě 10˚C. Tato síla zajišťuje, aby ve všech 
zatěžovacích případech byla lana tažená. 
 




Lana jsou dole kotvena do železobetonové konstrukce stěny v patě rozhledny.  
Zde budou umístěny napínáky lan. Nahoře jsou lana kotvena do ocelové konstrukce 
vyhlídkové plošiny. Ta je pomocí trubkových táhel zavěšena do střešní konstrukce.  
Do ocelové konstrukce plošiny ústí točité schodiště a na více než polovině vnitřního obvodu 
je otvor pro přístup na vyhlídkovou plochu. 
Střecha rozhledny je tvořena osmi hlavními nosníky proměnného průřezu I, které jsou 
umístěny radiálně. V místě jejich průniku je navržen ocelový přípravek zajišťující přenos sil 
(nosníky jsou do něho vetknuté). Dále jsou navrženy mezi těmito nosníky příčné výměny,  
do kterých jsou osazeny další radiální nosníky. Celkem se jedná o šestnáct nosníků,  
které tvoří po obvodě podporu pro šestnáct táhel spojujících střešní nosnou konstrukci  
a vyhlídkovou plošinu. Dále jsou do konstrukce střechy zavěšena další vnitřní táhla 
podporující spodní plošinu v místě otvoru pro schodiště. 
Hlavní trubka bude rozdělena na montážní dílce spojené na vnitřní příruby pomocí 
šroubů. Vnitřek bude průlezný a bude opatřen vnitřním žebříkem. Schodiště bude vřetenové, 
se stupni a plošinami z plechu a pororoštu, opatřené vnější lomenou schodnicí a nerezovým 
zábradlím s výplní z ocelové sítě. 
b) Základy  
Základ rozhledny je tvořen železobetonovou deskou tloušťky 1200 ÷ 1080 mm uloženým 
se spodní hranou na úrovni – 1,500 m. Ve střední části bude základ zesílen na 1500 mm. 
Základ spočívá na vrstvě podkladního betonu a na hutněném štěrkopískovém zásypu.  
Horní povrch základové desky bude zasypaný vrstvou propustného materiálu a bude 
spádován od středu k okrajům. 
Do základové desky bude vetknuta kruhová stěna tloušťky 400 mm s vnějším průměrem 
9300 mm a výškou 3,2 m. Stěna bude opatřena šesti otvory – 5x okenní otvor rozměru 
1600x2100 mm a 1x vstupní dveře. 
Na horní hraně stěny bude železobetonový věnec šířky 600 mm a výšky 300 mm,  
do kterého budou kotvena lana. 
 
 




B.2.6.3 Mechanická odolnost a stabilita 
Statickým výpočtem je prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící 
v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 
a) zřícení stavby nebo její části 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení instalovaného vybavení 
d) poškození v případě, kdy rozsah je neúměrný původní příčině 
Předpokládané vlastnosti použitých materiálů: 
Beton 
železobeton …  kruhová stěna 
    C30/37 XC4 XF1 
    maximální průsak vody dle ČSN EN 12390-8 = 50 mm 
    základová deska 
    C25/30 XC2 XA1 
    maximální průsak vody dle ČSN EN 12390-8 = 50 mm 
podkladní beton …  C12/15 
Betonářská výztuž 
výztuž …   B500B (10 505 R), sítě KARI 
Při návrhu železobetonových konstrukcí byla navržena betonářská výztuž třídy B500B 
s sbírkovým povrchem, svařitelností dobrou. Tažností třídy B, s charakteristickou mezí kluzu 
fyk = 500 MPa a charakteristickou pevností ftk = 550 MPa. Tato výztuž vyhovuje požadavkům 
normy EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí. Zhotovitel je povinen zajistit řádné 
ověření kvality dodávaných materiálů tak, aby betonové konstrukce včetně betonářské 
výztuže odpovídala Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací 
schváleným ministerstvem dopravy 01. 10. 2005. 
Konstrukční ocel 
konstrukční ocel …   S235 J2G3 (výjimečně S355 – kotevní desky) 
lana …     Macalloy kompaktní pramen 
nerezové konstrukce – zábradlí nerezová ocel DIN 1.4301 – kartáč K320 




výplně zábradlí … diagonální nerezová síť (standard Cable Tech, Carl Stahl, 
Jacob Inox) 
 průměr lanka 2 mm, skladba 7x7, délka stran oka  
60 mm, úhel lanek cca 60˚, orientace horizontálně. 
Uvažovaná zatížení: 
Výška stavby rozhledny:  28,66 m 
Nadmořská výška rozhledny:  563,7 m n. m. 
Stálé + vl. hmotnost:   podle objemových hmotností jednotlivých materiálů 
Užitné zatížení:  podle typu místnosti (ČSN EN 1991-1-2:2005/Z1:2006)  
– užitné zatížení lidmi qk = 5,0 [kN/m
2] – zařazení 
objektu rozhledny do kategorie C 
Zatížení konstrukce sněhem:  III. až IV. sněhová oblast - Sk = 1,5 až 2,0 [kN/m
2] 
(ČSN EN 1991-1-3:2005/Z4:2012), podle které je Sk pro 
danou oblast Sk = 1,72 [kPa] (Mapa zatížení sněhem na 
zemi -  http://www.snehovamapa.cz/,  
Zatížení konstrukce větrem: III. větrná oblast – výchozí základní rychlost větru  
vb,o = 27,5 [m/s], (ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení 
konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení 
větrem). 
Kontrola základových poměrů: 
Během výstavby se musí kontrolovat popis a geotechnické vlastnosti zemin,  
ve kterých je konstrukce založena. V základové spáře se nachází zeminy: 
 svrchní vrstva 100 mm  humózní horizont 
 vrstva 1800 mm   štěrková eluvia 









Tab. 15 – Směrné normové charakteristiky zastižených zemin a hornin 




klasifikace dle  
ČSN 73 6133 
Geotechnické 
prostředí 













GT1 Nevhodné prostředí pro přímé zakládání 
Štěrkovitá eluvia 
(G3) 
GT2 19,0 0,25 0,83 30 35 2 
Amfibolit – zvětralý 
R5(4) 
GT3 (22,0) 0,30 --- 40 --- --- 
σc = 2-3 MPa  p = 2,4  r = 2,5 
Jednotlivé vrstvy budou zhutněny na min. Edef2 = 45 MPa, přičemž poměr modulů 
přetvoření Edef2/Edef1 < = 2,3 – 2,5. 
Zpětný zásyp 
Zpětné zásypy budou prováděny po vrstvách v maximální tloušťce 300 mm. Jednotlivé 
vrstvy budou zhutněny na Edef2 = 45 MPa, přičemž poměr modulů přetvoření Edef2/Edef1  
< = 2,2. Míra zhutnění bude zkontrolována zatěžovací zkouškou na min. 2 místech dna 
základové spáry. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
B.2.7.1 Technické řešení 
a) Elektro silnoproud: 
Elektroinstalace musí svým provedením splňovat veškeré platné normy a předpisy,  
které se tohoto provedení týkají. Po elektrické stránce musí být zapojení rozvaděčů 
provedeno podle projektu, odlišné zapojení nebo změna přístrojů příp. jiných komponentů 
musí být odsouhlaseno projektantem a investorem. Zapojení obvodů elektroinstalace  
je nutno rovněž dodržet dle projektu, v případě odůvodněné záměny nutno opět konzultovat  









Je zejména nutno dodržet následující normy a standardy: 
 ČSN 33 2000-4-41 - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41:  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem. 
 ČSN 33 2000-1 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3:  
Stanovení základních charakteristik. 
 ČSN 33 2000-4-43 - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45:  
Ochrana proti nadproudům. 
 ČSN 33 2000-4-481 - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 48:  
Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů. Oddíl 481: Výběr opatření na 
ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů. 
 ČSN 33 2130 - Vnitřní elektrické rozvody 
 ČSN 33 2000-5-52 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5:  
Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení. 
 ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní 
pracovní prostory. 
 ČSN EN 1838 – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení 
 A normy a předpisy související. 
b) Elektro slaboproud – Kamerový systém + IT technika: 
Před zahájením odborných montážních prací na stavbě bude způsob provedení prací 
projednán kromě technického a autorského dozoru i s odbornými pověřenými pracovníky 
investora (specialisty na kamerový systém). O projednání bude učiněn zápis. 
c) Hromosvod 
Od zahájení stavebních prací bude na stavbě přítomen revizní technik elektro,  
který bude prověřovat stav provedení uzemnění a hromosvodu před zalitím do betonu.  
Revizní technik bude provádět fotodokumentaci provedení dodatečně mřížové soustavy 
spojené s armováním a vše bude evidován ve stavebním deníku. Instalaci uzemnění  
a hromosvodu smí provádět pouze osoby s požadovanou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. 
Dle normy ČSN EN 62305 3 ed.2 část 5.2.4 nesmí být lehce hořlavé součásti stavby  
v přímém kontaktu s částmi hromosvodu. Vzdálenost mezi jímací soustavou  
(v tomto případě jímací tyč 4 m) a hořlavým materiálem střechy musí být min. 0,1 m. 




B.2.7.2 Výčet technických a technologických zařízení 
Viz předcházející odstavec 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostním řešením stavby je doloženo, že stavba je navržena tak,  
aby v případě vzniku požáru: 
 navržené konstrukce zachovaly nosnost a stabilitu po stanovenou dobu požáru 
 navržené konstrukce omezovaly rozvoj a šíření ohně a kouře ve stavbě 
 navržené řešení umožňovalo evakuaci osob 
 navržené řešení umožňovalo bezpečný zásah jednotek požární ochrany 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Vzhledem k charakteru stavby, není tento bod řešen. 
B.2.9.1 Kritéria tepelně technického hodnocení 
Vzhledem k charakteru stavby, není tento bod řešen. 
B.2.9.2 Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Vzhledem k charakteru stavby, není tento bod řešen. 
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní  
a komunální odpad 
Při provozu i stavbě budou dodrženy především požadavky vyplývající ze zákona: 
 č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů. 
 č. 148/2006 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  
a vibrací. 
 č. 361/2007 Sb., Nařízení vlády, které stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
 č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
 




a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.), 
Větrání 
Větrání rozhledny bude zajištěno přirozeně. 
Vytápění 
Vzhledem k charakteru stavby není tento bod řešen. 
Denní osvětlení a proslunění 
Osvětlení výškové plošiny rozhledny bude zajištěno přirozeným osvětlením.  
Na schodišti bude umístěn umělý světelný zdroj. 
Osvětlení 
Veškeré místnosti jsou přirozeně osvětlené, v kombinaci s umělým osvětlením.  
Intenzita umělého osvětlení splňuje hygienické požadavky na intenzitu umělého osvětlení. 
Zásobování vodou 
Vzhledem k charakteru stavby není tento bod řešen. 
Zásobování elektrickou energií 
Objekt rozhledny bude napojen na vedení NN nově vybudovanou elektrickou přípojkou 
ze stávajícího objektu na pozemku p. č. 4039 v k. ú. Tachov. 
Likvidace odpadních vod - Vzhledem k charakteru stavby není tento bod řešen. 
Likvidace komunálního odpadu 
Odvoz a likvidace odpadů bude zajištěna investorem stavby. 
Odpady 
Odpady vzniknou během výstavby stavby z odstranění stávajících povrchů,  








S veškerým odpadem, vznikajícím při výstavbě objektu, bude nakládáno ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (§ 16 odst. 1 písmena e). Odpad bude dle tohoto zákona 
tříděn, shromažďován a likvidován dle jednotlivých druhů a kategorií stanovených vyhláškou 
MŽP č. 381/2001 Sb., kterou byl vydán Katalog odpadů, dále vyhláška č. 401/1991 Sb.,  
o programech odpadového hospodářství a nařízení vlády ČR č. 521/1991 Sb., o vedení 
evidence odpadů (ke kolaudaci budou předloženy protokoly o nezávadném uložení odpadů). 
Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění 
nebo oddělené shromažďování nutné, může být od něj upuštěno pouze se souhlasem OŽP. 
ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI UŽÍVÁNÍ OBJEKTU 
KÓD NÁZEV 
O = OSTATNÍ 
N = NEBEZP. 
20 00 00 ODPADY KOMUNÁLNÍ A JIM PODOBNÉ ODPADY…  
   
20 01 00 ODPAD ZÍSKANÝ ODDĚLENÝM SBĚREM  
20 01 01 papír / lepenka O 
20 01 02 sklo O 
20 01 03 drobné plastové předměty O 
20 01 04 ostatní plasty O 
20 01 05 drobné kovové předměty (plechovky) O 
   
20 03 00 OSTATNÍ ODPAD Z OBCÍ  
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
Odpad vznikající při užívání objektu bude shromažďován v oddělených nádobách sběru 

















STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ 
VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST 
 
   
17 01 BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA  
17 01 01 beton O 
17 01 07 
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 
17 01 02 cihly O 
17 01 03 tašky a keramické výrobky O 
   
17 02 DŘEVO, SKLO, PLASTY  
17 02 01 dřevo O 
17 02 02 sklo O 
17 02 03 plast O 
   
17 03 ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET, VÝROBKY Z DEHTU  
17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
   
17 04 KOVY (VČETNĚ JEJICH SLITIN)  
17 04 05 železo a ocel O 
   
17 05 
ZEMINA (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY 
Z KONTAMINOVANÝCH MÍST), KAMENÍ A VYTĚŽENÁ 
HLUŠINA 
 
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
   
17 08 STAVEBNÍ MATERIÁL NA BÁZI SÁDRY  
17 08 02 stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O 
   
17 09 JINÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY  
17 09 02 
stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící 
materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic 
obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, 
kondenzátory obsahující PCB 
 
17 09 04 
směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly  
17 09 01, 17 09 12 a 17 09 03 
O 
 




Odpady vznikající při stavební činnosti budou eliminovány organizací výstavby a provozu 
na staveništi. Stavba zamezí pronikání ropných produktů do země. Vzniklý stavební odpad 
bude odvezen a uložen na řízenou skládku. O odvozu odpadů bude veden záznam,  
doklady o likvidaci odpadů budou předloženy ke kolaudaci. 
b) Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Ochrana před vibracemi 
Vzhledem k charakteru stavby není tento bod řešen. 
Ochrana před hlukem z výstavby 
Vzhledem k charakteru a umístění stavby na pomezí rekreačního a přírodního území se 
nepředpokládá zatížení stavby nadměrným hlukem z okolí, nejsou požadována  
ani navrhována žádná protihluková opatření. 
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo  
ke znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod.  
Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. 
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 
vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod.  
Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod z provozních,  
výrobních a skladovacích ploch staveniště. Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být 
zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště. 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 
výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům  
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se 
spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické 
prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 
 




V průběhu výstavby nebudou provozovány žádné významnější stacionární zdroje 
znečištění ovzduší. Z hlediska kategorizace zdrojů budou provozovány pouze malé zdroje. 
Dočasné malé plošné zdroje znečištění ovzduší (skládky stavebních materiálů, 
mezideponie sypkých materiálů apod.) se budou vyskytovat v průběhu výstavby v omezené 
míře. Vliv těchto zdrojů na kvalitu ovzduší však bude s ohledem na předpokládaný rozsah 
prací zanedbatelný a časově omezený. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
B.2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Řešené území se nachází v oblasti nízkého až středního radonového rizika. Dle zákona  
č. 13/2002 Sb., (atomový zákon) součet doby pobytu všech osob, které se v nich mohou 
zdržovat, nečiní podle předpokládaného způsobu využití ročně více než 1000 hodin.  
Objekt věže je součást otevřeného vnějšího prostředí. Stanovení radonového indexu se 
nemusí provádět. Ochrana proti pronikání radonu z podloží není vyžadována. 
B.2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 
Bludné proudy se nevyskytují. V rámci navrhované budovy není ochrana vyžadována. 
B.2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou 
Dle ČSN 73 0036 spadá území do oblasti s intenzitou zemětřesení nižší než limitních  
6˚ M. C. S. stupnice, tj. hodnotou kdy není třeba stavby zabezpečovat proti účinkům 
zemětřesení, pokud jsou menší než 1,2 násobek účinku větru. Sesuvy půdy - dle mapových 
listů Geofondu Praha nejsou v zájmovém území evidovány žádné geodynamické projevy 
(sesuvy, výrazná eroze apod.). V rámci navrhované budovy není ochrana vyžadována. 
B.2.11.4 Ochrana před hlukem 
Vzhledem k charakteru a umístění stavby na pomezí rekreačního a přírodního území se 
nepředpokládá zatížení stavby nadměrným hlukem z okolí, nejsou požadována ani 
navrhována žádná protihluková opatření. 
B.2.11.5 Protipovodňová opatření 
Rozhledna Tachov Vysoká je umístěna na vrcholu vrchu Vysoká v nadmořské výšce  
563,7 m n. m. Záplavové území řeky Mže je hluboko v údolí, vlivy povodní na stavbu 
nezasahují. 




B.2.11.6 Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Dle mapových listů Geofondu Praha nejsou v zájmovém území evidovány žádné 
geodynamické projevy (sesuvy, výrazná eroze apod.). Dle mapových listů Geofondu Praha 
není zájmové území poddolované. Metan se v zájmovém území nevyskytuje. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
B.3.1 Napojovací místa technické infrastruktury 
Předmětným územím neprochází žádné významné sítě technické infrastruktury.  
Pouze východně od rozhledny prochází územím venkovní vedení elektro.  
Staveniště nezasahuje do žádné sítě technické infrastruktury. 
Zdroj vody se v daném území nenachází. Pro účely stavby bude voda přivážena 
cisternami. Jako první bude provedena přípojka elektro NN a současně přípojka optického 
kabelu (jsou vedeny v jednom výkopu). Z přípojky bude napojen staveništní rozvaděč. 
Ve výkopové jámě bude jímka pro případné čerpání vody z jámy. Svahy výkopů budou 
zajištěny tak, aby dešťová voda nestékala do výkopové jámy. 
B.3.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Přípojka elektro NN (celková délka 377 m) - viz Situace v měřítku M 1:1000.  
Přípojka optického kabelu (celková délka 560 m) – viz Situace v měřítku M 1:1000 
B.4 Dopravní řešení 
B.4.1 Popis dopravního řešení 
Stávající – bez vnějších zásahů a úprav. Cesta mezi památníkem a rozhlednou  
– jde o cestu s povrchem ze štěrkotrávy pro snazší přístup k rozhledně v deštivém období. 
Šířka cesty je 2,0 m, celková plocha 330 m2. 
Dopravní obsluha území 
Dopravní obsluha je zajištěna z ulice Petra Jilemnického. Parkování a odstavování vozidel 








B.4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Rozhledna bude propojena s památníkem pěší cestou. K památníku vede asfaltová cesta, 
která se napojuje na ulici Petra Jilemnického v jihozápadní části města. Napojení na 
technickou infrastrukturu bude NN kabelem elektro v dolní stanici vleku a optickým kabelem 
z prostoru parkoviště v údolí pod sjezdovkou. Dopravní obsluha je zajištěna z ulice  
Petra Jilemnického. Parkování a odstavování vozidel je zajištěno na parkovišti u památníku 
bitvy u Tachova (8 stání). 
B.4.3 Doprava v klidu 
Výpočet potřebného počtu parkovacích stání dle ČSN 73 6110 
N = O0 · ka + ∑P0 · ka · kp 
O0  - základní počet odstavných stání – pro daný typ funkce nejsou potřeba 
ka = 1,25 – součinitel vlivu stupně automobilizace - 1 vozidlo / 2,0 obyvatel 
kp = 0,8 – součinitel redukce počtu stání obce nad 50 000 obyvatel, dobrá kvalita obsluhy 
území veřejnou dopravou 
P0 – základní počet parkovacích stání dle funkcí 
Vstupní data: 
Počet návštěvníků rozhledny a památníku 48 
Ukazatel dle tabulky 34: 1 místo / 4 – 8 návštěvníků (6) 
Výpočet: 
O0 = 0 
P0 = 48/6 = 8 
ka = 1,25 
kp = 0,8 
N = O0 · ka + ∑P0 · ka · kp = > (O0 · ka + P0 · ka · kp) = > 0 + 48/6 · 1,25 · 0,8 = 8 stání 
Potřebný počet parkovacích a odstavných stání dle ČSN 73 6110 (2006) 8 stání 
Kapacita stávajícího parkoviště u památníku je 8 stání. V docházkové vzdálenosti do  
150 m je na příjezdové komunikaci dalších 8 podélných stání. Počet stání vyhovuje 
požadavkům platné ČSN 73 6110. 
 





[1] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
[2] Vyhláška č. 104/1997 Sb., MDS, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
[3] Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých 
zákonů 
[4] Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích 
[5] ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
[6] ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
B.4.4 Pěší a cyklistické stezky 
Okolní pěší a cyklistické trasy se nemění. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
B.5.1 Terénní úpravy 
Navrhovaný objekt rozhledny a zpevněné plochy se přizpůsobují mírnému sklonu terénu 
stavebních parcel. 
B.5.2 Použité vegetační prvky 
Po dokončení stavby rozhledny bude nezpevněná plocha parcely oseta travou. 
B.5.3 Biotechnická opatření 
Nejsou navrhovány. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
B.6.1 Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Ve smyslu § 4 zákona č. 100/2001 Sb., není navrhovaná stavba předmětem posuzování 
vlivu záměru na životní prostředí, ani zjišťovacího řízení v této věci. V souvislosti s realizací 
stavby nevzniknou ochranná a bezpečnostní pásma. Odpadní vody mají charakter běžných 
splaškových vod, odváděny budou kanalizačním řadem obce. Vytápění a ohřev teplé vody je 
zajištěn elektricky. Vlastní provoz objektu neobsahuje větší zdroj hluku a škodlivin.  
Pro výstavbu budou použity stavební materiály, které zvláštním způsobem neovlivňují životní 
prostředí. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky. 




Provoz rozhledny nebude mít vliv na dlouhodobé zvýšení hluku v okolí. V objektu se 
nepočítá s žádnými výrobními popř. jinak hlučnými provozy. V objektu ani v rámci fasády 
nejsou umisťovány jakékoliv zdroje hluku. Po dokončení výstavby dojde prakticky k návratu 
k původnímu stavu. 
Při stavbě bude postupováno podle “Metodického návodu odboru odpadů pro řízení 
vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi“ Ministerstva životního 
prostředí z ledna 2008. Stavební odpad, který vznikne při realizaci stavby a bude v maximální 
míře předán do zařízení určeného k recyklaci předmětného druhu odpadu. 
Při běžném provozu dokončené stavby bude docházet ke vzniku komunálního odpadu, 
který bude ukládán do popelnic nebo kontejnerů a odtud bude pravidelně odvážen 
oprávněnou organizací (např. technickými službami města). 
Ochrana ovzduší a ochrana proti hluku 
Výstavba rozhledny a související stavební a terénní úpravy nebudou mít negativní vliv na 
znečištění ovzduší. Nedojde ani ke zvýšení dopravního zatížení, které zůstane ve stávajícím 
nebo menším rozsahu. 
Odpady 
Výstavba rozhledny a související stavební a terénní úpravy svým charakterem nezvyšují 
produkci odpadů. Likvidace odpadů bude zachována v původním rozsahu. Veškeré odpady 
z provozu výrobního a skladovacího objektu budou před odvozem uskladněny v odpadových 
nádobách na pozemku investora. Stávající řešení zůstane bez úpravy zachováno.  
Odpadní materiály nevhodné pro recyklaci budou odváženy na vhodné řízené skládky. 
Posouzení z hlediska odpadového hospodářství 
 Odpady vzniklé při výstavbě: 
Odpady vzniklé při stavbě jsou odpady skupiny č. 15 Odpadní obaly a skupiny č. 17 
Stavební a demoliční odpady. Stavební odpad a obaly budou skladovány ve velkoobjemových 
kontejnerech se zajištěním ochrany proti úniku (ztrátě) skladovaných odpadů. Recyklované 
odpady budou tříděny a skladovány odděleně, odvoz do sběrných surovin nebo k recyklaci. 
Výkopek zeminy ze zemních prací bude opětovně použit na zához, přebytek bude deponován 
na určenou skládku. Skrytá ornice bude použita zpět pro terénní a sadové úpravy. 




Bilance odpadů vzniklých při provádění stavby: 
Papírové a lepenkové obaly  15 01 01  B 
Plastové obaly    15 01 02  B 
Dřevěné obaly    15 01 03  A 
Textilní obaly    15 01 09  B 
Beton     17 01 01  A 
Cihly     17 01 02  A 
Dlaždice, obklady   17 01 03  A 
Dřevo     17 02 01  A 
Asfaltové směsi s dehtem  17 03 01  C, B 
Zbytky z PE izolací   17 04 01  B 
Plech pozinkovaný, TiZn   17 04 04  B 
Ocel – železo, potrubí   17 04 05  B 
Kabely     17 04 11  A, B 
Stavební materiál – sádra  17 08 02  A 
Směsné stavební materiály  17 09 04  A 
 Způsob likvidace odpadů: 
A  Odvoz na skládku 
B  Třídění, oddělené skladování, recyklace 
C  Odvoz na skládku nebezpečných odpadů 
 Odpady vzniklé při provozu 
Jedná se o běžný komunální odpad, který bude jímán do běžných nádob k tomu 
určených (kontejner), které budou vyváženy v pravidelných intervalech specializovanou 
firmou na řízenou skládku.      
Ochrana povrchových a podzemních vod 
V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod  
a ohrožování kvality podzemních vod. 
 
 




 Zákon č. 254/2001, o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů; 
 Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená ve vyhlášce MLVH  
č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod a nařízení vlády 
ČR č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod. 
Půda (ornice) 
Výstavbou rozhledny a související stavební úpravy svým charakterem nezvyšují riziko 
znečištění půdy. 
B.6.2 Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod), zachování ekologických funkcí a vazeb  
v krajině 
Bez nutnosti ochrany dřevin, památkových stromů, apod. 
B.6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Uvedený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti. Záměr nezasahuje na území žádné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti, 
rovněž v okolí se nenacházejí evropsky významné lokality ani ptačí oblasti, které by mohly 
být s ohledem na charakter záměru významně ovlivněny. Stavba nebude mít vliv na soustavu 
chráněných území Natura 2000. 
B.6.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 
Není požadováno zjišťovací řízení nebo stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném 
znění. 
B.6.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma. Rozsah omezení a podmínky 








B.7 Ochrana obyvatelstva 
B.7.1 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva 
Požadavky nebyly příslušným dotčeným orgánem státní správy stanoveny a nejsou 
navrhovány. Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., v platném znění, 
vyhláškou 20/2012 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 502/2006 Sb., a vyhlášky 20/2001 Sb., 
tak, aby splňovala všeobecné požadavky na výstavbu. Na stavbě budou použity materiály 
splňující zákonné a normové požadavky – bude prokázáno protokolem o shodě,  
případně obdobným právním dokladem. Stavba není zdrojem nadlimitní zátěže na okolí 
stanovených vyhláškou 20/2006 Sb., 
 Látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat (jedy, těžké kovy apod.)  
– veškeré použité materiály s hygienickým atestem, 
 Není zdrojem emisí nebezpečných látek do ovzduší nebezpečných pro zdraví a životy 
osob a zvířat (karcinogenů, oxidů sýry těžkých kovů apod.) – veškeré použité 
materiály s hygienickým atestem, 
 Není zdrojem emisí nebezpečných záření, 
 Není zdrojem elektromagnetického záření – ve stavbě není umístněna žádná 
technologie produkující elektromagnetické záření. 
V rámci zabezpečení staveniště určí zhotovitel stavby způsob ochrany proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. Zákaz vstupu bude vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech a přístupových komunikacích, které k nim vedou. Vjezdy a výjezdy na staveniště 
pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími místní úpravu provozu 
vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu vozidel mimo stavbu bude vyznačen bezpečnostní 
značkou na všech vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. Pohyb osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace je v rozsahu staveniště a dočasného záboru 
vyloučen. 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Rozhledna svým charakterem neobsahuje žádné prostory určené k civilní ochraně 
obyvatelstva (např. podzemní bunkr apod.). Součástí stavby nejsou žádná zařízení sloužící 
civilní ochraně obyvatelstva. 




Z hlediska ochrany obyvatelstva nejsou na stavbu rozhledny kladeny žádné požadavky. 
Stavba splňuje podmínky regulačního plánu, tj. splňuje základní požadavky na situování  
a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlášky č. 380/2002 Sb. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Odběr elektrické energie 220V a 380V se předpokládá přes staveništní rozvaděč 
s osazeným elektroměrem. O konečném způsobu odběru rozhodne provozovatel distribuční 
soustavy (PDS) na základě žádosti stavebníka o zajištění staveništního rozvodu. 
Zdroj vody se v daném území nenachází. Pro potřeby stavby bude voda přivážena 
cisternami. Jako první bude provedena přípojka elektro NN a současně přípojka optického 
kabelu (jsou vedeny v jednom výkopu). Z přípojky bude napojen staveništní rozvaděč. 
Ve výkopové jámě bude jímka pro případné čerpání vody z jámy. Svahy výkopů budou 
zajištěny tak, aby dešťová voda nestékala do výkopové jámy. 
B.8.2 Odvodnění staveniště 
Vzhledem k charakteru stavby není nutné zřizovat odvodnění staveniště. Ve výkopové 
jámě bude jímka pro případné čerpání vody z jámy. Svahy výkopů budou zajištěny tak,  
aby dešťová voda nestékala do kruhové výkopové jámy. 
B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Předmětným územím neprochází žádné významné sítě technické infrastruktury.  
Pouze východně od rozhledny prochází územím venkovní vedení elektro.  
Staveniště nezasahuje do žádné sítě technické infrastruktury. 
Staveniště SO 01 Rozhledna zahrnuje volné prostranství okolo navrhované rozhledny. 
Přístup na staveniště z parkoviště u památníku po staveništní cestě šířky 3,5 m  
(v trase budoucí cesty mezi památníkem a rozhlednou šířky 2,5 m). Na cestu bude využito 
171 t recyklátu. Po dokončení stavby 86 t recyklátu zůstane a bude sloužit jako podkladní 
vrstva cesty (bude zúžena šířka z 3,5 m na 2,5 m). Recyklát poskytne město Tachov. 
 
 




B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky bude minimalizován.  
Příslušné hygienické limity (hluku, prašnosti apod.) nesmí být překročeny. Stavba bude 
realizována běžnými stavebními technologiemi. 
Negativní účinky provádění stavby na okolí budou minimalizovány organizací postupu 
výstavby a organizací stavebních prací, dodržováním technologické kázně a předpisů při 
provádění stavby. Předepisuje se použití drobnější šetrnější mechanizace, autodomíchávače 
max. velikosti 5 m3. 
Všechna vozidla vyjíždějící ze staveniště budou důsledně a důkladně očištěna.  
Všechny přístupové cesty budou každodenně očištěny. Přístupové cesty k rozhledně budou 
po skončení stavby uvedeny do původního stavu. 
Nejbližší obytná RD zástavba se nachází v okruhu 700 m a více. 
B.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
Zařízení staveniště bude umístěno na vlastní stavební parcele par. č. 3453/8  
a oploceno. Staveniště bude označeno cedulí “Zákaz vstupu“. Staveništní buňky budou 
uzamykatelné, rovněž tak vjezd na staveniště. Demolice a kácení dřevin v rámci okolních 
parcel nejsou požadovány. 
Části staveniště vyhrazené pro skladování materiálu či zázemí pracovníků se vhodným 
způsobem oplotí nebo jinak zajistí, vyžadují-li to bezpečnost osob, ochrana majetku nebo 
jiné zájmy společnosti. Oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost dopravy na veřejných 
komunikacích, jestliže oplocení zasahuje do veřejné komunikace, musí se označit také 
reflexními značkami a za snížené viditelnosti i osvětlit výstražnými světly. Přesné zřízení 
staveniště bude závislé na vybraném dodavateli stavby a na jeho přesném HMG v daných 
časech. 
B.8.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Zařízení staveniště bude dočasně umístěno na vlastní stavební parcele par. č. 3453/8 
v rámci severní zatravněné části v ploše cca 350 m2. Zázemí staveniště (staveništní buňky  
a mobilní WC budou umístěny za oplocením staveniště SO 01 Rozhledna).  




Sklady materiálu a deponie zeminy budou umístěny v blízkosti stavby (Příloha C3).  
Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. Bude-li to 
nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích, zejména během 
napojování přípojek. Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně 
nutnou a budou předem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě. 
Prostor staveniště je dán rozsahem řešeného území. Veškeré zařízení staveniště a skladovací 
plochy budou s ohledem na rozlohy a majetkoprávní vztahy okolních pozemků situovány na 
pozemku stavebníka a není proto nutné zřizovat jakékoliv zábory. 
B.8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
Při stavbě bude postupováno podle "Metodického návodu odboru odpadů pro řízení 
vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi" Ministerstva životního 
prostředí z ledna 2008. Stavební odpad, který vznikne při realizaci stavby a bude v maximální 
míře předán do zařízení určeného k recyklaci předmětného druhu odpadu. 
Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb.,  
o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, 
odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. 
Při realizaci stavby dojde pravděpodobně ke vzniku následujících odpadů,  
které v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláškou č. 383/2001 Sb.,  
o podrobnostech nakládání s odpady jsou zatříděny podle vyhlášky č. 381/2001 dle 
"Katalogu odpadů".  
Posouzení z hlediska odpadového hospodářství 
 Odpady vzniklé při výstavbě: 
Odpady vzniklé při stavbě jsou odpady skupiny č. 15 Odpadní obaly a skupiny č. 17 
Stavební a demoliční odpady. Stavební odpad a obaly budou skladovány ve velkoobjemových 
kontejnerech se zajištěním ochrany proti úniku (ztrátě) skladovaných odpadů. Recyklované 
odpady budou tříděny a skladovány odděleně, odvoz do sběrných surovin nebo k recyklaci. 
Výkopek zeminy ze zemních prací bude opětovně použit na zához, přebytek bude deponován 
na určenou skládku. Skrytá ornice bude použita zpět pro terénní a sadové úpravy. 
 




Bilance odpadů vzniklých při provádění stavby: 
Papírové a lepenkové obaly   15 01 01  B 
Plastové obaly     15 01 02  B 
Dřevěné obaly     15 01 03  A 
Textilní obaly     15 01 09  B 
Beton      17 01 01  A 
Cihly      17 01 02  A 
Dlaždice, obklady    17 01 03  A 
Dřevo      17 02 01  A 
Sklo      17 02 02  B 
Plasty      17 02 03  B 
Asfaltové směsi s dehtem   17 03 01  C, B 
Zbytky z PE izolací    17 04 01  B 
Plech pozinkovaný, TiZn    17 04 04  B 
Ocel – železo, ocel, potrubí   17 04 05  B 
Kabely      17 04 11  A, B 
Zemina / kameny    17 05 01  A 
Stavební materiál – sádra   17 08 02  A 
Směsné stavební materiály   17 09 04  A 
 Způsob likvidace odpadů: 
A  Odvoz na skládku 
B  Třídění, oddělené skladování, recyklace 
C  Odvoz na skládku nebezpečných odpadů 
 Odpady vzniklé při provozu 
Jedná se o běžný komunální odpad, který bude jímán do běžných nádob k tomu 
určených (kontejner), které budou vyváženy v pravidelných intervalech specializovanou 
firmou na řízenou skládku. 
 
 




B.8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Okolní pozemky nebudou realizací záměru dotčeny a nebude zde ukládána žádná 
přebytečná výkopová zemina, stavební materiál či stavební odpad. Zemní práce budou 
prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových konstrukcí a přípojek. 
Předběžně se nepředpokládá nutnost přísunu deponie zeminy. Výkopek ze základů bude 
znovu použit na násypy kolem stavby. V rámci stavby se předpokládá kladná bilance zemních 
prací – přebytek zeminy bude použit k terénním úpravám na pozemku stavebníka. 
B.8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Okolní pozemky nebudou realizací záměru dotčeny a nebude zde ukládána žádná 
přebytečná výkopová zemina, stavební materiál či stavební odpad. Povrch okolních pozemků 
po stavbě bude urovnán do původního stavu. Při provádění prací nebudou poškozeny okolní 
stromy (např. odření kmenů, poškození kořenového systému, zasypání kořenových náběhů). 
Při všech pracích, ale zejména při provádění výkopů, bude dodržena norma ČSN 83 9061, 
řešící ochranu dřevin při stavebních a zemních pracích. Zabezpečení výstavby z hlediska péče 
o životní prostředí si vyžádá stálou kontrolní a řídící činnost pracovníků vedení stavby.  
Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající 
zájmům ochrany životního prostředí. Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na 
životní prostředí. V rámci výstavby budou dodržena veškerá zákonná ustanovení a předpisy 
na úseku ochrany životního prostředí. Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní 
prostředí. Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb  
a ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace 
budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu 
určené. Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. 
S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno 
v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb., o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy 
souvisejícími, vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a další odpady, 
které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly stavebních 
materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní prostředky musí mít 
ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky 
při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt 
a při man. s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 




B.8.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
podle jiných právních předpisů 
Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění stavebních 
a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní vyhláška č. 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a další platné normy pro provádění staveb. 
Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a další 
osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, 
normy pro použití stavebních materiálů a provádění stavebních prací a další případné 
dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení 
práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji  
a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Výkop realizovaný v zastavěné části a na 
veřejných prostranstvích, musí být zajištěn proti pádu do výkopu zábradlím.  
Svislé stěny výkopů prováděné ručně musí být zajištěny pažením, pokud je hloubka 
výkopu hlubší než 1,5 m. Vzniknou – li hlubší výkopy mimo vlastní staveniště  
(např. během napojování navrhované komunikace nebo během budování přípojek), 
dodavatel stavby je musí zabezpečit v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy.  
Při práci na svahu ve sklonu min 1:1 a výšce svahu 3 m, musí být provedena příslušná 
opatření k zamezení sklouznutí materiálů a pracovníků po svahu. Pracující musí být vybaveni 
ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.), potřebným nářadím 
a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště bude součástí par. č. 633  
v k. ú. Břasy (pozemek investora), která bude oplocena popř. jinak zajištěna. Veřejnost do 
bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na staveniště musí být 








Základní právní předpisy vztahující se k BOZP, včetně BOZP na staveništích  
(platné od roku 2016) 
 262/2006 Sb., zákoník práce, 
 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy  
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
 251/2005 Sb., o inspekci práce, 
 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, 
 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,  
 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky, 
 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
B.8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové 
užívání. Staveniště bude označeno tabulkami s výstražnými nápisy, jedná se o prostory 
dočasného záboru. 
Dodavatel (zhotovitel) stavby zajistí, aby náhradní komunikace a oplocení v případě 
ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích 
umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým 
postižením. 
 




B.8.12 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Při zásobování staveniště bude respektován provoz na místní účelové komunikaci obce 
Břas. Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. V případě užití 
veřejných komunikací umístí dodavatel stavby před zahájením realizace dopravní značky,  
ve smyslu zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66 II.  
Třicet dnů před zahájením prací projedná dodavatel stavby příjezdy s DI policie a příslušným 
odborem dopravy. Dodavatel stavby dále zodpovídá i za umísťování,  
přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací. 
B.8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
(provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí 
při výstavbě apod.) 
Vzhledem k povaze a typu stavby není vyžadováno speciálních podmínek pro jejich 
provádění. Opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě bude běžného charakteru. 
B.8.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
V rámci projektu je zpracována dokumentace Zásady organizace výstavby v rozsahu 
požadovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Na základě prováděcího 
projektu DPS se vybere realizační firma, která projekt dopracuje do výrobního rozsahu  
(dle technologického vybavení a zařízení provádějící firmy) a projednána s investorem nebo 
jeho přímým zástupcem (technický dozor investora) ještě před zahájením stavebních prací.  
Při dopracování zásad organizace výstavby musí hlavní dodavatel klást hlavní důraz na práci 
za mimořádných podmínek.  
Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla řádně  
a bezpečně realizovat. Na území stavby jsou kapacitně vyhovující prostory potřebné pro 
zařízení staveniště. Stavební výrobky a materiály se budou na staveništi řádně a bezpečně 
uskladňovat a ukládat, při dbaní na veřejný pořádek. 
Předpokládá se vyklizení staveniště do 30 dnů po odevzdání a převzetí poslední dodávky 
stavby. Dále hlavní dodavatel zpracuje opatření pro zajištění bezpečnosti práce pracovníků 
na stavbě včetně požadavků projektanta před zahájením stavebních prací a toto odsouhlasí 
s investorem a technickým dozorem investora nejpozději 7 dní před zahájením prací. 
 




Hlavní body výstavby: 
 Zařízení staveniště, přípravné práce a přípojky 
 Zemní práce 
 Základové práce 
 Hrubá stavba 
 Vnitřní kompletace, instalace 
 Vnější úpravy, opláštění 
 Dokončovací stavební práce 
 Terénní a sadové úpravy (okolní zpevněné plochy – kolem rozhledny) 
Rozhodující dílčí termíny: 
Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 7 měsíců po započetí stavby. Stavba není 
členěna na etapy, bude provedena jako jednorázová akce. 
Datum zahájení výstavby:  březen 2016 
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Technická zpráva zařízení staveniště je vypracována pro ocelovou rozhlednu Tachov 
Vysoká. Je to souhrn přípravných plánů a postupů k co nejrychlejší,  
ekonomicky nejvýhodnější a bezpečné realizaci stavby. 
E.1 Identifikační údaje stavby 
E.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:   Rozhledna Tachov Vysoká 
Místo stavby:   Město Tachov [560715], par. č. 3453/8 
přípojka elektro NN par. č. 4039, 1232, 3453/6, 3451/1, 3451/2, 
3453/1, 3453/8 
přípojka optického kabelu par. č. 3352/21, 3348/3, 3348/5, 
3415/6, 3415/9, 4039, 1232, 3453/6, 3451/1, 3451/2, 3453/1, 
3453/8, cesta mezi památníkem a rozhlednou par. č. 3453/1  
(z 3453/1 oddělen 3453/12), 3453/2, 3453/8    
Lokalita:   vrch Vysoká, cca 2 km západně od Tachova 
Parcelní číslo:   3453/8 
Katastrální území:  Tachov [764914] 
Okres:    Tachov 
Výměra pozemku [m2]: 3312 
Druh pozemku:  trvalý travní porost 
Nadmořská výška:  563,7 m n. m. 
E.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Investor:   Město Tachov 
Hornická 1695, 347 01 Tachov  
IČ: 00 26 02 31, DIČ: CZ 00 26 02 31 
A.1.3 Údaje o zpracovateli podkladové dokumentace 
Architektonický návrh: Architektonické studio Hysek, spol. s.r.o. 
Jiráskovo náměstí 1727/18, 326 00 Plzeň 
IČ: 25 20 12 55, DIČ: CZ 25 20 12 55 
DIPLOMOVÁ PRÁCE - VARIANTNÍ ŘEŠENÍ č. 2 Bc. Michal Týma, 2016 




A.1.4 Údaje o zpracovateli DP z poskytnuté podkladové DUR a SP 
Autor návrhu:   Bc. Michal Týma 
Za Sladovnou 1250 
388 01 Blatná 
Vedoucí práce:  Ing. František Boháč 
E.2 Umístění objektu 
Rozhledna Vysoká leží v nezastavěné části města na vrcholu kopce Vysoká ve výšce 
563,7 m. n. m. západně od města Tachov. Rozhledna navazuje na rekreačně sportovní zónu 
města podél řeky Mže. Rozhledna leží cca 500 m od zastavěného území města, cca 200 m  
od zatímního konce sjezdovky, cca 150 m jižně od stávajícího památníku bitvy u Tachova, 
jehož rekonstrukce byla dokončena v dubnu 2015. 













3312 Město Tachov 
 










Tachov par. č. 3450/3 lesní pozemek 3530 Město Tachov 
Tachov par. č. 3450/4 lesní pozemek 515 Lesy ČR, s.p. 
Tachov par. č. 3450/5 lesní pozemek 68 Lesy ČR, s.p. 






Tachov par. č. 3452/2 
trvalý travní 
porost  
173 Město Tachov 






Tachov par. č. 3453/12 
trvalý travní 
porost 
1026 Město Tachov 






Tachov par. č. 3453/15 
zastavěná 
plocha a nádvoří 
91 Město Tachov 
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E.3 Statistické údaje 
Typ / materiál:      železná "ocelová" rozhledna 
Lokalita:       vrch Vysoká, cca 2 km západně od 
        Tachova 
Nadmořská výška:     563,7 m n. m. 
Okres:       Tachov 
Datum realizace projektu:    2011 – 2014 
Datum realizace stavebního díla:   březen – září 2014, zpřístupnění 
  rozhledny 21. 09. 2014 (v DP 
  uvažováno s rokem 2016,  
  březen ÷ září 2016) 
Částka stavebního díla včetně DPH 21%:  9 325 504 Kč (včetně DPH 21%) 
Použitý stavební materiál:    ocel (nerezová ocel), beton 
Zastavěná plocha stavebního díla:   100,3 m2 
Celková výška rozhledny:    28,70 m 
Výška vyhlídkové plošiny nad zemí:   25,20 m 
Výška servisní lávky:     23,10 m 
Výška železobetonové základny:   2,8 m 
Vnější průměr základny:     11,30 m 
Vnitřní průměr základny:    8,50 m 
Průměr středového tubusu:    1,2 m 
Počet schodišťových stupňů:    144 (9 ramen á 16 schodech) 
Počet mezipodest schodiště:    8 ks 
Šířka schodiště:      1,20 m 
Celková hmotnost nosného tubusu:   20 984 kg 
Lana nerez ocel ø 14 mm, délka cca 22,8 m:  48 ks 
Hmotnost ostatních ocelových prvků:   16 503 kg 
Nerezové zábradlí:     1612 kg 
Železobetonové konstrukce celkem:   150 m3 
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SO 01 Výstavba rozhledny 
SO 02 Přípojka elektro NN 
SO 03 Přípojka optického kabelu 
Popis konstrukcí: 
Viz. Průvodní a Souhrnná technická zpráva (A, B) 
E.4 Etapa prací 
E.4.1 Fáze přípravných prací 
Přípravné práce budou trvat přibližně jeden týden a zahrnují ohrazení a oplocení 
staveniště. Dalším krokem bude sejmutí ornice, provedení výkopových prací pro základové 
konstrukce a výkopové jámy pro vedení inženýrských sítí. Napojení na technickou 
infrastrukturu bude NN kabelem elektro v dolní stanici vleku a optickým kabelem z prostoru 
parkoviště v údolí pod sjezdovkou. Podrobnější popis v příloze č. C3 – Situace zařízení 
staveniště. 
E.4.2 Fáze hlavních prací 
Tato etapa je navržena na 7 měsíců. Jsou zde navrženy plochy určené pro skladování, 
montáž a manipulaci s materiálem pro hrubou stavbu. Využívány budou otevřené plochy,  
ale i uzavřené kontejnery. Dále budou na staveništi umístěny staveništní buňky  
(kancelářská staveništní buňka, šatní buňka a mobilní WC). Pro tuto etapu jsou navrženy 
stavební stroje a mechanizace (Tatra 815 S3, traktorbagr JCB 3CX, autojeřáb Tatra 815 AD 
20T "autojeřáb Tatra AD 28", autojeřáb LIEBHERR LTM 1200 - 5.1, nákladní automobil 
s návěsem HUMBAUR HSA 2006, nákladní automobil nosič kontejnerů, Smykem řízený 
nakladač kolový HYUNDAI HSL 600, LIAZ 4x4). 
E.4.3 Fáze dokončovacích prací 
Etapa dokončovacích prací bude probíhat v závěru hlavních prací. Budou zde dokončeny 
přípojky k objektu, zapojení veškerých sítí a provedení opláštění rozhledny. Dále jsou 
přistavěny otevřené a uzavřené kontejnery pro potřebné profese (např. elektrikář, tesař). 
Pro tuto fázi bude převážně využíváno vnějších závěsných plošin doplněné o lešení. 
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E.5 Pracovní podmínky 
Pracovní doba je určena od 7:00 do 16:00 hodin (doba může být pružná, dle potřeby 
výstavby). Předpokládané zahájení výstavby je duben 2016, kdy průměrná teplota v měsíci je 
odhadována na 15 °C. Maximální úhrn srážek za 1 hodinu 10 mm. Při provádění základových 
konstrukcí nesmí teplota klesnout pod -5 °C, relativní vzdušná vlhkost do 80 %. Práce budou 
prováděny za příznivých klimatických podmínek. 
E.6 Personální obsazení 
Staveniště převezme hlavní stavbyvedoucí dodavatele stavby od investora.  
Součástí převzetí bude zápis investora do stavebního deníku. Na výstavbu rozhledny bude 
zapotřebí cca 14 zaměstnanců [řidiči nákladních automobilů a staveništních strojů (6x), 
stavební zámečníci (2x), montéři kovových konstrukcí (3x), natěrač (1x), stavební zedník (2x), 
tesař (2x), kameníci (2x) a elektrikáři (2x)]. 
Potřebné profese: 
- vedoucí čety  (řídí práce, odpovídá za provedení a za bezpečnost práce) 
- 2 x Jeřábník  (obsluhuje a provádí údržbu montážního mechanizmu,  
osoba manipulující s tímto mechanismem musí vlastnit průkaz jeřábníka) 
- dozor   (kontrola provedené práce) 
- řidiči nákladních automobilů a staveništních strojů 
- 14 dělníků  (odborná práce jednotlivých pracovníků) 
Řidiči a pracovníci provádějící odborné činnosti musí mít platná osvědčení a způsobilosti 
k provádění dané profese. 
E.7 Geologické a hydrogeologické průzkumné práce 
Dle územního plánu se pozemek nenachází v žádném ochranném pásmu, v památkové 
rezervaci, v památkové zóně nebo v záplavovém ani poddolovaném území. 
Geodetické zaměření staveniště provedla firma GEODÉZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o.  
Zámecká 2111, 347 01 Tachov, 08/2012. 
Inženýrsko – geologický průzkum provedla firma GEKON Plzeň, Politických vězňů 36,  
301 00 Plzeň, 08/2012. 
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Dle provedených průzkumných prací v místě uvažované výstavby objektu rozhledny 
v lokalitě Vysoká u Tachova lze konstatovat, že území náleží místnímu hřbetu tvořenému 
amfiboly. Jedná se o horniny nepravidelného větrání, pro které je charakteristické střídání 
silněji zvětralých poloh s polohami pevnějšími. Celkově lze horninu řadit do třídy R5  
(místy při větší intensitě větrání až R6), pevnější polohy (kameny) byly řazeny do třídy R4-3. 
Hornina se vrtáním porušovala na úlomky velikosti 2 - 15 cm, což odpovídá puklinatosti 
horniny. Hustotu diskontinuit lze hodnotit jako velkou. 
V nadloží zvětralých amfibolitů (v mocnosti 1,7 m) byla zastižena štěrkovitá až kamenitá 
eluvia. Jedná se o štěrkové zeminy s kameny, které řadíme do třídy G3. Průměrná velikost 
úlomků horniny (jedná se o ostrohranné kusy podložních amfibolitů) dosahuje 1 – 8 cm. 
Mocnost humózního horizontu je velmi malá, dosahuje jen cca 10 cm. Podzemní voda nebyla 
v dosahu provedené sondáže zastižena. 
E.8 Přípravné práce před zahájením stavebních prací na parcele 
Stavební odběr elektrické energie z distribuční sítě ČEZ bude zajištěn na základě 
vyjádření dodavatele elektrické energie k podané žádosti o nové připojení staveništního 
rozvodu na síť. Tuto žádost podá dodavatel stavby spolu s energetickou bilancí. 
Elektrická energie potřebná pro stavbu bude zajištěna odběrem ze stávajících vedení 
NN. Odběr elektrické energie 220V a 380V se předpokládá přes staveništní rozvaděč 
s osazeným elektroměrem. O konečném způsobu odběru rozhodne provozovatel distribuční 
soustavy (PDS) na základě žádosti stavebníka o zajištění staveništního rozvodu. 
Zdroj vody se v daném území nenachází. Pro potřeby stavby bude voda přivážena 
cisternami. Jako první bude provedena přípojka elektro NN a současně přípojka optického 
kabelu (jsou vedeny v jednom výkopu). Z přípojky bude napojen staveništní rozvaděč. 
Ve výkopové jámě bude jímka pro případné čerpání vody z jámy. Svahy výkopů budou 
zajištěny tak, aby dešťová voda nestékala do výkopové jámy. (AYKY 4x50 mm2). 
Na pozemku par. č. 3453/8 v k. ú. Tachov bude zřízen odběr NN z provedené rozvodné  
– přípojné skříně, samostatným staveništním rozvaděčem (SR 230/380 V). 
Telefon a telekomunikace bude zajištěna prostřednictvím mobilních operátorů. 
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Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
V koordinační situaci jsou vyznačeny stávající inženýrské sítě. Před zahájením stavebních 
prací budou stávající sítě detekovány detektorem a vyznačeny. Staveniště je dopravně 
přístupné z místní obslužné komunikace města Tachov. Doprava a manipulace na staveništi 
bude zajištěna na pozemku investora par. č. 3453/8 v k. ú. Tachov. Pro příjezd na staveniště 
budou použity na spodní vrstvy navržené konstrukce komunikace – štěrk a štěrkodrť. 
Předmětným územím neprochází žádné významné sítě technické infrastruktury.  
Pouze východně od rozhledny prochází územím venkovní vedení elektro.  
Staveniště nezasahuje do žádné sítě technické infrastruktury. 
Staveniště SO 01 Rozhledna zahrnuje volné prostranství okolo navrhované rozhledny. 
Přístup na staveniště z parkoviště u památníku po staveništní cestě šířky 3,5 m  
(v trase budoucí cesty mezi památníkem a rozhlednou šířky 2,5 m). Na cestu bude využito 
171 t recyklátu. Po dokončení stavby 86 t recyklátu zůstane a bude sloužit jako podkladní 
vrstva cesty (bude zúžena šířka z 3,5 m na 2,5 m). Recyklát poskytne město Tachov. 
Staveniště bude zajištěno z hlediska bezpečnosti po nezbytně nutnou dobu výstavby. 
Pro ZS bude využívána plocha investora (Město Tachov) 
Část plochy bude zhutněná a zpevněná štěrkem nebo štěrkodrtě ve 2 vrstvách  
o tl. 200 mm. Plocha bude ohraničena průhledným mobilním oplocením výšky 2 m  
(průměr trubky – 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně, rozměr pole – 3 472 x 2 000 mm,  
povrchová úprava – žárový zinek) 
Plocha ZS bude využita pro skladování a manipulaci s materiálem. 
Venkovní plocha staveniště bude v případě potřeby odvodněna do provizorní jímky, 
která bude v případě nutnosti zřízena. Odpadní vody ze stavebních procesů budou odborně 
likvidovány dodavatelem stavby. 
V rámci realizace budou v území vyznačeny objízdné trasy, bude umožněn vjezd 
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E.9 Zemní a výkopové práce 
Na ploše staveniště bude sejmuta vrstva ornice a podornice v tloušťce 100 mm.  
Ornice bude deponována na pozemku investora a použita na zahradnické úpravy.  
Ornice bude sejmuta v celé ploše stavebního objektu. V případě, že na stavbě budou zjištěny 
jiné podmínky pro zakládání, než předpokládá projekt, bude toto neprodleně konzultováno 
s projektantem a statikem stavby. Převzetí základové spáry proběhne za účasti projektanta, 
statika, technického a autorského dozoru stavby. 
Svahy výkopů budou pod úhlem 45°. Vytěžená zemina bude deponována na staveništi  
a použita pro zpětné zásypy. Rozhledna je založena na železobetonové desce  
tl. 1080 – 1530 mm, horní hrana desky je ve spádu 2% kvůli odvodu dešťové vody z prostoru 
rozhledny. Pod patní deskou tubusu bude rovná plocha průměru 1950 mm,  
povrch – 0,320 m. Spodní hrana železobetonové desky v hloubce 1500 a 1850 mm. 
Základová deska je uložena na podkladní beton tl. 100 mm, pod betonem je proveden 
hutněný štěrkový polštář tl. 300 mm. Povrch základu bude natřen ochranným krystalizačním 
nátěrem. V železobetonovém základu musí být uloženy prvky uzemňovací soustavy.  
Bude provedena fotodokumentace uložení a propojení uzemňovací soustavy před 
zabetonováním. Před betonáží je nutné zkontrolovat umístění všech chrániček  
a odvodňovacích trubek. Prostupy instalací základů musí být vodotěsné a plynotěsně 
uzavřeny. Minimální hloubka základů pod okolním terénem musí být 900 mm. 
Drenáže 
Dešťové vody z prostoru rozhledny budou odvedeny flexibilními PE drenážními trubkami 
DN 100 mm do vzdálenosti 5 m od objektu. Na drenáže budou použity trubky vyšší pevnosti 
z důvodu malého krytí trubek. Drenáže budou umístěny paprskovitě – viz půdorys základů. 
Trubky budou obaleny geotextilií a vedeny ve spádu 2% směrem ven. V prostoru rozhledny, 
kde trubky leží na železobetonovém základu, budou podélně seříznuty na cca 2/3 svého 
průřezu, z důvodu lepšího odtoku vod. Seříznutá trubka bude zaústěna za hranou 
železobetonového základu do celé trubky. Spoj bude řádně utěsněn. Celkové délky 
drenážních trubek – 11 ks dl. 7,5 m a 1 ks dl. 9,5 m – v místě technické místnosti. 
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Zpětné zásypy budou prováděny po vrstvách tl. 150 – 200 mm. Jednotlivé vrstvy budou 
zhutněny na Edef2 = 45 MPa, přičemž poměr modulů přetvoření Edef2/Edef1 = maximálně 2. 
Míra zhutnění bude zkontrolována dynamickou zatěžovací zkouškou. O zkoušce bude 
vyhotoven protokol. Do zásypů mohou být použity pouze vhodné zeminy, z hlediska 
požadavků na kvalitu prováděných prací platí příslušná ustanovení ČSN 72 1006  
a ČSN 72 6133. Dle geologického průzkumu bude možno použít štěrková zahliněná eluvia 
z výkopu pro základový blok. 
E.10 Zásobování stavebními materiály 
Výstavba objektu je založena především na dovozu stavebních dřevěných dílců  
a polotovarů z výroben mimo staveniště. Na staveništi se uvažuje o umístění přípravny 
výztuže pro základovou desku. 
Betonové směsi 
Transportbeton se na stavbu dopravuje pomocí automixu. Automix má na staveništi 
vyhrazené místo pro stání. 
Výztuž pro základový blok 
Výztuž bude dopravena na staveniště nákladním automobilem, poté bude uložena na 
skladovací ploše vyhrazené pro výztuž.  
Nosný ocelový tubus (3 montážní celky) kruhového průřezu průměru 1,2 m 
Jednotlivé dílce kruhového ocelového tubusu budou přivezeny nákladním automobilem 
a uloženy na požadované místo. 
Opracované žulové kameny 
Žulové kameny budou dopraveny na staveniště nákladním automobilem a uloženy na 
požadované místo určení. 
E.11 Skladování na staveništi 
Zázemí staveniště – staveništní buňky a mobilní WC budou umístěny za oplocením 
staveniště SO 01 Rozhledna. Sklady materiálu a deponie zeminy budou umístěny v blízkosti 
stavby. Staveniště bude jasně vymezeno oplocením a označeno cedulí "Zákaz vstupu".  
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Na staveništi bude uzavíratelný a uzamykatelný skladový kontejner.  
(Skladový kontejner LK1 Š/D/V – 2 438 x 6 058 x 2 591 mm), Kancelář, šatna – BK1 
(Š/D/V – 2 438 x 6 058 x 2 800 mm) a elektrická přípojka 380 V/32 A. 
Na staveništi bude umístěn elektroměrový rozvaděč HM 422/FI/EL (rozměry 640x1060 
mm). Na staveništi bude umístěna mobilní toaleta TOI TOI FRESH (Š/H/V – 1200x1200x2300 
mm). 
E.12 Dopravní mechanismy 
Na výkopy stavebních jam bude použit traktor bagr JCB 3CX a k přemístění výkopku na 
staveništní skládku bude použit nákladní automobil sklápěč Tatra 815 S3. 
E.12.1  Staveništní stroje a mechanismy pro výkopové a zemní práce 
 Traktor bagr JCB 3CX 
 
Obr. 16 – Traktor bagr JCB 3CX 
 Sklápěč – Tatra 815 S3 
 
Obr. 17 – Sklápěč – Tatra 815 S3 
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E.12.2  Zvedací práce 
K zvedání nosného středního ocelového tubusu rozhledny (průměru 1,2 m), který bude 
sestaven ze tří montážních celků, budou použity mobilní jeřáby typu: Tatra 815 AD 20T 
(nosnost 20 t, dosah 29 m, cena 750 Kč/hod, přistavení/odstavení 39 Kč/km. LIEBHERR LTM 
1200 – 5.1 (maximální nosnost 200 t, maximální vyložení 80 m, maximální výška zdvihu  
101 m, počet náprav 5). 
 Mobilní jeřáb Tatra 815 AD 20T 
Technické specifikace: 
 Nosnost autojeřábu: 20 t / 3 m  
 Výška zdvihu: 29 m / 2,2 t 
 Celková hmotnost: 24 t 
 Počet náprav: 3 
 Výška/šířka/délka: 3850/2500/9400 mm 
 
Obr. 18 – Graf nosnosti Tatra 815 AD 20T 
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 Mobilní jeřáb LIEBHERR LTM 1200 – 5.1 
Technické specifikace: 
 maximální nosnost:  200 t 
 maximální vyložení:  80 m  
 maximální výška zdvihu: 101 m 
 počet náprav:   5 
 
Obr. 19 – Graf nosnosti LIEBHERR LTM 1200 – 5.1 
E.13 Staveništní inženýrské sítě 
Nové inženýrské sítě 
 Nová přípojka elektro NN – celková délka 377 m 
 Nová přípojka optického kabelu – celková délka 560 m 
Na staveništi bude umístěn elektroměrový rozvaděč HM 422/FI/EL (rozměry 640x1060 mm). 
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Stávající inženýrské sítě 
Napojení na technickou infrastrukturu bude NN kabelem elektro v dolní stanici vleku  
a optickým kabelem z prostoru parkoviště v údolí pod sjezdovkou. 
 Stávající přípojka elektro NN 
 Stávající přípojka optického kabelu 
E.14 Objekty ZS (popis) 
E.14.1  Sociální a hygienická zařízení staveniště 
 Šatna 
 Mobilní WC 
E.14.2  Provozní zařízení staveniště 
 Kancelář 
 Sklady, přístřešky 
 Zpevněné plochy 
 Skládky a kontejnery 
 Oplocení, označení staveniště a monitorovací zařízení 
 Vnitrostaveništní komunikace 
 Vnitrostaveništní rozvody elektřiny, osvětlení 
 Vnitrostaveništní rozvody vody, kanalizace 
E.14.3  Výrobní zařízení staveniště 
 Ostatní stroje a zařízení pro vlastní výrobní činnost zhotovitele (vibrační stroje, frézy, 
čerpadla, vozíky a další) 
 Přípravna výztuže 
E.14.4  Ostatní nákladové položky zařízení staveniště 
 Pojištění 
Zřízení pojištění na budované dílo může být důležitým krokem dodavatele. Rozsah rizik 
vzniku pojistné události závisí na druhu stavby, na okolních podmínkách a na dodržování 
všech bezpečnostních opatřeních. Pojištění se mj. vztahuje na zařízení staveniště,  
stavební a montážní stroje, nářadí a na majetek v prostoru i mimo staveniště. 
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17 01 Beton, cihly, tašky a keramické výrobky 
17 02 Dřevo, sklo, plasty 
17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 
Podle typu jsou odpady recyklovány, odevzdány jako komunální odpad nebo uloženy  
na povolené skládce. 
 Spotřeba energií a vody 
Spotřeba energií závisí na velikosti stavby a použité technologii. Jedná se o spotřebu, 
která s realizací stavby souvisí nepřímo, tj. energie na osvětlení, funkčnost vybavení kanceláří 
a další. Voda potřebná pro osobní hygienu pracovníků, omývání strojů a zařízení,  
úklid staveniště a další. 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Dodržování platných předpisů bezpečnosti práce s sebou nese další náklady v podobě 
ochranných zařízení a konstrukcí jako lávek, zábradlí, ochranných pomůcek a další prevenci 
rizik. 
E.15 Objekty zařízení staveniště (návrh ZS) 
E.15.1  Hygienické, sociální kontejnery a skladové kontejnery 
Na staveništi se v průběhu výstavby vystřídá 11 dělníků jednotlivých profesí. Pro zařízení 
staveniště bude dle požadavků navrženo: 
 2 pobytové kontejnery TOI TOI (Kancelář, šatna - BK1) 
(rozměr Š/D/V – 2 438 x 6 058 x 2 800 mm) 
 
Obr. 20 – Kancelář, šatna – BK1 
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 1 skladový kontejner TOI TOI LK1 (rozměr Š/D/V – 2 438 x 6 058 x 2 591 mm) 
 
Obr. 21 – Skladový kontejner LK1 
 1 x mobilní toaleta TOI TOI FRESH (rozměr Š/H/V – 1 200 x 1 200 x 2 300 mm) 
 
Obr. 22 – Mobilní toaleta TOI TOI 
Stanovení celkových cen za pronájem stavebních kontejnerů 
Tab. 16 - Kancelář, šatna pronájem kontejneru 










TOI TOI, s.r.o. 2 3 000 800 7 53 200 
Celkové náklady: 53 200 Kč 
 
Tab. 17 – Skladový kontejner LK1 pronájem  










TOI TOI, s.r.o. 1 2 500 - 7 17 500 
Celkové náklady: 17 500 Kč 
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Tab. 18 - Mobilní toaleta TOI TOI FRESH pronájem 






DPH 21 % 
Celkem 
[Kč] 
TOI TOI, s.r.o. 1 1 800 7 21 15 246 
Celkové náklady: 15 246 Kč 
 















TOI TOI, s.r.o. 2 35 2 000 1 000 5 140 
Celkové náklady: 5 140 Kč 
 



















TOI TOI, s.r.o. 53 200 17 500 15 246 5 140 91 086 
 
E.15.2  Oplocení 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2 m, zobrazeným na obrázku č. 5, 
rozměr pole 3 472 x 2 000 mm, pro neprůhlednost oplocení se místy použijí mj. firemní 
reklamní plachty. Obvod staveniště má 153 m. Mobilní oplocení bude využíváno po dobu  
7 měsíců, po uplynutí 7 měsíců bude mobilní oplocení odstraněno. Mobilní oplocení nebude 
účtováno, bude účtována pouze montáž a demontáž oplocení. Mobilní oplocení bude 
bezplatně půjčeno na oplocení staveniště. 


















153 3 140 30 2 64 380 
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DPH 21 % 
Celkové náklady 
[Kč] 
Montáž 80 50 21 4 840 
Demontáž 80 50 21 4 840 
Celkové náklady: 64 380 + 4 840 + 4 840 = 74 060 Kč 
 
Obr. 23 – Mobilní oplocení výšky 2,0 m 
E.15.3  Použité stroje a mechanizace pro výškové (zvedací), zemní  
a výkopové práce 
 Mobilní jeřáb Tatra 815 AD 20T 
Technické specifikace: 
 Nosnost 20 tun při vyložení 3 m od středu otoče jeřábu. 
 Dosah 21 m, možno až 27 m s příhradovým nástavcem (krákorcem), který se montuje 
zvlášť 
Práce stroje: 
- Denní směna   8 hod 
- Příjezdová dostupnost 2 km (2x) 
- Přistavení, odstavení  39 (2x) 
8 hod; 750x8 = 6 000 Kč; 2x(39x2) = 156 Kč; celkem: 6 000 + 156 = 6 156 Kč 

















Tatra 815 AD 20T 
20 29 750 39 8 6 156 
Celkové náklady: 6 156 Kč 
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 Mobilní jeřáb LIEBHERR LTM 1200 – 5.1 
Technické specifikace: 
 maximální nosnost:  200 t 
 maximální vyložení:  80 m  
 maximální výška zdvihu: 101 m 
 počet náprav:   5 
Práce stroje: 
- Denní směna (Celkem hodin)   8 hod 
- Příjezdová dostupnost   63 km (2x) 
- Přistavení, odstavení    40 (2x) 
8 hod; 1 500x8 = 12 000 Kč; 2x(63x40) = 5 040 Kč; celkem: 12 000 + 5 040 = 17 040 Kč 





















1200 – 5.1 
200 101 1 500 40 8 17 040 
Celkové náklady: 17 040 Kč 
 
 Sklápěč – Tatra 815 S3 
Technické specifikace: 
 Sklápěčkový třínápravový automobil T 815 6x6 
 Třístranně sklopná korba 
 Určen pro přepravu různých nákladů v těžkých terénních podmínkách 
 Objem navršení 12 m3 
 Užitečný náklad pro hmotnost automobilu 13 500 kg 
Práce stroje: 
- Denní směna   8 hod x 3 dny = 24 hodin 
- Příjezdová dostupnost 2 km (2x) 
- Přistavení, odstavení  35 (2x) 
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celkem: 140 + 14 400 = 14 540 Kč 

















Tatra 815 S3 13,5 12 600 35 24 14 540 
Celkové náklady: 14 540 Kč 
 
 Traktor bagr JCB 3CX 
Technické specifikace: 
 Maximální hloubka hloubení    5 970 mm 
 Maximální pracovní výška    6 350 mm 
 Vodorovný dosah od středu kol   7 870 mm 
 Maximální nakládací výška    4 320 mm 
 Nakladač – Výsypná výška    2 740 mm 
 Nakladač – Nakládací výška    3 200 mm 
 Nakladač – Nosnost do maximální výšky  1 100 kg 
Práce stroje: 
- Denní směna   8 hod x 3 dny = 24 hodin 
- Příjezdová dostupnost 2 km (2x) 
- Přistavení, odstavení  39 (2x) 
celkem: 156 + 20 400 = 20 556 Kč 









Traktor bagr JCB 3CX 850 39 20 556 
Celkové náklady: 20 556 Kč 
 
 Smykem řízený nakladač kolový HYUNDAI HSL 600 
Technické specifikace: 
 Viz výrobce Hyundai HSL 600 
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Smykem řízený nakladač 
kolový HYUNDAI HSL 600 
600 39 5 000 
Celkové náklady: 5 000 Kč 
 
E.15.4  Zpevněné plochy štěrkové 
Zpevněné plochy štěrkodrtě budou frakce 16 - 32 mm. Tloušťka vrstvy bude 150 mm. 
Pro zpevněnou plochu bude zapotřebí 2t štěrkodrtě. 
 Štěrkodrť   140 Kč/t 
 Doprava   38 Kč/km 
 Manipulace/čekání 300 Kč/hod / 2 hod 
 Vzdálenost  23 km 








Štěrkové zpevněné plochy 2 140 2 500 
Celkové náklady: 2 500 [Kč] 
 
E.15.5  Zábory 
Nejsou nutné zábory pro zařízení staveniště, všechny inženýrské sítě se budou nacházet 
na pozemku investora. 
E.15.6  Staveništní rozvaděč 
Pronájem staveništního rozvaděče, kabelů, hadic 1 500 [Kč/měs] 
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E.15.7  Spotřeba elektrické energie, osvětlení 








Elektrika 2 500 7 17 500 
Osvětlení 1 500 7 10 500 
Celkové náklady: 28 000 [Kč] 
E.15.8  Označení staveniště 
Na staveništi musí být označeny všechny přístupové a příjezdové cesty značkou zákaz 
vstupu a zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám. 















1 19 19 
Zákaz kouření a 
manipulace s 
plamenem 
1 23 23 
Zákaz vstupu na 
staveniště 
1 19 19 
Vstup jen v ochranné 
přilbě 
1 23 23 
Používej ochranné 
pomůcky 
1 22 22 
Značky označující 
sklady a místa 
2 22 44 
Značky varující před 
nebezpečím 
2 19 38 
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E.15.9  Likvidace vzniklých odpadů 
Průměrné ceny likvidace odpadů a nákladů s tím spojených: 
 Cena pronájmu kontejneru o objemu 9 m3   45 Kč/den 
 Likvidace čisté stavební suti     150 Kč/t 
 Likvidace směsného stavebního odpadu   780 Kč/t 
 Likvidace lepenky      2 100 Kč/t 
 Cena dopravy       30 Kč/km 
 Manipulace s kontejnerem     120 Kč / 15 min 
Odhadované náklady na likvidaci a odvod odpadů jsou 5 000 Kč 
E.15.10 Celkové náklady na ZS 




Hygienické, sociální kontejnery a skladové 
kontejnery 
91 086,00 Kč 
Mobilní oplocení 74 060,00 Kč 
Použité stroje a mechanizace 63 292,00 Kč 
Zpevněné plochy štěrkové 2 500,00 Kč 
Staveništní rozvaděč 10 500,00 Kč 
Spotřeba elektrické energie, osvětlení 28 000,00 Kč 
Označení staveniště 207,00 Kč 
Likvidace odpadů 5 000,00 Kč 
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E.16 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci podle jiných právních předpisů 
Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění stavebních 
a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní vyhláška č. 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
na staveništích a další platné normy pro provádění staveb. 
Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a další 
osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, 
normy pro použití stavebních materiálů a provádění stavebních prací a další případné 
dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení 
práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji  
a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Výkop realizovaný v zastavěné části,  
na veřejných prostranstvích, musí být zajištěn proti pádu do výkopu zábradlím. Svislé stěny 
výkopů prováděné ručně musí být zajištěny pažením, pokud je hloubka výkopu hlubší než  
1,5 m. Vzniknou – li hlubší výkopy mimo vlastní staveniště (např. během napojování 
navrhované komunikace nebo během budování přípojek), dodavatel stavby je musí 
zabezpečit v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy.  
Při práci na svahu ve sklonu min 1:1 a výšce svahu 3 m, musí být provedena příslušná 
opatření k zamezení sklouznutí materiálů a pracovníků po svahu. Pracující musí být vybaveni 
ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.), potřebným nářadím  
a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště bude součástí par. č. 3453/8  
v k. ú. Tachov (pozemek investora), která bude oplocena popř. jinak zajištěna.  
Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na 
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Základní právní předpisy vztahující se k BOZP, včetně BOZP na staveništích  
(platné od roku 2016) 
 262/2006 Sb., zákoník práce 
 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy  
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 251/2005 Sb., o inspekci práce 
 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 
 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 
 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
E.17 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
V rámci výstavby budou dodržena veškerá zákonná ustanovení a předpisy na úseku 
ochrany životního prostředí. Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí.  
Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany 
životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat 
běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené.  
Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. 
S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno 
v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb., o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy 
souvisejícími, vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. 
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Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné 
odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu 
určené. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být 
uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. 
Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno 
zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 
Odpady 
Výstavba rozhledny a související stavební a terénní úpravy svým charakterem nezvyšují 
produkci odpadů. Likvidace odpadů bude zachována v původním rozsahu. Veškeré odpady 
z provozu výrobního a skladovacího objektu budou před odvozem uskladněny v odpadových 
nádobách na pozemku investora. Stávající řešení zůstane bez úpravy zachováno.  
Odpadní materiály nevhodné pro recyklaci budou odváženy na vhodné řízené skládky. 
Posouzení z hlediska odpadového hospodářství 
 Odpady vzniklé při výstavbě: 
Odpady vzniklé při stavbě jsou odpady skupiny č. 15 Odpadní obaly a skupiny č. 17 
Stavební a demoliční odpady. Stavební odpad a obaly budou skladovány ve velkoobjemových 
kontejnerech se zajištěním ochrany proti úniku (ztrátě) skladovaných odpadů. Recyklované 
odpady budou tříděny a skladovány odděleně, odvoz do sběrných surovin nebo k recyklaci. 
Výkopek zeminy ze zemních prací bude opětovně použit na zához, přebytek bude deponován 
na určenou skládku. Skrytá ornice bude použita zpět pro terénní a sadové úpravy. 
Bilance odpadů vzniklých při provádění stavby 
Papírové a lepenkové obaly  15 01 01  B 
Plastové obaly    15 01 02  B 
Dřevěné obaly    15 01 03  A 
Textilní obaly    15 01 09  B 
Beton     17 01 01  A 
Dřevo     17 02 01  A 
Asfaltové směsi s dehtem  17 03 01  C, B 
Zbytky z PE izolací   17 04 01  B 
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Plech pozinkovaný, TiZn   17 04 04  B 
Ocel – železo, potrubí   17 04 05  B 
Kabely     17 04 11  A, B 
Směsné stavební materiály  17 09 04  A 
 Způsob likvidace odpadů: 
A  Odvoz na skládku 
B  Třídění, oddělené skladování, recyklace 
C  Odvoz na skládku nebezpečných odpadů 
 Odpady vzniklé při provozu 
Jedná se o běžný komunální odpad, který bude jímán do běžných nádob k tomu 
určených (kontejner), které budou vyváženy v pravidelných intervalech specializovanou 
firmou na řízenou skládku. 
E.18 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Hlavní body výstavby: 
 Zařízení staveniště, přípravné práce a přípojky 
 Zemní práce 
 Základové práce 
 Hrubá stavba 
 Vnitřní kompletace, instalace 
 Vnější úpravy, opláštění 
 Dokončovací stavební práce 
 Terénní a sadové úpravy (okolní zpevněné plochy – kolem rozhledny) 
Rozhodující dílčí termíny: 
Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 7 měsíců po započetí stavby.  
Stavba není členěna na etapy, bude provedena jako jednorázová akce. 
Datum zahájení výstavby:  březen 2016 
Datum dokončení výstavby:  září 2016 





Nová rozhledna Větrovy Hýlačka – Variantní řešení č. 3  
(železobetonová konstrukce stavby) 
 
Obr. 24 – Pohled architektonického návrhu nové rozhledny Hýlačky v katastrálním území 
Horky u Tábora – příměstská část Větrovy 




Důvody pro pořízení, současný stav 
Původní rozhledna Hýlačka, zapsaná jako kulturní památka, shořela dne 01. 01. 2012. 
Bylo požádáno o vyjmutí z ústředního seznamu kulturních památek, kterému bylo vyhověno 
Ministerstvem kultury dne 14. 05 2012.  
Vymezení řešeného území 
Katastrální území Horky u Tábora (příměstská část Větrovy), pozemky parcelní číslo 751 
a 752. 
Historie 
Rozhledna původně zvaná Rozhlednou Svobody byla postavena Klubem českých turistů 
Tábor ve tvaru husitské hlásky a slavnostně otevřena dne 4. Července 1920. V poslední době 
ji zčásti ukrývaly vzrostlé stromy, ale stále poskytovala velice pěkný výhled na Tábor i na 
panorama vrchů od Čertovy hrbatiny, přes Bukovec, Chotoviny, Mladovožicko, Dubské vrchy 
až po Choustník. Smutný osud postihl rozhlednu již v roce 1944, kdy byla nuceně předána 
Němcům, kteří si ji upravili na leteckou pozorovatelnu. V roce 1945 převzal táborský odbor 
KČT rozhlednu zpět a jednomyslně rozhodl o jejím navrácení do původního stavu, načež 
rozhledna opět sloužila veřejnosti. Po zrušení KČT socialistickým režimem byl táborský odbor 
postupně přesouván mezi různými organizacemi sjednocené tělovýchovy. Péči o rozhlednu 
to samozřejmě ani v nejmenším neprospívalo, protože do ní nikdo nechtěl investovat.  
V roce 1967 byla rozhledna pronajata Svazarmu, který si v ní zřídil radiostanici, avšak ani on 
se o ni příliš nestaral a rozhledna přestala sloužit svému původnímu účelu. Obnovený KČT 
Tábor se v roce 1990 opět stal jejím vlastníkem a 5. května 1991 ji po značných opravách 
znovu zpřístupnil turistické veřejnosti, jíž sloužila až do svého zániku. Kromě toho 
poskytovala i výborné zázemí pro pravidelné akce pro děti a další akce pro veřejnost.  
Proto mají členové KČT Tábor i obyvatelé Větrov a Tábora zájem na postavení nové 
rozhledny na původním místě. 
 





Obr. 25 – Původní rozhledna Svobody na Hýlačce u Tábora, 543 m. n. m., postavena 
odborem KČT v Táboře roku 1920 (na obrázcích je znázorněn vývoj rozhledny až po její 
zánik). 
Zadání k nové rozhledně Hýlačka 
Plochou určenou pro umístění nové rozhledny jsou pozemky par. č. 751 a par. č. 752,  
v k. ú. Horky u Tábora (ve vzdálenosti cca 4 m severovýchodním směrem od par. č. 751 se 
nachází chráněný trigonometrický bod). Mírný přesah navrhované stavby do sousedního 
pozemku par. č. 753/1 je možný (vlastník Město Tábor). 
Nová rozhledna Hýlačka by měla být oproti původní vyšší (vyhlídková plošina cca  
25 – 27 m), aby nabízela rozhled do všech světových stran, přičemž dominantním je pohled 
na severo – severovýchodní stranu, na město Tábor. Ve spodní části (přízemí + patro)  
by mělo být dostatečně velké zázemí pro prezentace, akce apod. (voda + WC). Dvě místnosti 
nad sebou, kde budou prodávány vstupenky, upomínkové předměty a budou rovněž sloužit 
např. pro výstavy oživující provoz rozhledny. Spodní část by bylo vhodné provést 
z nehořlavého materiálu. Nad touto základnou by mělo následovat provedení, které by se 
mělo blížit původnímu řešení Hýlačky (silueta, tvar husitské hlásky). Plošina, ze které budou 
výhledy do krajiny, musí být krytá jak seshora, tak ze stran. V horní části na vyhlídkovém 
ochozu je třeba pamatovat na umístění panoramatu na plochu parapetu nebo nadpraží.  
Nad úrovní 30 m bude zachována návětrná plocha min. 10 m2 s výškou min. 3 m,  
výchylka konstrukce v úrovni 32 m nesmí přesáhnout 1 stupeň.  




Schodiště na vyhlídkový ochoz musí být odděleno od zázemí, aby byl umožněn vstup na 
rozhlednu bez průchodu zázemím a byla tak vytvořena možnost provozovat vyhlídky i bez 
stálé služby pomocí např. turniketu na mince apod. Řešení musí odpovídat platným normám. 
Důraz v řešení musí být kladen na jednoduchost stavby (finanční náklady) tak,  
aby i v budoucnu nepotřebovala vysoké finanční náklady na údržbu.  
První cena v architektonické soutěži – Návrh nové rozhledny Hýlačka, 
KČT Tábor (Město Tábor) 
Architektonický soutěžní návrh s číslem 40 od Atelieru KA21 (Převrátilská 330/15,  
390 01 Tábor) vyhrál architektonickou soutěž na zpracování soutěžního návrhu řešení stavby 
ROZHLEDNA HÝLAČKA v katastrálním území Horky u Tábora – příměstská část Větrovy.  
 Autor návrhu: Ing. Ladislav Mládek, Tábor,  
 Spolupracující osoby: Bc. Jan Vybíral, Libor Mládek 
Hodnocení návrhu od hodnotící soutěžní poroty: 
Detailně propracovaný a promyšlený návrh s koncepcí využití účinku světla v interiéru  
a vazbou na využití okolí. Novými výrazovými prostředky reflektuje původní tvar a charakter 
rozhledny Hýlačka. S minimálními prostředky bylo dosaženo výtvarně a funkčně výrazné 
stavby. Trvanlivá a bezúdržbová stavba. Nejedná se pouze o fasádní betonovou stavbu  
a obvodový plášť je oživen aplikací skleněných prvků (blingcrete – skleněné kuličky průměru  
5 mm zpola zapuštěné do hmoty betonu, hustota skleněných kuliček je navržena od horní 
úrovně a směrem dolů s postupným řídnutím, ve výšce + 6,0 m až ± 0,0 m již jen čistý 
pohledový beton).  
Společné prohlášení zástupců občanů Větrov a KČT Tábor k výběru 
nejvhodnější varianty rozhledny Hýlačky 
Výbor Klubu českých turistů Tábor na svém zasedání rozhodl o budoucí podobě 
ROZHLEDNY HÝLAČKA, že bude realizován soutěžní návrh č. 31, který se v architektonické 
soutěži umístil na třetím místě. Jeho autorem je Ing. arch. David Grygar s týmem 
spolupracovníků. Jedná se o lehkou ocelovou konstrukci s dvěma nosnými sloupy,  
které budou kotveny šesti táhly. Nosné prvky rozhledny tak připomínají tvar původní 
Hýlačky. Samostatně vedle vlastní rozhledny je navržen objekt zázemí s prodejem vstupenek  
a toaletami. 




Zástupci občanů Větrov a KČT Tábor se jednomyslně shodli, že vzhledem k omezeným 
finančním možnostem KČT Tábor se hlavním hlediskem pro výběr konečného řešení stalo 
hledisko finanční a byla vybrána stavba, která na základě předložených rozpočtů 
vycházejících z architektonických studií byla nejlevnější. I tak se náklady na přípravu a stavbu 
vyšplhají na cca 6 mil. Kč.   
Nová rozhledna nahradí původní 91 let starou stavbu dřevěné rozhledny, která byla  
od roku 1995 prohlášena nemovitou kulturní památkou a 01. 01. 2012 v ranních hodinách 
z dosud neznámého důvodu zcela podlehla požáru. 
Autorská zpráva – zvolená železobetonová konstrukce rozhledny 
Hýlačka 
a) Kontext 
Rozhledna byla symbolem pro široké okolí (aglomeraci Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad 
Lužnicí), na které poskytovala výhled. Byla přítomna, i když nebyla vidět z dálky.  
Byla krásnou stavbou, idealizací a romantickou interpretací gotiky, táborské historie, 
husitství. Víc na základě interpretace než na základě samotné formy (pro tvar husitské hlásky 
nenašli autoři architektonického návrhu žádný historický předobraz). Autoři návrhu pochopili 
a respektovali zaniklou formu rozhledny Svobody a snažili se k ní při návrhu najít adekvátní 
současnou podobu. 
b) Analýza místa 
Větrovy - příměstská část, která nemá patrnou strukturu obce. Jeví se jako osada Tábora 
nejen statutárně ale i svou urbanistickou formou. Svojí polohou a morfologií terénu je kopec 
Hýlačka ideálním místem pro rozhled na celou aglomeraci (unikátní v rámci ČR).  
Přesto, že při vzniku rozhledny v r. 1920 tato aglomerace neexistovala, tím víc je 
opodstatněná její poloha dnes, její vztah s městem. I dnes přítomnost rozhledny má velký 
význam z hlediska setkávání, kulturního významu pro celou vesnici a nahrazuje funkci návsi, 
která ve struktuře osídlení není. Existenci tohoto místa autoři architektonického návrhu 
pokládali za důležité, i když si byli vědomi, že se zde nedaleko nachází jiná stávající nebo se 
nově formující živá místa (sportovní areál, zoo), která ovšem nemají požadovaný charakter 
nahrazující náves - místo setkávání – veřejný, otevřený, kulturní. 





Obr. 26 – Síť Větrovy – poloha a umístění rozhledny Hýlačka (označení červeným 
trojúhelníkem – tvar rozhledny) 
c) Rozvaha nad zadáním nové rozhledny Hýlačka 
Autoři architektonického návrhu respektovali zadávací podmínky a požadavky stanovené 
Klubem českých turistů v Táboře (KČT). Na jejich základě hledali odpovídající vnější formu  
a variabilní provozní strukturu. V toleranci zadání překračovali na hranici pozemku 
vlastněného KČT do pozemku vlastněného městem Tábor. Pouze však dřevěnou palubou, 
nikoliv hmotou rozhledny. 
d) Autorská ambice (idea) 
Autoři hledali formu hmoty respektující požárem zaniklou rozhlednu. Výraz současný, 
čistý, pevný a jasný. Snažili se citovat a inspirovat se původní zaniklou rozhlednou,  
ale nekopírovat ji. Půdorys trojúhelníku vznikl modifikací půdorysu původního. Navržený tvar 
připomíná siluetu původní stavby, s ohledem na potřebnou a logickou změnu proporce  
a výšky nové stavby. Rozhledna je především cesta vzhůru, nikoliv odbytý výstup pouze 
schodištěm bez prostorového zážitku z výstupu. Autoři vytvořili promyšlenou cestu na 
vyhlídku. Hmota rozhledny umožňuje difuzi světla do vnitřního prostoru a částečné průhledy 
ven během cesty, která vrcholí zcela otevřeným prostorem, kde je teprve hlavním motivem 
výhled do krajiny. Tvůrci architektonického návrhu chtěli, aby vnitřní navržená hmota měla 
potenciál v interiéru stejně tak, jako výraz vnější hmoty pláště a fasády.  




Pohled na věž je při její výšce stejně důležitý jako pohled z věže. Autoři si byli vědomi,  
že pohledový beton není příliš oblíbeným materiálem, proto s ohledem na osud spálené 
Hýlačky zvolili povrchovou úpravu blingcrete. Jedná se o skleněné kuličky o průměru 5 mm 
zpola zapuštěné v betonu. Na světle vytváří nádherný efekt pomocí odraženého světla.  
Nová rozhledna tak bude nejen prosvětlena uvnitř, ale bude i zářit do okolí  
(hořet aniž by shořela). 
 
Obr. 27 – Srovnání a tvar původní rozhledny a nového architektonického návrhu. Na levém 
obrázku je znázorněna původní rozhledna Svobody – Hýlačka postavená v r. 1920, na pravém 
obrázku je znázorněn architektonický návrh nové rozhledny Hýlačka od Atelieru KA21. 
e) Architektonický návrh – vyhlídka 
První kontakt s rozhlednou probíhá už z velké dálky. Mezi stromy vyrůstá jasný,  
tajemný tvar. Následně se skrývá při průchodu obcí. Další pohled se otvírá při příchodu po 
cestě do kopce. Návštěvník následně vstupuje na dřevenou palubu, která ho navádí do 
jasného vstupu. Ocitá se ve volném otevřeném prostoru, ohraničeném třemi do sebe 
zaklesnutými stěnami, sbíhají se někde nahoře. Při pohledu vzhůru vidí cestu, která ho čeká.  
Je prosvětlena visícím objektem, jenž vede světlo z vrcholu rozhledny do nitra hmoty.  
Když člověk stoupá dál po schodech, má možnost během výstupu shlédnout expozici, 
nacházející se na rozšířených podestách.  
Zároveň má v rozích možnost nahlédnout úzkými škvírami ven z rozhledny a tušit tak své 
okolí. Škvírami zároveň dovnitř proniká tlumené světlo. Uvnitř je tak mírné světelné klima 
umožňující pokojný výstup. Potom, co vystoupí na samotnou vyhlídkovou plošinu,  
naskytne se pohled do všech stran s dominantním výhledem na Tábor. 
 




Hmota rozhledny je orientovaná hlavní, vstupní stranou směrem na výhled k Táboru. 
Kolmo na osu tvořenou dvěma dalšími dominantami věží kostelů Proměnění Páně na Žižkově 
náměstí a věže kostela Československé církve husitské. Tvůrci architektonického návrhu 
navrhovali nejen rozhlednu, ale i její předprostor sloužící veřejnému životu,  
sociálnímu kontaktu a to jak plánovanému tak i spontánní povahy. 
 
Obr. 28 – Výhled z rozhledny Hýlačka na Město Tábor 
f) Provozní řešení – variabilita 
Na základě provozních požadavků vytvořili autoři architektonického návrhu následující 
scénáře užívání a jim odpovídající prostorová schémata. (v přílohách rozhledny Hýlačka 
budou uvedena prostorová schémata – PŮDORYS POUZE VYHLÍDKA, DIVADLO, VÝSTAVA, 
KINO, PLNÝ PROVOZ A HLAVNÍ VSTUP). 
POUZE VYHLÍDKA 
Vstup do rozhledny zadním vchodem bez obsluhy (mincový zámek dveří).  
Zbytek přízemního prostoru rozhledny uzavřen mobilní dělící stěnou. 
DIVADLO 
Dělící stěna rozděluje vnitřní prostor na jeviště a zázemí. Na palubě před rozhlednou se 
zvedají lavice a vytváří se tak tribuna o třech schodech s výhledem orientovaným do hlavního 
přízemního prostoru rozhledny. Jeviště může dle potřeby expandovat, vně rozhlednu na 
plochu paluby a do jejího okolí. 
 





Přízemí a přilehlý venkovní prostor je použitelný pro větší množství lidí při příležitosti 
vernisáže výstavy, nacházející se na podestách schodišť. 
KINO 
Venkovní prostor funguje shodně jako během divadla. V hlavním vstupu je napnuto 
plátno, projektor je umístěn uvnitř rozhledny, chráněn před vnějšími vlivy. Obraz je promítán 
zpětnou projekcí. 
PLNÝ PROVOZ 
S obsluhou prodávající vstupenky na rozhlednu a suvenýry – všechny bariéry 
odstraněny, prostor je volný. 
HLAVNÍ VSTUP 
Hlavní vstup je možné uzavřít pomocí kovové rolety (podobné garážovým vratům) 
ukrytým v kapse pod první schodišťovou podestou. Stejně tak i vedlejší vchod lze zavřít a to 
pomocí posuvných dveří. 
g) Materiály 
Převažujícím materiálem jak konstrukčně, tak pohledově je beton - nehořlavý, pevný, 
stálý. Plocha předprostoru je pojatá jako dřevěná fošnová paluba, která plynule přechází  
v podlahu hlavního prostoru rozhledny. Dřevěné je rovněž madlo zábradlí, které prochází 
celým prostorem až na samotnou vyhlídku. Dalším formujícím prvkem je světlo  
(viz popis cesty na vyhlídku). Difuzní skrz spáry, odražené – fasáda a světelný objekt 
světlovou, vedoucí denní světlo do vnitřku rozhledny. Světlovod se přes den nabíjí pomocí 
solárních panelů umístěných na vrcholu střechy a dle toho kolik stačil přes den posbírat 
energie, tak dlouho bude po setmění svítit, dokud se energie nevyčerpá a světlovod pomalu 
pohasne (diodami do vnitřku rozhledny). Slabý svit bude vidět přes zasklenou vyhlídku  
a postranní průhledové spáry do okolí. Při nedostatku světla nebo při zvláštních 
příležitostech se nabízí možnost přisvětlit rozhlednu stejnými diodami elektrických energií ze 
sítě. Dle zadání v architektonické soutěži má být vyhlídka krytá ze stran i ze shora.  
Podmínky jsou z architektonického hlediska návrhu splněny, zároveň je umožněno zasklení 
zasunout do kapsy ve stěně a vytvořit tak vyhlídku zcela otevřenou do stran. 





Obr. 29 – Umístění světlovodu ve vrcholu, který rozvádí světlo do vnitřku rozhledny 
h) Konstrukčně technické řešení 
ZÁKLADY 
Základová konstrukce - železobetonová deska tl. 600 mm, beton C30/37,  
základová spára v hloubce - 1,950 m. 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Železobetonové stěny tl. 220 mm, beton C30/37, v rozích je navržena průběžná štěrbina 
v šířce 100 mm a to od úrovně ± 0,0 m do + 22,05 m. Stěny jsou v těchto místech vzájemně 
spojeny ocelovými válcovanými profily po 3 m výšky a na každé výškové úrovni v rovině 
podesty (funkce věnce). 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE A SCHODIŠTĚ 
 výstup na vyhlídku je po železobetonovém schodišti v šířce 1000 mm,  
stupeň 250/190, desce tl. 160 mm. Zábradlí je navrženo jako železobetonová stěna v šíři 
80 mm a výšky od 1 až 1,1 m. Stěnové zábradlí bude opatřeno dřevěným madlem. 
 po každém schodišťovém rameni následuje podestové patro. Podesty jsou 
rozšířené na 1800 mm tl. 120 mm, jsou stejně jako schodiště ukotveny do svislé stěny  








 vrchní vyhlídková plošina je tvořena vodorovnou železobetonovou deskou  
tl. 300 mm (rozměry desky - rovnostranný trojúhelník o straně 8100 mm u prostřed  
s trojúhelníkovým otvorem o straně 2400 mm a otvorem pro schodiště (3000x1000 mm) 
se skrytými průvlaky shodné výšky jako deska a šířky 200 mm orientovanými  
dle půdorysu vyhlídky. Světlá výška vyhlídky je 2600 mm. 
 na vyhlídce je v parapetní stěně vytvořena vnitřní kapsa, do které je možno 
zasunout zasklení vyhlídky (okenní pás). Tento okenní pás bude tvořen ocelovým rámem 
s jednoduchým zasklením výšky 1800 mm. 
 nad vyhlídkovou plošinou se nachází železobetonová konstrukce výšky  
7230 mm, nesená 3 mi sloupy v krajních bodech trojúhelníkového prostupu 
v železobetonové desce vyhlídky (500x500x500 mm, výška sloupu je 9830 mm, sloup je 
spojen s průvlaky v železobetonové desce vyhlídky). Prostor určený pro uvažovanou 
instalaci technologie vysílače mobilní sítě a prostor technologie světlovodu je přístupný  
z vyhlídky po otevření poklopu a vystoupání po teleskopickém žebříku. 
 povrch schodiště, podlah mezipodest a ostatní podlahy a povrchy svislých stěn 
budou provedeny jako pohledový beton. 
OPTICKÝ SVĚTLOVOD 
Skrz celý objem rozhledny prochází solární světlovod. Ten přes den vede skrz horní 
prosklený otvor světlo až do dolních pater rozhledny přenosem přes optická vlákna  
(optické vlákno dl. 32 m, celkem 150 ks), při nedostatku denního světla je světlovod 
přisvětlován led diodovým páskem. Zbytek plochy střechy, který není prosklený, je osazen 
fotovoltaickými články, které umožní nasvícení světlovodu na určitou dobu i po západu 
slunce. 
Optická vlákna v celkovém počtu 150 kusů. Dohromady tvoří tvar jehlanu s podstavou 
rovnostranného trojúhelníku, v nejnižším místě jsou nakotvena do zavěšeného závaží  








POHLED NA FASÁDU ROZHLEDNY 
Železobetonová obvodová šikmá stěna je z interiéru a exteriéru provedena jako 
pohledový beton. Z exteriéru je beton pokryt povrchovou úpravou blingcrete - skleněné 
kuličky průměru 5 mm zpola zapuštěné do hmoty betonu. Hustota skleněných kuliček je 
navržena od horní úrovně hustě a směrem dolů s postupným řídnutím. Ve výšce + 6,0 m  
až ± 0,0 m již jen čistý pohledový beton. 
VSTUPNÍ PODLAŽÍ 
 rozměry navržené rozhledny na úrovni vstupního podlaží, která je ve tvaru 
rovnostranného trojúhelníka, jsou tři strany délky 13 200 mm. 
 před rozhlednou je navržena plocha v šířce 5,4 m s vrchním povrchem 
opatřeným dřevěnými lepenými fošnami v tl. 80 mm a šířky 450 mm. Na tuto plochu 
navazují tři výsuvné lavice (schody), každá šířky 900 mm na jaklových výsuvných rámech 
spustitelných do betonových kapes, zapuštěných v zemi. Lavice jsou z horní strany 
opatřeny dvojicí fošen tl. I 80 mm šířky 450 mm. Dřevěná podlaha před rozhlednou 
přechází i do interiéru rozhledny. Do interiéru rozhledny se vstupuje otvorem  
9600x4000 mm. Ten je uzavíratelný plechovými rolovacími vraty - do kapsy pod 
podestou, která je nad nimi. V kapse pro vratovou roletu bude prostor pro plátno na 
projekci letního kina. Uvnitř rozhledny je navržen projektor pro promítání na zmíněné 
plátno (letní kino promítáno zpětnou projekcí - projektor chráněn před povětrností). 
 po vstupu do rozhledny se na levé straně nachází schodiště - začátek výstupu, 
prostor pod ním je uzavřen 100 mm silnou železobetonovou příčkou, za níž je sklad, 
místo prodeje vstupenek, vitrína se suvenýry, vše uzavíratelné posuvnými dveřmi.  
Vpravo se nachází příčka s podobnou geometrií (křivka výstupu schodiště) za níž jsou 
další provozní prostory využitelné jako sklad, záchod pro obsluhu rozhledny a zázemí pro 
konané akce (např. divadelní vystoupení). 
 uprostřed prostoru se nachází posuvná, otočná a rozkládací stěna, kterou je 
možno prostor různě dělit pro potřeby divadla, vernisáže, případně jde i tento prostor 
uzavřít a vytvořit koridor od zadního vstupu přímo ke schodišti (omezený provoz 
rozhledny pouze se vstupem na vyhlídku). 
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A. PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:   Rozhledna Hýlačka 
Místo stavby:   Větrovy – Tábor; k. ú. Horky u Tábora, p. č. 751, 752; 
    Přípojky p. č. 753/4, 753/1, 753/8 a 753/5 
Předmět podkladové PD: Novostavba rozhledny Hýlačky – podkladová dokumentace, 
    včetně vodovodní přípojky a kanalizační přípojky 
Lokalita:   Větrovy – Horky u Tábora (příměstská část Větrovy – Tábor) 
Parcelní číslo:   751 
Obec:    Tábor [552046] 
Katastrální území:  Horky u Tábora [642096] 
Okres:    Tábor 
Výměra pozemku [m2]: 49 
Způsob využití:  jiná plocha 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
Nadmořská výška:  525 m n. m. 
Parcelní číslo:   752 
Obec:    Tábor [552046] 
Katastrální území:  Horky u Tábora [642096] 
Okres:    Tábor 
Výměra pozemku [m2]: 516 
Způsob využití:  zeleň 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Investor:   KČT Tábor (IČ: 00476854) 
Fügnerova 822/1, 390 02 Tábor 
Zastoupen předsedou odboru: Ing. Radek Přílepek 




A.1.3 Údaje o zpracovateli architektonického návrhu 
Architektonický návrh: Atelier KA21 
Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor 
A.1.4 Údaje o zpracovateli DP z poskytnutého podkladové architektonického 
návrhu 
Autor návrhu:   Bc. Michal Týma 
Za Sladovnou 1250 
388 01 Blatná 
Vedoucí práce:  Ing. František Boháč 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
Součástí předaných podkladů investorem bylo: 
[1] Zaměření mapového podkladu pro projekt nové rozhledny Hýlačka. Výškopisné  
a polohopisné měření bylo předáno v digitální podobě. 
[2] Závěrečná zpráva, která stanovuje celkové inženýrsko-geologické a hydrogeologické 
poměry v lokalitě. 
[3] Studie požárního vodovodu pro původní rozhlednu Hýlačka Tábor. 
[4] Posouzení stávajících vyhořelých základových konstrukcí a zaměření vedení svodu 
hromosvodu původní rozhledny. 
[5]  Soutěžní podklady předané v rámci architektonické soutěže na zpracování soutěžního 
návrhu řešení stavby ROZHLEDNA HÝLAČKA 
 základní mapový podklad území určeného pro umístění stavby (výřez digitální 
katastrální mapy s vyznačením dotčených pozemků, výřez z ortofotomapy, výpisy 
z katastru nemovitostí dotčených parcel), 
 digitální grafické podklady jednotlivých dotčených pozemků a širších 
urbanistických vztahů, 
 výtah z územně plánovací dokumentace platné pro dotčené území, 
 zadávací podmínky, které byly přílohou soutěžních podmínek, 
 fotodokumentace původní rozhledny Hýlačky, 
 panorama viditelné z původní rozhledny Hýlačky, 
 základní parametry rozhledny Hýlačky z roku 1919 




Dále bylo umožněno nahlédnout do podkladů územně plánovací dokumentace pro 
dotčené území. 
[6] Informace o vsakovacích poměrech v území 
[7] Mapy s vyznačením vedení stávajících inženýrských sítí v dotčeném území: 
 trasa stávající přípojky NN s jejím novým zamýšleným napojením 
 vedení sítí E.ON Česká republika s.r.o. 
 mapa s vyznačením vedení vodovodního řadu a kanalizační – splaškové sítě 
[8] Vyjádření dotčených orgánů a správců sítí ke studii a k dokumentaci pro získávání 
stavebního povolení: 
ČEVAK a.s. 
E.ON Servisní, s.r.o. 
Telefónica Czech Republic, a.s. 
E. ON Česká republika s.r.o. – Správa sítě plyn 
Telefónica Czech Republic, a.s. 
MÚ Tábor, stavební úřad, ověření neexistence stavby 
HZS Jihočeského kraje 
Město Tábor, odbor dopravy 
MÚ Tábor, odbor dopravy 
MÚ Tábor, odbor územního rozvoje 
Město Tábor, odbor ŽP 
MÚ Tábor, odbor ŽP 
Policie ČR, krajské ředitelství policie Jihočeského kraje 
Úřad pro civilní letectví ČR 
KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 
Projektant dále zajistil tyto podklady: 
 snímek katastrální mapy ČÚZK v měřítku 1:1000 (1:500) 
 informaci o náhradě týkající se odstranění trigonometrického bodu Hýlačka č. 11, 
ev. jedn.: 3118 m 
 
 




 vyjádření o existenci sítí a digitální mapový podklad společnosti Telefónica Czech 
Republic, a.s. 
 vlastní prohlídku staveniště s pořízením fotodokumentace 
A.3 Údaje o území 
A.3.1 Rozsah řešeného území 
Řešené území leží na plochém kopci "Hýlačka" cca 3 km jihozápadně od Tábora 
v příměstské části Tábora – Větrovy v katastrálním území Horky u Tábora, pozemky parcelní 
číslo 751 a 752. Jedná se o zastavěné území. 
Parcely se nacházejí na místě původní zničené Rozhledny Svobody, která byla postavena 
Klubem českých turistů Tábor ve tvaru husitské hlásky a slavnostně otevřena dne  
4. července 1920, dne 01. 01. 2012 rozhlednu do základů zničil požár. 
Řešené území se nachází v klidové zóně intravilánu zastavěné příměstské části  
Tábora – Větrovy. Okolní zástavbu tvoří převážně rodinné domy začínající od vzdálenosti 
v poloměru cca 40 m a více. V nejbližším okolí do 40 m se nachází plochy zeleně a vzrostlých 
stromů - lesa. Územím prochází asfaltová komunikace. Ve vzdálenosti cca 16 m na J-Z se 
nachází inženýrské objekty vodárny a ocelové telekomunikační věže (na kótě 558,7 m,  
výška 34,37 m, s anténou 36,5 m). 
A.3.2 Dosavadní využití a zastavěnost území 
Viz předcházející bod 
A.3.3 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 
apod.), 
Původní objekt rozhledny Svobody byl zapsán v roce 1995 do seznamu nemovitých 
kulturních památek jakožto nejstarší zachovaná dřevěná rozhledna v Česku. Dne 01. 01. 2012 
byla rozhledna zničena požárem. Rozhodnutím č. j. MK 28035/2012 OPP ze dne 14. 05. 2012 
vydaným Ministerstvem kultury ČR bylo zrušeno prohlášení výše uvedené rozhledny  
za kulturní památku.  
 
 




Vzhledem k této skutečnosti a též vzhledem k umístění rozhledny mimo MPR Tábor a její 
ochranné pásmo není MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje podle zákona č. 20/1987 Sb.,  
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, příslušný se k této stavbě dále 
vyjadřovat. 
Orgán ochrany přírody a krajiny stanovil pro realizaci záměru podmínky na ochranu 
dřevin, kterých se realizace záměru bude dotýkat a dále i podmínky zachování stavu 
dotčených pozemků a jejich navrácení do původního stavu s následným udělením souhlasu 
ke stavbě dle správního řádu podle § 4 odst. 2 a § 12 odst. 2 “zákona“. 
Na p. č. 752 se nachází chráněný trigonometrický bod Hýlačka č. 11, ev. jedn.: 3118 m, 
který bude odstraněn s projednáním a uhrazením náhrady zeměměřičskému úřadu.  
Parcela č. 752 je dle KN evidována jako lesní pozemek se způsobem ochrany – pozemek 
určený k plnění funkcí lesa. Dle závazného stanoviska, bude společně s dalšími podmínkami 
dotčeného orgánu provedena před vydáním stavebního povolení změna druhu pozemku, 
evidovaného v katastru nemovitostí pro parcelu č. 752 v k. ú. Horky u Tábora na jiný než 
lesní pozemek.   
Dle vyjádření se jedná o území s archeologickými nálezy. Vzhledem k této skutečnosti je 
nutno dodržet povinnosti uvedené v ustanovení § 2, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb.,  
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
Nejedná se o záplavové ani jinak zvláště chráněné území. Další údaje o ochraně území 
podle jiných právních předpisů nejsou známy.  
A.3.4 Údaje o odtokových poměrech 
Hladina podzemní vody nebyla v inženýrsko-geologickém vrtném průzkumu naražena. 
Vyskytuje se v hlubších polohách puklinového systému hornin. Dešťová voda bude 
likvidována vsakem na vlastním pozemku. Tato skutečnost možnosti vsaku bude znovu 
prověřena na pozemku při výkopových pracích v místě likvidace. Odtokové poměry se 
stavbou ani zařízením staveniště zásadně nezmění.   
 




A.3.5 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního 
plánování 
Nový objekt rozhledny bude umístěn na stejných pozemcích původní rozhledny. 
V příslušné územně plánovací dokumentaci – Územního plánu Tábor přijatý usnesením ZM 
103/3/11, den účinnosti 17. 02. 2011. Stavební pozemky jsou vyznačeny s funkční plochou Pz 
– plochy veřejných prostranství, veřejná zeleň. Ve výkrese hodnot v území č. 9 je na daných 
parcelách značka kulturně historických hodnot – rozhledy, průhledy s vyznačením původní 
nemovité kulturní památky rozhledny. 
Nová stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací dle vyjádření MěÚ Tábor 
 – odbor územního rozvoje. Vzhledem ke stavbě rozhledny se stejným využitím jako původní 
stavba jsou podmínky v území jednoznačné. 
A.3.6 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Všechny obecné požadavky, uvedené v § 169 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů “Obecné požadavky na výstavbu“, byly splněny. Dále byla 
splněna vyhláška č. 268/2009 Sb., “O technických požadavcích na stavby“. Dokumentace je 
v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na 
ochranu zdraví a zdravých životních podmínek. Podkladová dokumentace splňuje příslušné 
předpisy a požadavky, jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní 
prostředí. 
Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., § 7 plochy veřejných prostranství budou návrhem zajištěny 
podmínky pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. Stavba je umístěna 
s napojením na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace. Odstupy stavby  
a příjezd k ní splňují požadavky na požární bezpečnost a další požadavky spojené  
např. s užíváním stavby, údržbou apod… Dešťové vody budou likvidovány vsakováním na 
vlastním pozemku. 
A.3.7 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v projektové dokumentaci a jsou 
doloženy v příslušné části zprávy popř. v dokladové části dle požadavku příslušného 
vyjádření. Jsou respektovány podmínky stanovené jednotlivými správci sítí u stávajících 
napojení na okolní inženýrské sítě NN, vodovod, jednotná kanalizace, telekomunikační síť. 




A.3.8 Seznam výjimek a úlevových řešení 
Výjimky ani úlevová řešení nejsou vydány ani uvažovány. 
A.3.9 Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Související investicí samotné stavby rozhledny může být chápáno vybudování nových 
přípojek:  
 vodovodní přípojka 
 kanalizační přípojka splaškové kanalizace 
A.3.10  Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním 
stavby 
Parcelní číslo:      751 
Obec:       Tábor [552046] 
Katastrální území:     Horky u Tábora [642096] 
Číslo LV:      1179 
Výměra [m2]:      49 
Typ parcely:      Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:      DKM 
Určení výměry:     Ze souřadnic v S – JTSK 
Způsob využití:     jiná plocha 
Druh pozemku:     zastavěná plocha a nádvoří 
Vlastníci, jiní oprávnění (Vlastnické právo):  Klub českých turistů Tábor, Fügnerova 
822/1, 390 02 Tábor 
Způsob ochrany nemovitosti:   Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
Omezení vlastnického práva:    Nejsou evidována žádná omezení 
Parcelní číslo:      572 
Obec:       Tábor [552046] 
Katastrální území:     Horky u Tábora [642096] 
Číslo LV:      1179 
Výměra [m2]:      516 
Typ parcely:      Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:      DKM 




Určení výměry:     Ze souřadnic v S – JTSK 
Způsob využití:     zeleň 
Druh pozemku:     lesní pozemek 
Vlastníci, jiní oprávnění (Vlastnické právo):  Klub českých turistů Tábor, Fügnerova 
822/1, 390 02 Tábor 
Způsob ochrany nemovitosti:   Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
Omezení vlastnického práva:    Věcné břemeno vedení 
Součástí stavby je i přípojka vody a kanalizace, které zasáhnou na p. č. 753/4, 753/5, 
753/8 a 753/1. 
A.4 Údaje o stavbě 
A.4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu rozhledny včetně stavby zázemí na par. č. 751 a 752  
v k. ú. Horky u Tábora a nových přípojek vodovodu a kanalizace. 
A.4.2 Účel užívání stavby 
Účelem užívání stavby je rozhledna jakožto vyhlídková věž železobetonové konstrukce 
s vyhlídkovou plošinou umístěnou ve výšce 25 m nad okolním terénem. Rozhledna je 
uvažována bez trvalé obsluhy s doplňkovou funkcí zázemí, kterou zajišťuje přízemí rozhledny. 
Přízemí rozhledny bude sloužit pro občasné setkávání členů KČT Tábor a příležitostný prodej 
suvenýrů v době turistické sezóny zejména v období letních prázdnin po dobu 8 hodin 
denně. Předpokládaná roční návštěvnost 2 až 3 tisíce turistů (převážně cykloturisté a pěší  
cca 2000 osob). 
A.4.3 Trvalá nebo dočasná stavba 
Rozhledna je stavbou trvalou s odhadovanou životností 50-100 let. Životnost může být 
dále prodloužena s ohledem na způsob údržby během jejího užívání. 
A.4.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka 
apod.), 
Jedná se o novostavbu. Ochrana předchozí vyhořelé rozhledny Svobody jakožto 
nemovité kulturní památky byla zrušena rozhodnutím č. j. MK 28035/2012 OPP  
ze dne 14. 05. 2012 vydaným Ministerstvem kultury ČR. 




A.4.5  Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Návrh je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.  
Je zajištěna bezpečnost stavby zejména s ohledem na mechanickou odolnost a stabilitu, 
požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, bezpečnost při užívání. Ochrana před 
bleskem je zajištěna hromosvodem na objektu věže. Na vyhlídkovou plošinu věže rozhledny 
nelze z technických a ekonomických důvodů zajistit bezbariérové užívání. Ve vyhrazeném 
čase však bude zajištěn vstup do bezbariérově navrženého objektu zázemí rozhledny. 
Součástí zázemí je také bezbariérové WC. 
A.4.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 
Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v podkladové projektové dokumentaci  
a jsou doloženy v příslušné části zprávy popř. v dokladové části dle požadavku příslušného 
vyjádření. V této práci nejsou řešeny přílohy dotčených orgánů. Jsou respektovány podmínky 
stanovené jednotlivými správci sítí u stávajících napojení na okolní inženýrské sítě NN, 
vodovod, splašková kanalizace. 
A.4.7 Seznam výjimek a úlevových řešení 
Stavba nevyžaduje výjimky a úlevové řešení. 
A.4.8 Navrhované kapacity stavby 
Objekt věže: 
Obestavěný prostor věže:     880,60 m2 
Zastavěná plocha vyhlídky:     75,45 m2 
Předpokládaný počet uživatelů vyhlídky:   30 osob 
A.4.9 Základní bilance stavby 
ELEKTROINSTALACE 
 Ochrana automatickým odpojením od zdroje. 
 Soustava 3+PE+N 230/400V 50 Hz. 
 Doplnění ochrany o zapojení nových zásuvkových a světelných okruhů přes proudové 
chrániče s citlivostí 30 mA.  




 Prostředí v prostorách zázemí normální, dle vnějších vlivů AA5, AB5 – není nutný 
protokol. 
 Sociální zařízení posuzovat dle ČSN – 701-51 ed.2. 
 Prostory věže AA8, AB8. 
 Protokol nutný pro realizaci. 
 Požadavky na příkon – se pro objekt nemění a hlavní elektroměr EON DISTRIBUCE 
včetně jištění se nemění – v platnosti zůstává smlouva o odběru mezi investorem  
a EON DISTRIBUCE. 
 Roční spotřeba elektrické energie cca 10 000 kWh. 
 Bude osazena nová ELM rozvodnice / plastový pilíř s reservou pro HDO  
/ s přenesením stávajícího elektroměru a hodnota jištění bude zachovaná.  
Předem nahlásit na EON práce na části ELM. Původní přívod a odvod nově napojit. 
Stávající kabel pro původní rozvodnu nově použít / AYKY 4Bx16 / zkontrolovat  
a proměřit. Prodloužit dále do objektu zázemí a napojit v nové rozvodnici R. 
HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET – BILANCE POTŘEBY VODY: 
Množství je počítáno dle vyhlášky č. 428/2011 Sb., příloha 12 
Kulturní, sportovní zařízení, stálý pracovník 1 pracovník x 14 m3/rok  
 = 14 m3/rok 
Kulturní, sportovní zařízení, návštěvník  20 návštěvníků / den x 1 m3/rok 
 = 20 m3/rok 
Roční potřeba vody  Qr = 34 m
3/rok 
Průměrná denní potřeba vody Qp = 34/250 = 0,136 m
3/den = 136 l/den 
Maximální denní potřeba vody Qmd = 1,5 x 136   = 204 l 
Maximální potřeba vody  Qmh = 1,8 x 0,0024   = 0,0043 l/s  
Stanovení výpočtového průtoku Qd v přívodním potrubí dle ČSN 75 5455 
3 zařizovací předměty dle jmenovitého výtoku vody q l/s: 
Qd = √ ∑ Q2 x ni = 0,29 l/s 
Posouzení dimenze přípojky vody 
di = 35,7 √ 0,29/2,5 = 12,16 mm … dimenze vodovodní přípojky DN 25 vyhoví. 
 




Tlakové poměry v místě připojení na vodovodní řad 
Napojení přípojky na vodovodní řad - na kótě 523,3 m. n. m. - hydrostatický tlak  
je 200-300 kPa.  
Pro připojení objektu do 2 nadzemního podlaží   min. přetlak 150 kPa 
Pro připojení objektu od 2 a více nadzemního podlaží  min. přetlak 250 kPa 
Novostavba rozhledny má zázemí v přízemí stavby. 
BILANCE SPLAŠKOVÝCH VOD 
Bilance odtoku vod je provedena na základě údajů o průměrné potřebě vody. 
Průměrná denní potřeba vody činní 34 m3/rok. Odtok se nebude nijak snižovat. 
 Výpočet množství splaškových vod  34 m3/rok 
 Průměrné denní množství   0,136 m3 
 Průměrný celodenní odtok   0,002 l/s 
DEŠŤOVÁ VODA 
Bude likvidována vsakem na vlastním pozemku par. č. 752. 
Odvodňované plochy 
A = 15,6 m
2
 – střecha 
A.4.10 Základní předpoklady výstavby 
Datum zahájení výstavby:  březen  2016 
Datum dokončení výstavby:  listopad 2016 
Jedná se o stavbu menšího rozsahu, která bude prováděna oprávněnou stavební firmou. 
Stavební firma bude vybrána po výběrovém řízení investora akce. Výstavba nebude trvale 
omezovat žádné existující provozy. Veškeré stavební práce budou prováděny tak,  
aby se minimalizoval dopad na okolí a stavební činnost neomezovala žádné stávající objekty  
a provozy v sousedství. Případné poškození přilehlých komunikací, ploch a povrchů bude 
opraveno zhotovitelem. 
Před zahájením stavebních prací nechá stavebník vytýčit všechny druhy podzemních sítí 
a vedení a bude respektovat podmínky stanovené jejich správci. Příjezd ke stavbě je stávající 
po pozemku par. č. 752, 843/1 a 753/4 v k. ú. Horky u Tábora.  




Plochy zařízení staveniště včetně sociálního zázemí pro pracovníky budou umístěny na 
pozemku par. č. 752 v k. ú. Horky u Tábora tak, jak jsou zakresleny v situaci v měřítku 1:500 
(Příloha C3). Stavba započne zhotovením inženýrských sítí "přípojek". Stavební práce musí 
být provedeny nejpozději do 30. 11. 2016. 
A.4.11 Orientační náklady 
Orientačně jsou náklady stavby odhadnuty na 12 137 630 Kč (vč. DPH 21%) 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Objekt věže rozhledny včetně likvidace dešťových vod a vnitřních rozvodů je uvažován 
jako jediný objekt SO 01. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území stavby 
B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 
Plochou určenou pro umístění nové rozhledny jsou pozemky par. č. 751 a 752  
v k. ú. Horky u Tábora (ve vzdálenosti cca 4 m severovýchodním směrem od par. č. 751 na 
par. č. 752 se nachází chráněný trigonometrický bod, který má být odstraněn dle pokynů 
zeměměřičského úřadu). Parcela č. 751 je zastavěná kamenným soklem – pozůstatkem 
vyhořelé původní budovy ve tvaru osmibokého podstavce se soklovou kamennou vyzdívkou, 
který bude rozebrán a odvezen. 
Stavební pozemek je mírně svažitý v nadmořské výšce cca 525 m n. m, výškový systém 
Balt po vyrovnání. Stavební parcela je dobře přístupná příjezdem po místní asfaltové 
komunikaci vedené v rámci části města Tábor – Větrovy. 
B.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Na základě inženýrsko-geologického průzkumu (vypracoval ARCADIS Geotechnika) 
vyplývá z geologické zprávy provedené na základě dvou jádrových vrtů na pozemku u bývalé 
rozhledny Hýlačky: V podloží se pod vrstvou humózní hlíny mocnosti max. 0,2 m vyskytují 
svahové kamenité sutě s výplní hlinitého písku a štěrku (dle ČSN 73 6133 třídy G4 – G3).  
Od hloubky cca 1,0 – 1,4 m se vyskytují zvětraliny migmatitu, který je svrchu silně zvětralý 
(R5, R4-5). Mírně zvětralé migmatitu třídy R3-4 se vyskytují od hloubky 2,5 – 3,9 m pod 
stávajícím terénem. Hladina podzemní vody nebyla ve vrtech naražena. Vyskytuje se 
v hlubších polohách puklinového systému hornin. Základ rozhledny se doporučuje založit 
plošně v úrovni silně, případně mírně zvětralých migmatitu, které se vyskytují od úrovně  
1,0 až 1,4 m pod stávajícím terénem. Další průzkumy nebyly provedeny. 
B.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Lokalita, ve které se objekt a dotčené pozemky nacházejí je evidován způsobem ochrany 
pozemek určený k plnění funkcí lesa (požádáno o změnu druhu pozemku 752 na jiný než 
lesní). Dle vyjádření se jedná o území s archeologickými nálezy. Vzhledem k této skutečnosti 
je nutno dodržet povinnosti uvedené v ustanovení § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb.,  
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  




Ochranná pásma vyplývají z vyjádření příslušných správců sítí a musí být respektována 
dle požadavků jejich vyjádření, příslušných vyhlášek a norem.  
B.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavba se dále dle dostupných informací a platné územně plánovací dokumentace 
nenachází v území záplavovém, poddolovaném, seizmicky ohroženém, ohroženém sesuvy 
půdy a nadměrným hlukem. 
B.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Samotná stavba po své realizaci nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky. 
Pouze během výstavby je třeba počítat s navýšením hlučnosti a prašnosti charakteristické 
pro výstavbu. Toto negativní hledisko lze snížit jen na určitou míru používáním strojů 
v bezvadném stavu, čištěním vozidel před výjezdem na veřejné komunikace, zakrýváním 
skládek sypkých materiálů, kropením prašných příjezdových komunikací. Odtokové poměry 
v území se nemění. 
B.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Sanace ani demolice okolních staveb nejsou požadovány. Samotná stavba vyžaduje před 
jejím zahájením pouze úpravu parc. č. 751 rozebráním soklu původní budovy rozhledny.  
Dále je nutno odstranit chráněný trigonometrický bod Hýlačka, č. 11 na par. č. 752. 
Dle závazného stanoviska MÚ Tábor: 
 Okolní pozemky nebudou realizací záměru dotčeny a nebude zde ukládána žádná 
přebytečná výkopová zemina, stavební materiál či stavební odpad. Povrch okolních 
pozemků po stavbě bude urovnán do původního stavu. 
 Při provádění prací nebudou poškozeny okolní stromy (např. odření kmenů, 
poškození kořenového systému, zasypání kořenových náběhů). 
 Při všech pracích, ale zejména při provádění výkopů, bude dodržena norma  








B.1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkci lesa (dočasné / trvalé) 
Jedná se o trvalý zábor v rámci par. č. 752 jakožto pozemku současně určeného k plnění 
funkce lesa. 
Plocha trvalého záboru – vyhlídková věž: 
par. č. 752, par. č. 751 
B.1.8 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
Stavba bude napojena na dostupné sítě dopravní a technické infrastruktury.  
Přípojka NN je zachována, vedení bude napojeno na stávající podzemní průběh přípojky. 
Nově je uvažována vodovodní přípojka, kanalizační splašková přípojka. Dešťové vody budou 
likvidovány vsakem na vlastním pozemku. 
B.1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Viz úkony dle odstavce B.1.6. Jiné věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, 
související investice stavby nejsou uvažovány ani známy. Související investicí bude 
vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na základě územního souhlasu nebo 
sloučeného stavebního řízení. 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Účelem užívání je stavba rozhledny jakožto vyhlídkové věže železobetonové konstrukce 
s vyhlídkovou plošinou umístěnou ve výšce 25 m nad okolním terénem.  
Rozhledna je uvažována bez trvalé obsluhy s doplňkovou funkcí objektu zázemí, kterou 
zajišťuje přízemí železobetonové rozhledny – klubovna sloužící pro občasné setkání členů 
KČT Tábor a příležitostný prodej suvenýrů v době turistické sezóny. 
Zastavěná plocha objektu:     75,45 m2 
Celková užitná plocha vyhlídkové plošiny:   38,46 m2 
Obestavěný prostor:      880,60 m3 
Výška objektu rozhledny:     35,00 m 
 




B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Pozemek rozhledny se nachází v intravilánu příměstské části Tábor – Větrovy.  
Část parcely je porostlá vzrostlými stromy, část je zatravněná. Pozemek je vcelku rovinný  
a za jeho hranicí začíná svah klesat směrem k Táboru. 
B.2.2.1 Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Přestože je rozhledna přístupná ze dvou směrů – ze severu a z jihu – většina návštěvníků 
přichází a přijíždí ze severu, od Tábora vzdáleného vzdušnou čarou asi 3 km. Orientace nové 
rozhledna na pozemku je volena tak, aby hlavní pohledová osa z vyhlídkové plošiny 
směřovala k centru Tábora – stejně jako u původní Hýlačky. Objekt rozhledny je umístěn 
těsně u hranice lesa, přirozený cíl přicházejících návštěvníků a místo odpočinku, čekání na 
pomalejší kamarády, vypuštění batolat z kočárků a zaparkování kol před výstupem na 
rozhlednu. 
B.2.2.2  Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové  
a barevné řešení 
Autoři hledali formu hmoty respektující požárem zaniklou rozhlednu. Výraz současný, 
čistý, pevný a jasný. Snažili se citovat a inspirovat se původní zaniklou rozhlednou,  
ale nekopírovat ji. Půdorys trojúhelníku vznikl modifikací půdorysu původního. Navržený tvar 
připomíná siluetu původní stavby, s ohledem na potřebnou a logickou změnu proporce  
a výšky nové stavby. Rozhledna je především cesta vzhůru, nikoliv odbytý výstup pouze 
schodištěm bez prostorového zážitku z výstupu. 
Autoři vytvořili promyšlenou cestu na vyhlídku. Hmota rozhledny umožňuje difuzi světla 
do vnitřního prostoru a částečné průhledy ven během cesty, která vrcholí zcela otevřeným 
prostorem, kde je teprve hlavním motivem výhled do krajiny. Tvůrci architektonického 
návrhu chtěli, aby vnitřní navržená hmota měla potenciál v interiéru stejně tak, jako výraz 
vnější hmoty pláště a fasády. Pohled na věž je při její výšce stejně důležitý jako pohled z věže. 
Autoři si byli vědomi, že pohledový beton není příliš oblíbeným materiálem, proto  
s ohledem na osud spálené Hýlačky zvolili povrchovou úpravu blingcrete.  
Jedná se o skleněné kuličky o průměru 5 mm zpola zapuštěné v betonu. Na světle vytváří 
nádherný efekt pomocí odraženého světla. Nová rozhledna tak bude nejen prosvětlena 
uvnitř, ale bude i zářit do okolí (hořet aniž by shořela). 




První kontakt s rozhlednou probíhá už z velké dálky. Mezi stromy vyrůstá jasný,  
tajemný tvar. Následně se skrývá při průchodu obcí. Další pohled se otvírá při příchodu po 
cestě do kopce. Návštěvník následně vstupuje na dřevenou palubu, která ho navádí do 
jasného vstupu. Ocitá se ve volném otevřeném prostoru, ohraničeném třemi do sebe 
zaklesnutými stěnami, sbíhají se někde nahoře. Při pohledu vzhůru vidí cestu, která ho čeká.  
Je prosvětlena visícím objektem, jenž vede světlo z vrcholu rozhledny do nitra hmoty.  
Když člověk stoupá dál po schodech, má možnost během výstupu shlédnout expozici, 
nacházející se na rozšířených podestách.  
Zároveň má v rozích možnost nahlédnout úzkými škvírami ven z rozhledny a tušit tak své 
okolí. Škvírami zároveň dovnitř proniká tlumené světlo. Uvnitř je tak mírné světelné klima 
umožňující pokojný výstup. Potom, co vystoupí na samotnou vyhlídkovou plošinu,  
naskytne se pohled do všech stran s dominantním výhledem na Tábor. 
Hmota rozhledny je orientovaná hlavní, vstupní stranou směrem na výhled k Táboru. 
Kolmo na osu tvořenou dvěma dalšími dominantami věží kostelů Proměnění Páně na Žižkově 
náměstí a věže kostela Československé církve husitské. Tvůrci architektonického návrhu 
navrhovali nejen rozhlednu, ale i její předprostor sloužící veřejnému životu,  
sociálnímu kontaktu a to jak plánovanému tak i spontánní povahy. 
Převažujícím materiálem jak konstrukčně, tak pohledově je beton - nehořlavý, pevný, 
stálý. Plocha předprostoru je pojatá jako dřevěná fošnová paluba, která plynule přechází  
v podlahu hlavního prostoru rozhledny. Dřevěné je rovněž madlo zábradlí, které prochází 
celým prostorem až na samotnou vyhlídku. Dalším formujícím prvkem je světlo  
(viz popis cesty na vyhlídku). Difuzní skrz spáry, odražené – fasáda a světelný objekt 
světlovou, vedoucí denní světlo do vnitřku rozhledny. 
Světlovod se přes den nabíjí pomocí solárních panelů umístěných na vrcholu střechy  
a dle toho kolik stačil přes den posbírat energie, tak dlouho bude po setmění svítit,  
dokud se energie nevyčerpá a světlovod pomalu pohasne (diodami do vnitřku rozhledny).  
Slabý svit bude vidět přes zasklenou vyhlídku a postranní průhledové spáry do okolí.  
Při nedostatku světla nebo při zvláštních příležitostech se nabízí možnost přisvětlit rozhlednu 
stejnými diodami elektrických energií ze sítě.  
 




Dle zadání v architektonické soutěži má být vyhlídka krytá ze stran i ze shora.  
Podmínky jsou z architektonického hlediska návrhu splněny, zároveň je umožněno zasklení 
zasunout do kapsy ve stěně a vytvořit tak vyhlídku zcela otevřenou do stran. 
B.2.3 Celkové provozní řešení 
Na základě provozních požadavků vytvořili autoři architektonického návrhu následující 
scénáře užívání a jim odpovídající prostorová schémata. (v přílohách rozhledny Hýlačka 
budou uvedena prostorová schémata – PŮDORYS POUZE VYHLÍDKA, DIVADLO, VÝSTAVA, 
KINO, PLNÝ PROVOZ A HLAVNÍ VSTUP). 
POUZE VYHLÍDKA 
Vstup do rozhledny zadním vchodem bez obsluhy (mincový zámek dveří).  
Zbytek přízemního prostoru rozhledny uzavřen mobilní dělící stěnou. 
DIVADLO 
Dělící stěna rozděluje vnitřní prostor na jeviště a zázemí. Na palubě před rozhlednou se 
zvedají lavice a vytváří se tak tribuna o třech schodech s výhledem orientovaným do hlavního 
přízemního prostoru rozhledny. Jeviště může dle potřeby expandovat, vně rozhlednu na 
plochu paluby a do jejího okolí. 
VÝSTAVA 
Přízemí a přilehlý venkovní prostor je použitelný pro větší množství lidí při příležitosti 
vernisáže výstavy, nacházející se na podestách schodišť. 
KINO 
Venkovní prostor funguje shodně jako během divadla. V hlavním vstupu je napnuto 
plátno, projektor je umístěn uvnitř rozhledny, chráněn před vnějšími vlivy. Obraz je promítán 
zpětnou projekcí. 
PLNÝ PROVOZ 
S obsluhou prodávající vstupenky na rozhlednu a suvenýry – všechny bariéry 
odstraněny, prostor je volný. 
 
 





Hlavní vstup je možné uzavřít pomocí kovové rolety (podobné garážovým vratům) 
ukrytým v kapse pod první schodišťovou podestou. Stejně tak i vedlejší vchod lze zavřít  
a to pomocí posuvných dveří. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Na vyhlídkovou plošinu věže rozhledny nelze z technických a ekonomických důvodů 
zajistit bezbariérové užívání. Ve vyhrazeném čase však bude zajištěn vstup do bezbariérově 
navrženého přízemí objektu rozhledny. V rámci zázemí objektu rozhledny je v přízemí 
vybudováno i bezbariérové WC. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba rozhledny bude navržena a provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 
nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození. Prostory s možností 
pádu z výšky budou opatřeny dostatečně vysokým zábradlím a ochrannými sítěmi proti pádu 
z výšky. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 
Veškeré výrobky zabudované na stavbě musí být atestovány a odpovídat stanoveným 
normám a předpisům. Instalace musí být provedeny v souladu s platnými normami,  
při provádění musí být dodržena veškerá platná bezpečnostní opatření. Instalace mohou být 
prováděny pouze k tomu oprávněnými pracovníky. 
Základní vyhlášky a zákon zabezpečující bezpečnost při užívání stavby: 
 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
B.2.6.1 Stavební řešení 
Výchozím hlediskem při volbě konstrukčního materiálu bylo požárně bezpečnostní 
hledisko. Jako optimální ze statického i ekonomického hlediska bylo při požadované výšce 
rozhledny zvoleno řešení se železobetonovou konstrukcí. 
 




B.2.6.2 Konstrukční a materiálové řešení 
ZÁKLADY 
Základová konstrukce - železobetonová deska tl. 600 mm, beton C30/37,  
základová spára v hloubce - 1,950 m. 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Železobetonové stěny tl. 220 mm, beton C30/37, v rozích je navržena průběžná štěrbina 
v šířce 100 mm a to od úrovně ± 0,0 m do + 22,05 m. Stěny jsou v těchto místech vzájemně 
spojeny ocelovými válcovanými profily po 3 m výšky a na každé výškové úrovni v rovině 
podesty (funkce věnce). 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE A SCHODIŠTĚ 
Výstup na vyhlídku je po železobetonovém schodišti v šířce 1000 mm, stupeň 250/190, 
desce tl. 160 mm. Zábradlí je navrženo jako železobetonová stěna v šíři 80 mm a výšky  
od 1 až 1,1 m. Stěnové zábradlí bude opatřeno dřevěným madlem. 
Po každém schodišťovém rameni následuje podestové patro. Podesty jsou rozšířené na 
1800 mm tl. 120 mm, jsou stejně jako schodiště ukotveny do svislé stěny a vyneseny jako 
železobetonová konzola. 
Vrchní vyhlídková plošina je tvořena vodorovnou železobetonovou deskou tl. 300 mm 
(rozměry desky - rovnostranný trojúhelník o straně 8100 mm uprostřed s trojúhelníkovým 
otvorem o straně 2400 mm a otvorem pro schodiště (3000x1000 mm) se skrytými průvlaky 
shodné výšky jako deska a šířky 200 mm orientovanými dle půdorysu vyhlídky. Světlá výška 
vyhlídky je 2600 mm. 
Na vyhlídce je v parapetní stěně vytvořena vnitřní kapsa, do které je možno zasunout 
zasklení vyhlídky (okenní pás). Tento okenní pás bude tvořen ocelovým rámem 
s jednoduchým zasklením výšky 1800 mm. 
Nad vyhlídkovou plošinou se nachází železobetonová konstrukce výšky 7230 mm, 
nesená 3 mi sloupy v krajních bodech trojúhelníkového prostupu v železobetonové desce 
vyhlídky (500x500x500 mm, výška sloupu je 9830 mm, sloup je spojen s průvlaky 
v železobetonové desce vyhlídky).  
 




Prostor určený pro uvažovanou instalaci technologie vysílače mobilní sítě a prostor 
technologie světlovodu je přístupný z vyhlídky po otevření poklopu a vystoupání  
po teleskopickém žebříku. 
Povrch schodiště, podlah mezipodest a ostatní podlahy a povrchy svislých stěn budou 
provedeny jako pohledový beton. 
OPTICKÝ SVĚTLOVOD 
Skrz celý objem rozhledny prochází solární světlovod. Ten přes den vede skrz horní 
prosklený otvor světlo až do dolních pater rozhledny přenosem přes optická vlákna  
(optické vlákno dl. 32 m, celkem 150 ks), při nedostatku denního světla je světlovod 
přisvětlován led diodovým páskem. Zbytek plochy střechy, který není prosklený, je osazen 
fotovoltaickými články, které umožní nasvícení světlovodu na určitou dobu i po západu 
slunce. 
Optická vlákna v celkovém počtu 150 kusů. Dohromady tvoří tvar jehlanu s podstavou 
rovnostranného trojúhelníku, v nejnižším místě jsou nakotvena do zavěšeného závaží  
(špičky, shodné geometrie, provedeného ze skla nebo křišťálu). 
POHLED NA FASÁDU ROZHLEDNY 
Železobetonová obvodová šikmá stěna je z interiéru a exteriéru provedena jako 
pohledový beton. Z exteriéru je beton pokryt povrchovou úpravou blingcrete - skleněné 
kuličky průměru 5 mm zpola zapuštěné do hmoty betonu. Hustota skleněných kuliček je 
navržena od horní úrovně hustě a směrem dolů s postupným řídnutím. Ve výšce + 6,0 m  
až ± 0,0 m již jen čistý pohledový beton. 
VSTUPNÍ PODLAŽÍ 
Rozměry navržené rozhledny na úrovni vstupního podlaží, která je ve tvaru 
rovnostranného trojúhelníka, jsou tři strany délky 13 200 mm. Před rozhlednou je navržena 
plocha v šířce 5,4 m s vrchním povrchem opatřeným dřevěnými lepenými fošnami  
v tl. 80 mm a šířky 450 mm. Na tuto plochu navazují tři výsuvné lavice (schody), každá šířky 
900 mm na jaklových výsuvných rámech spustitelných do betonových kapes,  
zapuštěných v zemi. Lavice jsou z horní strany opatřeny dvojicí fošen tl. I 80 mm  
šířky 450 mm.  




Dřevěná podlaha před rozhlednou přechází i do interiéru rozhledny. Do interiéru 
rozhledny se vstupuje otvorem 9600x4000 mm. Ten je uzavíratelný plechovými rolovacími 
vraty - do kapsy pod podestou, která je nad nimi. V kapse pro vratovou roletu bude prostor 
pro plátno na projekci letního kina. Uvnitř rozhledny je navržen projektor pro promítání na 
zmíněné plátno (letní kino promítáno zpětnou projekcí - projektor chráněn před 
povětrností). 
Po vstupu do rozhledny se na levé straně nachází schodiště - začátek výstupu, prostor 
pod ním je uzavřen 100 mm silnou železobetonovou příčkou, za níž je sklad, místo prodeje 
vstupenek, vitrína se suvenýry, vše uzavíratelné posuvnými dveřmi. Vpravo se nachází příčka 
s podobnou geometrií (křivka výstupu schodiště) za níž jsou další provozní prostory 
využitelné jako sklad, záchod pro obsluhu rozhledny a zázemí pro konané akce  
(např. divadelní vystoupení). 
Uprostřed prostoru se nachází posuvná, otočná a rozkládací stěna, kterou je možno 
prostor různě dělit pro potřeby divadla, vernisáže, případně jde i tento prostor uzavřít  
a vytvořit koridor od zadního vstupu přímo ke schodišti (omezený provoz rozhledny pouze se 
vstupem na vyhlídku). 
B.2.6.3 Mechanická odolnost a stabilita 
Statickým výpočtem je prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící 
v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 
a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení instalovaného vybavení, 
d) poškození v případě, kdy rozsah je neúměrný původní příčině. 
Předpokládané vlastnosti použitých materiálů: 
Beton:     C30/37 – XC2 
Konstrukční ocel:   10 505 (R) 
Dřevěné prvky:   dřevo kvality tř. C24 (C30) 
 
 





Výška stavby rozhledny:  35,00 m 
Nadmořská výška rozhledny:  525 m n. m. 
Stálé + vl. hmotnost:   podle objemových hmotností jednotlivých materiálů 
Užitné zatížení:  podle typu místnosti (ČSN EN 1991-1-2:2005/Z1:2006)  
– užitné zatížení lidmi qk = 5,0 [kN/m
2] – zařazení 
objektu rozhledny do kategorie C 
Zatížení konstrukce sněhem:  II. sněhová oblast - Sk = 1,0 [kN/m
2] 
(ČSN EN 1991-1-3:2005/Z4:2012), podle které je Sk pro 
danou oblast Sk = 0,88 [kPa] (Mapa zatížení sněhem na 
zemi -  http://www.snehovamapa.cz/,  
Zatížení konstrukce větrem: III. větrná oblast – výchozí základní rychlost větru  
vb,o = 27,5 [m/s], (ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení 
konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení 
větrem). 
Kontrola základových poměrů: 
Během výstavby se musí kontrolovat popis a geotechnické vlastnosti zemin, ve kterých 
je konstrukce založena. V základové spáře se nachází zeminy: 
Na základě inženýrsko-geologického průzkumu (vypracoval ARCADIS Geotechnika) 
vyplývá z geologické zprávy provedené na základě dvou jádrových vrtů na pozemku u bývalé 
rozhledny Hýlačky: V podloží se pod vrstvou humózní hlíny mocnosti max. 0,2 m vyskytují 
svahové kamenité sutě s výplní hlinitého písku a štěrku (dle ČSN 73 6133 třídy G4 – G3).  
Od hloubky cca 1,0 – 1,4 m se vyskytují zvětraliny migmatitu, který je svrchu silně zvětralý 
(R5, R4-5). Mírně zvětralé migmatitu třídy R3-4 se vyskytují od hloubky 2,5 – 3,9 m pod 
stávajícím terénem. Hladina podzemní vody nebyla ve vrtech naražena. Vyskytuje se 
v hlubších polohách puklinového systému hornin. Základ rozhledny se doporučuje založit 
plošně v úrovni silně, případně mírně zvětralých migmatitu, které se vyskytují od úrovně  
1,0 až 1,4 m pod stávajícím terénem. Další průzkumy nebyly provedeny. 
 
 




Obecně návrh objektu je proveden tak, aby zatížení a ostatní vlivy, kterým bude stavba 
vystavena během prací a užívání při řádně provedené údržbě, nemohli způsobit: 
a) náhlé, nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její 
části, nebo přilehlé stavby 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce, nebo vznik trhlin), 
které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uživatelnost stavby 
nebo její části, nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby 
c) poškození, nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení 
v důsledku deformace nosné konstrukce 
Tab. 32 – Směrné normové charakteristiky zastižených zemin a hornin 





















GT1 Nevhodné prostředí pro přímé zakládání 
Štěrkovitá eluvia 
(G3) 
GT2 19,0 0,25 0,83 30 35 2 
Amfibolit – zvětralý 
R5(4) 
GT3 (22,0) 0,30 --- 40 --- --- 
σc = 2-3 MPa  p = 2,3  r = 2,5 
Jednotlivé vrstvy budou zhutněny na min. Edef2 = 45 MPa, přičemž poměr modulů 
přetvoření Edef2/Edef1 < = 2,3 – 2,5. 
Zpětný zásyp 
Zpětné zásypy budou prováděny po vrstvách v maximální tloušťce 300 mm. Jednotlivé 
vrstvy budou zhutněny na Edef2 = 45 MPa, přičemž poměr modulů přetvoření Edef2/Edef1  










B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
B.2.7.1 Technické řešení 
a) Elektro silnoproud: 
Elektroinstalace musí svým provedením splňovat veškeré platné normy a předpisy,  
které se tohoto provedení týkají. Po elektrické stránce musí být zapojení rozvaděčů 
provedeno podle projektu, odlišné zapojení nebo změna přístrojů příp. jiných komponentů 
musí být odsouhlaseno projektantem a investorem. Zapojení obvodů elektroinstalace  
je nutno rovněž dodržet dle projektu, v případě odůvodněné záměny nutno opět konzultovat  
s projektantem a investorem. 
Je zejména nutno dodržet následující normy a standardy: 
 ČSN 33 2000-4-41 - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41:  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem. 
 ČSN 33 2000-1 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3:  
Stanovení základních charakteristik. 
 ČSN 33 2000-4-43 - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45:  
Ochrana proti nadproudům. 
 ČSN 33 2000-4-481 - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 48:  
Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů. Oddíl 481: Výběr opatření na 
ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů. 
 ČSN 33 2130 - Vnitřní elektrické rozvody 
 ČSN 33 2000-5-52 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5:  
Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení. 
 ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní 
pracovní prostory. 
 ČSN EN 1838 – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení 








b) Elektro slaboproud – Kamerový systém + IT technika: 
Před zahájením odborných montážních prací na stavbě bude způsob provedení prací 
projednán kromě technického a autorského dozoru i s odbornými pověřenými pracovníky 
investora (specialisty na kamerový systém). O projednání bude učiněn zápis. 
c) Hromosvod 
Od zahájení stavebních prací bude na stavbě přítomen revizní technik elektro,  
který bude prověřovat stav provedení uzemnění a hromosvodu před zalitím do betonu.  
Revizní technik bude provádět fotodokumentaci provedení dodatečně mřížové soustavy 
spojené s armováním a vše bude evidován ve stavebním deníku. Instalaci uzemnění  
a hromosvodu smí provádět pouze osoby s požadovanou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. 
Dle normy ČSN EN 62305 3 ed.2 část 5.2.4 nesmí být lehce hořlavé součásti stavby  
v přímém kontaktu s částmi hromosvodu. Vzdálenost mezi jímací soustavou  
(v tomto případě jímací tyč 4 m) a hořlavým materiálem střechy musí být min. 0,1 m. 
B.2.7.2 Výčet technických a technologických zařízení 
Viz předcházející odstavec 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostním řešením stavby je doloženo, že stavba je navržena tak,  
aby v případě vzniku požáru: 
 navržené konstrukce zachovaly nosnost a stabilitu po stanovenou dobu požáru, 
 navržené konstrukce omezovaly rozvoj a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
 navržené řešení umožňovalo evakuaci osob, 
 navržené řešení umožňovalo bezpečný zásah jednotek požární ochrany. 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Vzhledem k charakteru stavby, není tento bod řešen. 
B.2.9.1 Kritéria tepelně technického hodnocení 
Vzhledem k charakteru stavby, není tento bod řešen. 
B.2.9.2 Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Vzhledem k charakteru stavby, není tento bod řešen. 




B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní  
a komunální odpad 
Hygienická nezávadnost je zajištěna použitím schválených výrobků, které splňují platná 
ustanovení a normy. Stavba bude funkčně napojena na pitnou vodu, elektrickou energii  
a splaškovou kanalizaci. Objekt rozhledny nebude mít v průběhu jejího užívání negativní vliv 
na okolí. 
Při provozu i stavbě budou dodrženy především požadavky vyplývající ze zákona: 
 č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, 
 č. 148/2006 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  
a vibrací, 
 č. 361/2007 Sb., Nařízení vlády, které stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
 č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.), 
Větrání 
Větrání rozhledny bude zajištěno přirozeně. 
Vytápění 
Vzhledem k charakteru stavby není tento bod řešen. 
Denní osvětlení a proslunění 
Osvětlení vyhlídkové plošiny rozhledny bude zajištěno přirozeným osvětlením okny.  
Na schodišti bude umístěn umělý světelný zdroj. 
Osvětlení 
Veškeré místnosti nacházející se v přízemí rozhledny jsou přirozeně osvětlené, 
v kombinaci s umělým osvětlením. Intenzita umělého osvětlení splňuje hygienické požadavky 
na intenzitu umělého osvětlení. 





Viz předcházející části 
Zásobování elektrickou energií 
Objekt bude napojen na stávající technickou infrastrukturu vedenou v přilehlé 
komunikaci. 
Jedná se o: 
a) vodovodní přípojku 
b) kanalizační splaškovou přípojku 
Požadavky na elektrický příkon se pro objekt nemění a hlavní elektroměr EON 
DISTRIBUCE včetně jištění se také nemění – v platnosti zůstává smlouva o odběru mezi 
investorem a EON DISTRIBUCE. 
Likvidace odpadních vod 
Viz předcházející části. 
Likvidace komunálního odpadu 
Odvoz a likvidace odpadů bude zajištěna investorem stavby. 
Odpady 
Odpady vzniknou během výstavby stavby z odstranění stávajících povrchů,  
odstranění zeleně a poškozených stavebních materiálů. 
S veškerým odpadem, vznikajícím při výstavbě objektu, bude nakládáno ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (§ 16 odst. 1 písmena e). Odpad bude dle tohoto zákona 
tříděn, shromažďován a likvidován dle jednotlivých druhů a kategorií stanovených vyhláškou 
MŽP č. 381/2001 Sb., kterou byl vydán Katalog odpadů, dále vyhláška č. 401/1991 Sb.,  
o programech odpadového hospodářství a nařízení vlády ČR č. 521/1991 SB, o vedení 
evidence odpadů (ke kolaudaci budou předloženy protokoly o nezávadném uložení odpadů). 
Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění 
nebo oddělené shromažďování nutné, může být od něj upuštěno pouze se souhlasem OŽP. 
 
 




ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI UŽÍVÁNÍ OBJEKTU 
KÓD NÁZEV 
O = OSTATNÍ 
N = NEBEZP. 
20 00 00 ODPADY KOMUNÁLNÍ A JIM PODOBNÉ ODPADY…  
   
20 01 00 ODPAD ZÍSKANÝ ODDĚLENÝM SBĚREM  
20 01 01 papír / lepenka O 
20 01 02 sklo O 
20 01 03 drobné plastové předměty O 
20 01 04 ostatní plasty O 
20 01 05 drobné kovové předměty (plechovky) O 
   
20 03 00 OSTATNÍ ODPAD Z OBCÍ  
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
 
Odpad vznikající při užívání objektu bude shromažďován v oddělených nádobách sběru 






















STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ 
VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST 
 
   
17 01 BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA  
17 01 01 beton O 
17 01 07 
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 
17 01 02 cihly O 
17 01 03 tašky a keramické výrobky O 
   
17 02 DŘEVO, SKLO, PLASTY  
17 02 01 dřevo O 
17 02 02 sklo O 
17 02 03 plast O 
   
17 03 ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET, VÝROBKY Z DEHTU  
17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
   
17 04 KOVY (VČETNĚ JEJICH SLITIN)  
17 04 05 železo a ocel O 
   
17 05 
ZEMINA (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY 
Z KONTAMINOVANÝCH MÍST), KAMENÍ A VYTĚŽENÁ 
HLUŠINA 
 
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
   
17 08 STAVEBNÍ MATERIÁL NA BÁZI SÁDRY  
17 08 02 stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O 
   
17 09 JINÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY  
17 09 02 
stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící 
materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic 
obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, 
kondenzátory obsahující PCB 
 
17 09 04 
směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly  
17 09 01, 17 09 12 a 17 09 03 
O 
 




Odpady vznikající při stavební činnosti budou eliminovány organizací výstavby a provozu 
na staveništi. Stavba zamezí pronikání ropných produktů do země. Vzniklý stavební odpad 
bude odvezen a uložen na řízenou skládku. O odvozu odpadů bude veden záznam,  
doklady o likvidaci odpadů budou předloženy ke kolaudaci. 
b) Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Ochrana před vibracemi 
Vzhledem k charakteru stavby není tento bod řešen. 
Ochrana před hlukem z výstavby 
Vzhledem k charakteru a umístění stavby na pomezí rekreačního a přírodního území se 
nepředpokládá zatížení stavby nadměrným hlukem z okolí, nejsou požadována ani 
navrhována žádná protihluková opatření. 
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo  
ke znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod.  
Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. 
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 
vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod.  
Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod z provozních,  
výrobních a skladovacích ploch staveniště. 
Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo 
rozmáčení povrchů ploch staveniště. 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících  
ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům  
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů  
se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické 
prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 




V průběhu výstavby nebudou provozovány žádné významnější stacionární zdroje 
znečištění ovzduší. Z hlediska kategorizace zdrojů budou provozovány pouze malé zdroje. 
Dočasné malé plošné zdroje znečištění ovzduší (skládky stavebních materiálů, 
mezideponie sypkých materiálů apod.) se budou vyskytovat v průběhu výstavby v omezené 
míře. Vliv těchto zdrojů na kvalitu ovzduší však bude s ohledem na předpokládaný rozsah 
prací zanedbatelný a časově omezený. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
B.2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Dle zákona č. 13/2002 Sb., (atomový zákon) součet doby pobytu všech osob,  
které se v nich mohou zdržovat, nečiní podle předpokládaného způsobu využití ročně více 
než 1000 hodin. Objekt věže je součást otevřeného vnějšího prostředí.  
Stanovení radonového indexu se nemusí provádět. Ochrana proti pronikání radonu z podloží 
není vyžadována. 
B.2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 
V rámci navrhované budovy není ochrana vyžadována. 
B.2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou 
Dle ČSN 73 0036 spadá území do oblasti s intenzitou zemětřesení nižší než limitních  
6˚ M. C. S. stupnice, tj. hodnotou kdy není třeba stavby zabezpečovat proti účinkům 
zemětřesení, pokud jsou menší než 1,2 násobek účinku větru. 
Sesuvy půdy - dle mapových listů Geofondu Praha nejsou v zájmovém území evidovány 
žádné geodynamické projevy (sesuvy, výrazná eroze apod.). V rámci navrhované budovy 
není ochrana vyžadována. 
B.2.11.4 Ochrana před hlukem 
Vzhledem k místu a charakteru stavby není třeba řešit ochranu vnitřních prostor  
před zdrojem vnějšího hluku. 
B.2.11.5 Protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v záplavovém území – protipovodňová opatření nejsou navržena. 
 
 




B.2.11.6 Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Dle mapových listů Geofondu Praha není zájmové území poddolované. Výskyt metanu 
se v zájmovém území nevyskytuje. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
B.3.1 Napojovací místa technické infrastruktury 
Objekt bude napojen na stávající technickou infrastrukturu vedenou v přilehlé 
komunikaci. 
Jedná se o: 
a) vodovodní přípojku 
b) kanalizační splaškovou přípojku 
Požadavky na elektrický příkon se pro objekt nemění a hlavní elektroměr EON 
DISTRIBUCE včetně jištění se také nemění – v platnosti zůstává smlouva o odběru mezi 
investorem a EON DISTRIBUCE. 
B.3.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Stavba rozhledny na parcelách nevede ke změně nároků na technickou infrastrukturu. 
Délky přípojek, připojovací rozměry a jejich poloha jsou patrné z koordinační situace stavby  
a z projektu jednotlivých přípojek. 
B.4 Dopravní řešení 
B.4.1 Popis dopravního řešení 
Stavba se nachází na vrcholku kopce Hýlačka. Dopravní napojení zůstává stávající 
místními komunikacemi až k samotné rozhledně. 
Doprava v klidu je řešena samostatně v rámci samostatného záchytného parkoviště 
Větrovy. V současnosti je dokumentace zpracovávaná projektantem (dle výzvy města Tábor). 
Zadáním je zřízení parkovacích ploch pro 4 autobusy a osobní automobily na pozemcích  
par. č. 1013/1 a 1013/2 v k. ú. Horky u Tábora včetně napojení na účelovou komunikaci 44u 
a úpravy napojení této komunikace na silnici III/1372. 
Lokalita budoucích parkovacích stání je v docházkové vzdálenosti k vrcholu kopce 
Hýlačka vzdálena cca 380 m pěší chůze. 
 




B.4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Do příměstské části Větrovy vede z centra Tábora napojení silnicí III/1272 
s pokračováním na silnici II/137. Dále je v rámci Větrov doprava rozváděna po účelových 
komunikacích. 
B.4.3 Doprava v klidu 
Vyhodnocení potřeby parkovacích stání. Dle ČSN 73 6110, tabulka 34 – doporučené 
základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích stání není pro daný druh 
stavby (rozhledna) uvažováno. 
Vyhodnocení vychází tedy z reálného počtu a skutečné potřeby příchozích návštěvníků 
původní národní kulturní památky rozhledny Svobody. V jednotlivých letech se roční 
návštěvnost pohybovala v rozmezí 1 699 – 2 428 osob: 
2006 – 1 699 osob, 
2007 – 1 898 osob, 
2008 – 2 186 osob, 
2009 – 1 799 osob, 
2010 – 1 605 osob, 
2011 – 2 428 osob (z toho 876 dětí – tj. 36 %). Což odpovídá průměrnému složení 
návštěvníků 2 dospělí + jedno dítě. 
V návrhu se uvažuje s návštěvností nové rozhledny až 3 000 osob/rok, přičemž by 
všechny rodiny přijely autem – tzn. 1 000 vozidel za rok (tj. v praxi cca 1/3, zbývající část tvoří 
cyklisté a pěší). 
Největší návštěvnost je v období červen až září. V rámci výpočtu na straně bezpečnosti 
uvažujeme, všechny návštěvy proběhnou pouze v období červenec až srpen (tj. 62 dní). 
1000 vozidel / 62 dní (období letních prázdnin) = 16,1 vozidel za den 
Rozhledna bude otevřena od 9:00 do 17:00 hodin (tj. 8 hodin denně). Doba návštěvy  
30 až 60 minut. 
Z toho vychází potřeba 16,1 vozidel / 8 (tzn. 1 návštěva – 60 min) = 2 – 3 parkovacích 
stání, které by obsloužily provoz rozhledny. 
Příslušná doprava v klidu je řešena oddílně v rámci samostatného záchytného parkoviště 
Větrovy na pozemcích parc. č. 1013/1 a 1013/2 v k. ú. Horky u Tábora včetně napojení na 
účelovou komunikaci 44u a úpravy napojení této komunikace na silnici III/1372. 




Dle informace zpracovatele PD dopravní infrastruktury bude v lokalitě navrženo  
cca 50 parkovacích stání pro osobní automobily + autobusy (dle ČSN 73 6065 – odstavné  
a parkovací plochy silničních vozidel). Tato kapacita je dostačující pro okolní aktivity 
fotbalového hřiště a rozhledny Hýlačky. 
Z dané kapacity budou vyhrazeny min. 4 parkovací stání pro osobní automobily 
návštěvníkům rozhledny Hýlačka, které požaduje i příslušný orgán policie ČR DI Tábor na 
základě svého vyjádření. 
B.4.4 Pěší a cyklistické stezky 
Okolní pěší a cyklistické trasy se nemění. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
B.5.1 Terénní úpravy 
Navrhovaný objekt rozhledny a zpevněné plochy se přizpůsobují mírnému sklonu terénu 
stavebních parcel. 
B.5.2 Použité vegetační prvky 
Po dokončení stavby bude nezpevněná plocha parcely oseta travou. 
B.5.3 Biotechnická opatření 
Bez navržených biotechnických opatření. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
B.6.1 Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Ve smyslu § 4 zákona č. 100/2001 Sb., není navrhovaná stavba předmětem posuzování 
vlivu záměru na životní prostředí, ani zjišťovacího řízení v této věci. V souvislosti s realizací 
stavby nevzniknou ochranná a bezpečnostní pásma. 
Odpadní vody mají charakter běžných splaškových vod, odváděny budou kanalizačním 
řadem obce. Vytápění a ohřev teplé vody je zajištěn elektricky. Vlastní provoz objektu 
neobsahuje větší zdroj hluku a škodlivin. Pro výstavbu budou použity stavební materiály, 
které zvláštním způsobem neovlivňují životní prostředí. Obaly stavebních materiálů budou 
odváženy na řízené skládky. 
 




Provoz rozhledny nebude mít vliv na dlouhodobé zvýšení hluku v okolí. V objektu se 
nepočítá s žádnými výrobními popř. jinak hlučnými provozy. V objektu ani v rámci fasády 
nejsou umisťovány jakékoliv zdroje hluku. Po dokončení výstavby dojde prakticky k návratu 
k původnímu stavu. 
Při stavbě bude postupováno podle “Metodického návodu odboru odpadů pro řízení 
vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi“ Ministerstva životního 
prostředí z ledna 2008. Stavební odpad, který vznikne při realizaci stavby a bude v maximální 
míře předán do zařízení určeného k recyklaci předmětného druhu odpadu. 
Při běžném provozu dokončené stavby bude docházet ke vzniku komunálního odpadu, 
který bude ukládán do popelnic nebo kontejnerů a odtud bude pravidelně odvážen 
oprávněnou organizací (např. technickými službami města). 
Ochrana ovzduší a ochrana proti hluku 
Výstavba rozhledny a související stavební a terénní úpravy nebudou mít negativní vliv na 
znečištění ovzduší. Nedojde ani ke zvýšení dopravního zatížení, které zůstane ve stávajícím 
nebo menším rozsahu. 
Odpady 
Výstavba rozhledny a související stavební a terénní úpravy svým charakterem nezvyšují 
produkci odpadů. Likvidace odpadů bude zachována v původním rozsahu. Veškeré odpady 
z provozu výrobního a skladovacího objektu budou před odvozem uskladněny v odpadových 
nádobách na pozemku investora. Stávající řešení zůstane bez úpravy zachováno.  
Odpadní materiály nevhodné pro recyklaci budou odváženy na vhodné řízené skládky. 
Posouzení z hlediska odpadového hospodářství 
 Odpady vzniklé při výstavbě: 
Odpady vzniklé při stavbě jsou odpady skupiny č. 15 Odpadní obaly a skupiny č. 17 
Stavební a demoliční odpady. Stavební odpad a obaly budou skladovány ve velkoobjemových 
kontejnerech se zajištěním ochrany proti úniku (ztrátě) skladovaných odpadů. Recyklované 
odpady budou tříděny a skladovány odděleně, odvoz do sběrných surovin nebo k recyklaci. 
Výkopek zeminy ze zemních prací bude opětovně použit na zához, přebytek bude deponován 
na určenou skládku. Skrytá ornice bude použita zpět pro terénní a sadové úpravy. 




Bilance odpadů vzniklých při provádění stavby: 
Papírové a lepenkové obaly  15 01 01  B 
Plastové obaly    15 01 02  B 
Dřevěné obaly    15 01 03  A 
Textilní obaly    15 01 09  B 
Beton     17 01 01  A 
Cihly     17 01 02  A 
Dlaždice, obklady   17 01 03  A 
Dřevo     17 02 01  A 
Asfaltové směsi s dehtem  17 03 01  C, B 
Zbytky z PE izolací   17 04 01  B 
Plech pozinkovaný, TiZn   17 04 04  B 
Ocel – železo, potrubí   17 04 05  B 
Kabely     17 04 11  A, B 
Stavební materiál – sádra  17 08 02  A 
Směsné stavební materiály  17 09 04  A 
 Způsob likvidace odpadů: 
A  Odvoz na skládku 
B  Třídění, oddělené skladování, recyklace 
C  Odvoz na skládku nebezpečných odpadů 
 Odpady vzniklé při provozu 
Jedná se o běžný komunální odpad, který bude jímán do běžných nádob k tomu 
určených (kontejner), které budou vyváženy v pravidelných intervalech specializovanou 
firmou na řízenou skládku.      
Ochrana povrchových a podzemních vod 
V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod  
a ohrožování kvality podzemních vod. 
 Zákon č. 254/2001, o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů; 
 Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená ve vyhlášce MLVH  
č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod a nařízení vlády 




ČR č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod. 
Půda (ornice) 
Výstavbou rozhledny a související stavební úpravy svým charakterem nezvyšují riziko 
znečištění půdy. 
B.6.2 Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod), zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině 
V souvislosti se stavbou nebude dotčena vzrostlá zeleň a musí být dodržena norma  
ČSN 83 9061. Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
Z hlediska lesů dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění 
jsou dotčeny lesní pozemky do 50 m od kraje lesa. Stavba se nachází na pozemku č. 752 
určeného k plnění funkce lesa. Předpokládá se v rámci této parcely vynětí z lesního 
původního fondu pro účely výstavby objektu, který je v souladu s územním plánem. 
Chráněné zájmy nejsou dotčeny. 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákony č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  
a krajiny, v platném znění (dále jen zákon) umístěním výše uvedené stavby nemůže být 
snížen či změněn krajinný ráz. 
B.6.3 Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Uvedený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti. Záměr nezasahuje na území žádné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti, 
rovněž v okolí se nenacházejí evropsky významné lokality ani ptačí oblasti, které by mohly 
být s ohledem na charakter záměru významně ovlivněny. Stavba nebude mít vliv na soustavu 
chráněných území Natura 2000. 
B.6.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 
Není požadováno zjišťovací řízení nebo stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb.,  
v platném znění. 
 
 




B.6.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma. Rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů nejsou předepsány. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
B.7.1 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva 
Požadavky nebyly příslušným dotčeným orgánem státní správy stanoveny a nejsou 
navrhovány. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Odběr elektrické energie 220V a 380V se předpokládá přes staveništní rozvaděč 
s osazeným elektroměrem. O konečném způsobu odběru rozhodne provozovatel distribuční 
soustavy (PDS) na základě žádosti stavebníka o zajištění staveništního rozvodu.  
U napojení vody je rovněž předpoklad z vlastní přípojky, bude provedeno osazení 
staveništního vodoměru. 
B.8.2 Odvodnění staveniště 
Vzhledem k charakteru stavby není nutné zřizovat odvodnění staveniště. 
B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd ke staveništi je po stávajících veřejných komunikacích. Hlavní příjezd i výjezd  
ke stavbě je možný nejlépe od jihu místní účelovou komunikací vedenou mimo obytnou 
zástavbu RD. Tj. s napojením na účelovou komunikaci 44u a dále na silnici III/1372.  
Navazující silnice k ní umožňují bezproblémový příjezd. Komunikace mimo obvod staveniště 
je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona. 
B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky bude minimalizován. Příslušné 
hygienické limity (hluku, prašnosti apod.) nesmí být překročeny. Stavba bude realizována 
běžnými stavebními technologiemi. Nejbližší obytná zástavba se nachází v okruhu 40 m  
a více. 




B.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
Zařízení staveniště bude umístěno na vlastních stavebních parcelách č. 751, 752  
a oploceno. Demolice a kácení dřevin v rámci okolních parcel nejsou požadovány. 
B.8.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Zařízení staveniště bude dočasně umístěno na vlastních stavebních parcelách č. 751, 752 
v rámci severní nezalesněné části v ploše cca 350 m2. 
B.8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
Při stavbě bude postupováno podle “Metodického návodu odboru odpadů pro řízení 
vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi“ Ministerstva životního 
prostředí z ledna 2008. Stavební odpad, který vznikne při realizaci stavby a bude v maximální 
míře předán do zařízení určeného k recyklaci předmětného druhu odpadu. 
Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb.,  
o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, 
odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. 
Při realizaci stavby dojde pravděpodobně ke vzniku následujících odpadů,  
které v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláškou č. 383/2001 Sb.,  
o podrobnostech nakládání s odpady jsou zatříděny podle vyhlášky č. 381/2001  
dle “Katalogu odpadů“. 
Posouzení z hlediska odpadového hospodářství 
 Odpady vzniklé při výstavbě: 
Odpady vzniklé při stavbě jsou odpady skupiny č. 15 Odpadní obaly a skupiny č. 17 
Stavební a demoliční odpady. Stavební odpad a obaly budou skladovány ve velkoobjemových 
kontejnerech se zajištěním ochrany proti úniku (ztrátě) skladovaných odpadů. Recyklované 
odpady budou tříděny a skladovány odděleně, odvoz do sběrných surovin nebo k recyklaci. 
Výkopek zeminy ze zemních prací bude opětovně použit na zához, přebytek bude deponován 
na určenou skládku. Skrytá ornice bude použita zpět pro terénní a sadové úpravy. 
 




Bilance odpadů vzniklých při provádění stavby: 
Papírové a lepenkové obaly   15 01 01  B 
Plastové obaly     15 01 02  B 
Dřevěné obaly     15 01 03  A 
Textilní obaly     15 01 09  B 
Beton      17 01 01  A 
Dlaždice, obklady    17 01 03  A 
Dřevo      17 02 01  A 
Sklo      17 02 02  B 
Plasty      17 02 03  B 
Asfaltové směsi s dehtem   17 03 01  C, B 
Zbytky z PE izolací    17 04 01  B 
Plech pozinkovaný, TiZn    17 04 04  B 
Ocel – železo, ocel, potrubí   17 04 05  B 
Kabely      17 04 11  A, B 
Zemina / kameny    17 05 01  A 
Stavební materiál – sádra   17 08 02  A 
Směsné stavební materiály   17 09 04  A 
 Způsob likvidace odpadů: 
A  Odvoz na skládku 
B  Třídění, oddělené skladování, recyklace 
C  Odvoz na skládku nebezpečných odpadů 
 Odpady vzniklé při provozu 
Jedná se o běžný komunální odpad, který bude jímán do běžných nádob k tomu 
určených (kontejner), které budou vyváženy v pravidelných intervalech specializovanou 
firmou na řízenou skládku. 
B.8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Okolní pozemky nebudou realizací záměru dotčeny a nebude zde ukládána žádná 
přebytečná výkopová zemina, stavební materiál či stavební odpad. Povrch okolních pozemků 
po stavbě bude urovnán do původního stavu. Vytěžená zemina bude odvezena,  
přebytečná zemina nebude ukládána na okolní pozemky. 




B.8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Okolní pozemky nebudou realizací záměru dotčeny a nebude zde ukládána žádná 
přebytečná výkopová zemina, stavební materiál či stavební odpad. Povrch okolních pozemků 
po stavbě bude urovnán do původního stavu. 
Při provádění prací nebudou poškozeny okolní stromy (např. odření kmenů,  
poškození kořenového systému, zasypání kořenových náběhů). 
Při všech pracích, ale zejména při provádění výkopů, bude dodržena norma  
ČSN 83 9061, řešící ochranu dřevin při stavebních a zemních pracích. 
Zabezpečení výstavby z hlediska péče o životní prostředí si vyžádá stálou kontrolní  
a řídící činnost pracovníků vedení stavby. Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., je třeba 
vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí. 
Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. V rámci výstavby 
budou dodržena veškerá zákonná ustanovení a předpisy na úseku ochrany životního 
prostředí. 
Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny 
předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále 
předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, 
které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. 
Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. 
S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno 
v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb., o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy 
souvisejícími, vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. 
Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné 
odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu 
určené. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být 
uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. 
Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno 








B.8.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
podle jiných právních předpisů 
Při realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy, podmínky 
a veškerá ochranná pásma IS, které vyplývají taktéž jednotlivých vyjádření správců  
(zejména: ČEVAK, a.s.; E.ON Servisní s.r.o.; Telefónica CR, a.s.; Město Tábor, odbor dopravy  
– v rámci zásahu do komunikace). 
Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné 
bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, 
zejména základní vyhláška č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a další platné normy pro provádění staveb. 
Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a další 
osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, 
normy pro použití stavebních materiálů a provádění stavebních prací a další případné 
dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení 
práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji  
a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Výkop realizovaný v zastavěné části a na 
veřejných prostranstvích, musí být zajištěn proti pádu do výkopu zábradlím. Svislé stěny 
výkopů prováděné ručně musí být zajištěny pažením, pokud je hloubka výkopu hlubší  
než 1,5 m. Vzniknou – li hlubší výkopy mimo vlastní staveniště (např. během napojování 
navrhované komunikace nebo během budování přípojek), dodavatel stavby je musí 
zabezpečit v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy.  
Při práci na svahu ve sklonu min 1:1 a výšce svahu 3 m, musí být provedena příslušná 
opatření k zamezení sklouznutí materiálů a pracovníků po svahu. Pracující musí být vybaveni 
ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.), potřebným nářadím  
a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště bude součástí par. č. 633  
v k. ú. Břasy (pozemek investora), která bude oplocena popř. jinak zajištěna.  
Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na 
staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné. 




Základní právní předpisy vztahující se k BOZP, včetně BOZP na staveništích  
(platné od roku 2016) 
 262/2006 Sb., zákoník práce, 
 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy  
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
 251/2005 Sb., o inspekci práce, 
 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, 
 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,  
 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky, 
 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
B.8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Staveniště bude označeno tabulkami s výstražnými nápisy, jedná se o prostory 
dočasného záboru. Dodavatel (zhotovitel) stavby zajistí, aby náhradní komunikace a oplocení 
v případě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných 
komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením,  
jakož i se zrakovým postižením. 
B.8.12 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
V případě užití veřejných komunikací umístí dodavatel stavby před zahájením realizace 
dopravní značky, ve smyslu zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních 
komunikacích TP 66 II.  




Třicet dnů před zahájením prací projedná dodavatel stavby příjezdy s DI policie  
a příslušným odborem dopravy. Dodavatel stavby dále zodpovídá i za umísťování, 
přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací. 
B.8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
apod.) 
Vzhledem k povaze a typu stavby není vyžadováno speciálních podmínek pro jejich 
provádění. Opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě bude běžného charakteru. 
B.8.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
V rámci projektu je zpracována dokumentace Zásady organizace výstavby v rozsahu 
požadovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
Na základě prováděcího projektu DPS se vybere realizační firma, která projekt dopracuje 
do výrobního rozsahu (dle technologického vybavení a zařízení provádějící firmy)  
a projednána s investorem nebo jeho přímým zástupcem (technický dozor investora) ještě 
před zahájením stavebních prací. Při dopracování zásad organizace výstavby musí hlavní 
dodavatel klást hlavní důraz na práci za mimořádných podmínek.  
Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla řádně  
a bezpečně realizovat. 
Na území stavby jsou kapacitně vyhovující prostory potřebné pro zařízení staveniště. 
Stavební výrobky a materiály se budou na staveništi řádně a bezpečně uskladňovat a ukládat, 
při dbaní na veřejný pořádek. 
Předpokládá se vyklizení staveniště do 30 dnů po odevzdání a převzetí poslední dodávky 
stavby. Dále hlavní dodavatel zpracuje opatření pro zajištění bezpečnosti práce pracovníků 
na stavbě včetně požadavků projektanta před zahájením stavebních prací a toto odsouhlasí 











Hlavní body výstavby: 
 Zařízení staveniště 
 Zemní práce 
 Základové práce 
 Hrubá stavba (svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce) 
 Kompletace vnitřních rozvodů (elektro, vodovod a splašková kanalizace) 
 Dokončovací stavební práce 
 Terénní a sadové úpravy (okolní zpevněné plochy – kolem rozhledny) 
Rozhodující dílčí termíny: 
Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 9 měsíců po započetí stavby. Stavba není 
členěna na etapy, bude provedena jako jednorázová akce. 
Datum zahájení výstavby:  březen  2016 
Datum dokončení výstavby:  listopad 2016 
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Technická zpráva zařízení staveniště je vypracována pro železobetonovou rozhlednu 
Hýlačka - Větrovy. Je to souhrn přípravných plánů a postupů k co nejrychlejší,  
ekonomicky nejvýhodnější a bezpečné realizaci stavby. 
E.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:   Rozhledna Hýlačka 
Místo stavby:   Větrovy – Tábor; k. ú. Horky u Tábora, p. č. 751, 752; 
    Přípojky p. č. 753/4, 753/1, 753/8 a 753/5 
Předmět podkladové PD: Novostavba rozhledny Hýlačky – podkladová dokumentace, 
    včetně vodovodní přípojky a kanalizační přípojky 
Lokalita:   Větrovy – Horky u Tábora (příměstská část Větrovy – Tábor) 
Parcelní číslo:   751 
Obec:    Tábor [552046] 
Katastrální území:  Horky u Tábora [642096] 
Okres:    Tábor 
Výměra pozemku [m2]: 49 
Způsob využití:  jiná plocha 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
Nadmořská výška:  525 m n. m. 
Parcelní číslo:   752 
Obec:    Tábor [552046] 
Katastrální území:  Horky u Tábora [642096] 
Okres:    Tábor 
Výměra pozemku [m2]: 516 
Způsob využití:  zeleň 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
E.1.1 Údaje o stavbě 
Investor:   KČT Tábor (IČ: 00476854) 
Fügnerova 822/1, 390 02 Tábor 
Zastoupen předsedou odboru: Ing. Radek Přílepek 
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E.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Architektonický návrh: Atelier KA21 
Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor 
A.1.3 Údaje o zpracovateli DP z poskytnuté podkladové DUR a SP 
Autor návrhu:   Bc. Michal Týma 
Za Sladovnou 1250 
388 01 Blatná 
Vedoucí práce:  Ing. František Boháč 
E.2 Umístění objektu 
Řešené území leží na plochém kopci "Hýlačka" cca 3 km jihozápadně od Tábora 
v příměstské části Tábora – Větrovy v katastrálním území Horky u Tábora, pozemky parcelní 
číslo 751 a 752. Jedná se o zastavěné území. 
Parcely se nacházejí na místě původní zničené Rozhledny Svobody, která byla postavena 
Klubem českých turistů Tábor ve tvaru husitské hlásky a slavnostně otevřena  
dne 4. července 1920, dne 01. 01. 2012 rozhlednu do základů zničil požár. 
Řešené území se nachází v klidové zóně intravilánu zastavěné příměstské části  
Tábora – Větrovy. Okolní zástavbu tvoří převážně rodinné domy začínající od vzdálenosti 
v poloměru cca 40 m a více. V nejbližším okolí do 40 m se nachází plochy zeleně a vzrostlých 
stromů - lesa. Územím prochází asfaltová komunikace. Ve vzdálenosti cca 16 m na J-Z se 
nachází inženýrské objekty vodárny a ocelové telekomunikační věže (na kótě 558,7 m,  
výška 34,37 m, s anténou 36,5 m). 











Horky u Tábora 
[642096] 
751 Ostatní plocha 49 KČT Tábor 
Horky u Tábora 
[642096] 
752 Ostatní plocha 516 KČT Tábor 
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Horky u Tábora 
[642096] 
751 Ostatní plocha 49 KČT Tábor 
Horky u Tábora 
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E.3 Statistické údaje 
Obestavěný prostor ŽB rozhledny:     880,23 m3 
Zastavěná plocha ŽB rozhledny:      75,45 m2 
Zastavěná plocha – divadelní scéna:     79,49 m2 
Zastavěná plocha – sezení pro návštěvníky divadla a kina:  65,31 m2 
Předpokládaný počet uživatelů vyhlídky:    30 osob 
Stavební objekty: 
SO 01 Výstavba rozhledny 
SO 02 Přípojka elektro NN 
SO 03 Přípojka optického kabelu 
SO 04 Vodovodní přípojka 
SO 05 Kanalizační splašková přípojka 
Popis konstrukcí: 
Viz. Průvodní a Souhrnná technická zpráva (A, B) 
E.4 Etapa prací 
E.4.1 Fáze přípravných prací 
Přípravné práce budou trvat přibližně jeden týden a zahrnují ohrazení a oplocení 
staveniště. Dalším krokem bude sejmutí ornice, provedení výkopových prací pro základové 
konstrukce a výkopové jámy pro vedení inženýrských sítí. Příjezd ke staveništi je po 
stávajících veřejných komunikacích. Hlavní příjezd i výjezd ke stavbě je možný nejlépe od jihu 
místní účelovou komunikací vedenou mimo obytnou zástavbu RD. tj. s napojením na 
účelovou komunikaci 44u a dále na silnici III/1372. 
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Navazující silnice umožňují bezproblémový příjezd na staveniště. Komunikace mimo 
obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona. Odběr elektrické energie 
220V a 380V se předpokládá přes staveništní rozvaděč s osazeným elektroměrem.  
O konečném způsobu odběru rozhodne provozovatel distribuční soustavy na základě žádosti 
stavebníka o zajištění staveništního rozvodu. U napojení vody je rovněž předpoklad z vlastní 
přípojky, bude provedeno osazení staveništního vodoměru. Vzhledem k charakteru stavby 
není nutné zřizovat odvodnění staveniště. Podrobnější popis v příloze č. C3 – Situace zařízení 
staveniště. 
E.4.2 Fáze hlavních prací 
Tato etapa je navržena na 9 měsíců. Jsou zde navrženy plochy pro skladování, montáž  
a manipulaci s materiálem pro hrubou stavbu. Využívány budou otevřené plochy,  
ale i uzavřené kontejnery. Dále budou na staveništi umístěny staveništní buňky  
(kancelářská staveništní buňka, šatní buňka a mobilní WC). Pro tuto etapu jsou navrženy 
stavební stroje a mechanizace (Tatra 815 S3, traktorbagr JCB 3CX, autojeřáb Tatra 815 AD 
20T, autojeřáb LIEBHERR LTM 1200 - 5.1, nákladní automobil s návěsem HUMBAUR HSA 
2006, nákladní automobil nosič kontejnerů, Smykem řízený nakladač kolový HYUNDAI HSL 
600, LIAZ 4x4). 
E.4.3 Fáze dokončovacích prací 
Etapa dokončovacích prací bude probíhat v závěru hlavních prací. Budou zde dokončeny 
přípojky k objektu, zapojení veškerých sítí. Dále jsou přistavěny otevřené a uzavřené 
kontejnery pro potřebné profese (např. elektrikáři, montéři, zedníci). Pro tuto fázi bude 
převážně využíváno vnějších závěsných plošin doplněné o lešení. 
E.5 Pracovní podmínky 
Pracovní doba je určena od 7:00 do 16:00 hodin (doba může být pružná, dle potřeby 
výstavby). Předpokládané zahájení výstavby je duben 2016, kdy průměrná teplota v měsíci je 
odhadována na 15 °C. Maximální úhrn srážek za 1 hodinu 10 mm. Při provádění základových 
konstrukcí nesmí teplota klesnout pod -5 °C, relativní vzdušná vlhkost do 80 %.  
Práce budou prováděny za příznivých klimatických podmínek. 
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E.6 Personální obsazení 
Staveniště převezme hlavní stavbyvedoucí dodavatele stavby od investora. Součástí 
převzetí bude zápis investora do stavebního deníku. Na výstavbu rozhledny bude zapotřebí 
cca 14 zaměstnanců [řidiči nákladních automobilů a staveništních strojů (6x), stavební 
zámečníci (2x), natěrač (1x), stavební zedník (5x), tesař (2x), kameníci (2x) a elektrikáři (2x)]. 
Potřebné profese: 
- vedoucí čety  (řídí práce, odpovídá za provedení a za bezpečnost práce) 
- 2 x Jeřábník  (obsluhuje a provádí údržbu montážního mechanizmu,  
osoba manipulující s tímto mechanismem musí vlastnit průkaz jeřábníka) 
- dozor   (kontrola provedené práce) 
- řidiči nákladních automobilů a staveništních strojů 
- 14 dělníků  (odborná práce jednotlivých pracovníků) 
Řidiči a pracovníci provádějící odborné činnosti musí mít platná osvědčení a způsobilosti 
k provádění dané profese. 
E.7 Geologické a hydrogeologické průzkumné práce 
Dle územního plánu se pozemek nenachází v žádném ochranném pásmu, v památkové 
rezervaci, v památkové zóně nebo v záplavovém ani poddolovaném území. 
Během výstavby se musí kontrolovat popis a geotechnické vlastnosti zemin, ve kterých 
je konstrukce založena. V základové spáře se nachází zeminy: 
Na základě inženýrsko-geologického průzkumu (vypracoval ARCADIS Geotechnika) 
vyplývá z geologické zprávy provedené na základě dvou jádrových vrtů na pozemku u bývalé 
rozhledny Hýlačky: V podloží se pod vrstvou humózní hlíny mocnosti max. 0,2 m vyskytují 
svahové kamenité sutě s výplní hlinitého písku a štěrku (dle ČSN 73 6133 třídy G4 – G3).  
Od hloubky cca 1,0 – 1,4 m se vyskytují zvětraliny migmatitu, který je svrchu silně zvětralý 
(R5, R4-5). Mírně zvětralé migmatitu třídy R3-4 se vyskytují od hloubky 2,5 – 3,9 m  
pod stávajícím terénem. Hladina podzemní vody nebyla ve vrtech naražena. Vyskytuje se 
v hlubších polohách puklinového systému hornin. Základ rozhledny se doporučuje založit 
plošně v úrovni silně, případně mírně zvětralých migmatitu, které se vyskytují od úrovně  
1,0 až 1,4 m pod stávajícím terénem. Další průzkumy nebyly provedeny. 
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Zpětné zásypy budou prováděny po vrstvách v maximální tloušťce 300 mm. Jednotlivé 
vrstvy budou zhutněny na Edef2 = 45 MPa, přičemž poměr modulů přetvoření Edef2/Edef1  
< = 2,2. Míra zhutnění bude zkontrolována zatěžovací zkouškou na min. 2 místech dna 
základové spáry. 
E.8 Přípravné práce před zahájením stavebních prací na parcele 
Stavební odběr elektrické energie z distribuční sítě EON bude zajištěn na základě 
vyjádření dodavatele elektrické energie k podané žádosti o nové připojení staveništního 
rozvodu na síť. Tuto žádost podá dodavatel stavby spolu s energetickou bilancí. 
Elektrická energie potřebná pro stavbu bude zajištěna odběrem ze stávajících vedení 
NN. Odběr elektrické energie 220V a 380V se předpokládá přes staveništní rozvaděč 
s osazeným elektroměrem. O konečném způsobu odběru rozhodne provozovatel distribuční 
soustavy na základě žádosti stavebníka o zajištění staveništního rozvodu. 
Ve výkopové jámě bude jímka pro případné čerpání vody z jámy. Svahy výkopů budou 
zajištěny tak, aby dešťová voda nestékala do výkopové jámy. 
Telefon a telekomunikace bude zajištěna prostřednictvím mobilních operátorů. 
Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
V koordinační situaci jsou vyznačeny stávající inženýrské sítě. Před zahájením stavebních 
prací budou stávající sítě detekovány detektorem a vyznačeny. Příjezd ke staveništi je po 
stávajících veřejných komunikacích. Hlavní příjezd i výjezd ke stavbě je možný nejlépe od jihu 
místní účelovou komunikací vedenou mimo obytnou zástavbu RD. tj. s napojením na 
účelovou komunikaci 44u a dále na silnici III/1372. 
Navazující silnice umožňují bezproblémový příjezd na staveniště. Komunikace mimo 
obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona. 
Staveniště SO 01 Rozhledna zahrnuje volné prostranství okolo navrhované rozhledny. 
Přístup na staveniště je z místní účelové komunikace par. č. 753/4 šířky 3,6 m. 
Staveniště bude zajištěno z hlediska bezpečnosti po nezbytně nutnou dobu výstavby. 
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Část plochy bude zhutněná a zpevněná štěrkem nebo štěrkodrtě ve 2 vrstvách  
o tl. 200 mm. Plocha bude ohraničena průhledným mobilním oplocením výšky 2 m  
(průměr trubky – 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně, rozměr pole – 3 472 x 2 000 mm, 
povrchová úprava – žárový zinek). Plocha ZS bude využita pro skladování a manipulaci 
s materiálem. Venkovní plocha staveniště bude v případě potřeby odvodněna do provizorní 
jímky, která bude v případě nutnosti zřízena. Odpadní vody ze stavebních procesů budou 
odborně likvidovány dodavatelem stavby. 
E.9 Zemní a výkopové práce 
Na ploše staveniště bude sejmuta vrstva ornice a podornice v tloušťce 200 mm.  
Ornice bude deponována na pozemku investora a použita na zahradnické úpravy.  
Ornice bude sejmuta v celé ploše stavebního objektu. V případě, že na stavbě budou zjištěny 
jiné podmínky pro zakládání, než předpokládá projekt, bude toto neprodleně konzultováno 
s projektantem a statikem stavby. Převzetí základové spáry proběhne za účasti projektanta, 
statika, technického a autorského dozoru stavby. 
Svahy výkopů budou pod úhlem 45°. Vytěžená zemina bude deponována na staveništi  
a použita pro zpětné zásypy. 
Rozhledna je založena na železobetonové desce tl. 0,600 ÷ 2,000 m. Spodní hrana 
železobetonové základové desky tl. 600 mm je -2,000 m a horní hrana -1,400 m.  
Základová spára se nachází v hloubce -2,000 m. Základová deska je uložena na podkladní 
beton tl. 100 mm, pod betonem je proveden hutněný štěrkový polštář tl. 300 mm.  
Povrch základu bude natřen ochranným krystalizačním nátěrem. V železobetonovém základu 
musí být uloženy prvky uzemňovací soustavy. Bude provedena fotodokumentace uložení  
a propojení uzemňovací soustavy před zabetonováním. Před betonáží je nutné zkontrolovat 
umístění všech chrániček a odvodňovacích trubek. 
Prostupy instalací základů musí být vodotěsné a plynotěsně uzavřeny.Minimální hloubka 
základů pod okolním terénem musí být 900 mm, v tomto případě na úrovni 2,0 m. 
Zpětné zásypy 
Zpětné zásypy budou prováděny po vrstvách tl. 150 – 200 mm. Jednotlivé vrstvy budou 
zhutněny na Edef2 = 45 MPa, přičemž poměr modulů přetvoření Edef2/Edef1  
= maximálně 2,2.  
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Míra zhutnění bude zkontrolována dynamickou zatěžovací zkouškou. O zkoušce bude 
vyhotoven protokol. Do zásypů mohou být použity pouze vhodné zeminy, z hlediska 
požadavků na kvalitu prováděných prací platí příslušná ustanovení ČSN 72 1006  
a ČSN 72 6133. Dle geologického průzkumu bude možno použít štěrková zahliněná eluvia 
z výkopu pro základový blok. 
E.10 Zásobování stavebními materiály 
Výstavba objektu je založena především na dovozu stavebních dřevěných dílců  
a polotovarů z výroben mimo staveniště. Na staveništi se uvažuje o umístění přípravny 
výztuže pro základovou desku. 
Betonové směsi 
Transportbeton se na stavbu dopravuje pomocí automixu. Automix má na staveništi 
vyhrazené místo pro stání. 
Výztuž pro základový blok 
Výztuž bude dopravena na staveniště nákladním automobilem, poté bude uložena na 
skladovací ploše vyhrazené pro výztuž. 
E.11 Skladování na staveništi 
Zázemí staveniště – staveništní buňky a mobilní WC budou umístěny za oplocením 
staveniště SO 01 Rozhledna. Sklady materiálu a deponie zeminy budou umístěny v blízkosti 
stavby. Staveniště bude jasně vymezeno oplocením a označeno cedulí "Zákaz vstupu".  
Na staveništi bude uzavíratelný a uzamykatelný skladový kontejner (Skladový kontejner 
LK1 Š/D/V – 2 438 x 6 058 x 2 591 mm), Kancelář, šatna – BK1 (Š/D/V – 2 438 x 6 058 x 2 800 
mm) a elektrická přípojka 380 V/32 A. 
Na staveništi bude umístěn elektroměrový rozvaděč HM 422/FI/EL (rozměry 640x1060 
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E.12 Dopravní mechanismy 
Na výkopy stavebních jam bude použit traktor bagr JCB 3CX a k přemístění výkopku na 
staveništní skládku bude použit nákladní automobil sklápěč Tatra 815 S3. 
E.12.1  Staveništní stroje a mechanismy pro výkopové a zemní práce 
 Traktor bagr JCB 3CX 
 
Obr. 30 – Traktor bagr JCB 3CX 
 Sklápěč – Tatra 815 S3 
 
Obr. 31 – Sklápěč – Tatra 815 S3 
E.12.2  Zvedací práce 
K zvedání nosného středního ocelového tubusu rozhledny (průměru 1,2 m), který bude 
sestaven ze tří montážních celků, budou použity mobilní jeřáby typu: Tatra 815 AD 20T 
(nosnost 20 t, dosah 29 m, cena 750 Kč/hod, přistavení/odstavení 39 Kč/km. LIEBHERR LTM 
1200 – 5.1 (maximální nosnost 200 t, maximální vyložení 80 m, maximální výška zdvihu  
101 m, počet náprav 5). 
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 Mobilní jeřáb Tatra 815 AD 20T 
Technické specifikace: 
 Nosnost autojeřábu: 20 t / 3 m  
 Výška zdvihu: 29 m / 2,2 t 
 Celková hmotnost: 24 t 
 Počet náprav: 3 
 Výška/šířka/délka: 3850/2500/9400 mm 
 
Obr. 32 – Graf nosnosti Tatra 815 AD 20T 
 Mobilní jeřáb LIEBHERR LTM 1200 – 5.1 
Technické specifikace: 
 maximální nosnost:  200 t 
 maximální vyložení:  80 m  
 maximální výška zdvihu: 101 m 
 počet náprav:   5 
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Obr. 33 – Graf nosnosti LIEBHERR LTM 1200 – 5.1 
E.13 Staveništní inženýrské sítě 
Nové inženýrské sítě 
 Nová přípojka elektro NN – celková délka 25 m 
 Nová přípojka optického kabelu – celková délka 23 m 
Na staveništi bude umístěn elektroměrový rozvaděč HM 422/FI/EL (rozměry 640x1060 mm). 
Stávající inženýrské sítě 
Napojení všech nově vybudovaných (provedených) inženýrských sítí bude provedeno ze 
stávajících síti na par. č. 753/8, par. č. 753/4 a 753/1. 
 Stávající přípojka elektro NN 
 Stávající přípojka optického kabelu 
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E.14 Objekty ZS (popis) 
E.14.1  Sociální a hygienická zařízení staveniště 
 Šatna 
 Mobilní WC 
E.14.2  Provozní zařízení staveniště 
 Kancelář 
 Sklady, přístřešky 
 Zpevněné plochy 
 Skládky a kontejnery 
 Oplocení, označení staveniště a monitorovací zařízení 
 Vnitrostaveništní komunikace 
 Vnitrostaveništní rozvody elektřiny, osvětlení 
 Vnitrostaveništní rozvody vody, kanalizace 
E.14.3  Výrobní zařízení staveniště 
 Ostatní stroje a zařízení pro vlastní výrobní činnost zhotovitele (vibrační stroje, frézy, 
čerpadla, vozíky a další) 
 Přípravna výztuže 
E.14.4  Ostatní nákladové položky zařízení staveniště 
 Pojištění 
Zřízení pojištění na budované dílo může být důležitým krokem dodavatele. Rozsah rizik 
vzniku pojistné události závisí na druhu stavby, na okolních podmínkách a na dodržování 
všech bezpečnostních opatřeních. Pojištění se mj. vztahuje na zařízení staveniště,  
stavební a montážní stroje, nářadí a na majetek v prostoru i mimo staveniště. 
 Odpady 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramické výrobky 
17 02 Dřevo, sklo, plasty 
17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
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17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 
Podle typu jsou odpady recyklovány, odevzdány jako komunální odpad nebo uloženy  
na povolené skládce. 
 Spotřeba energií a vody 
Spotřeba energií závisí na velikosti stavby a použité technologii. Jedná se o spotřebu, 
která s realizací stavby souvisí nepřímo, tj. energie na osvětlení, funkčnost vybavení kanceláří 
a další. Voda potřebná pro osobní hygienu pracovníků, omývání strojů a zařízení,  
úklid staveniště a další. 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Dodržování platných předpisů bezpečnosti práce s sebou nese další náklady v podobě 
ochranných zařízení a konstrukcí jako lávek, zábradlí, ochranných pomůcek a další prevenci 
rizik. 
E.15 Objekty zařízení staveniště (návrh ZS) 
E.15.1  Hygienické, sociální kontejnery a skladové kontejnery 
Na staveništi se v průběhu výstavby vystřídá 11 dělníků jednotlivých profesí. Pro zařízení 
staveniště bude dle požadavků navrženo: 
 2 pobytové kontejnery TOI TOI (Kancelář, šatna - BK1) 
(rozměr Š/D/V – 2 438 x 6 058 x 2 800 mm) 
 
Obr. 34 – Kancelář, šatna – BK1 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE - VARIANTNÍ ŘEŠENÍ č. 3 Bc. Michal Týma, 2016 




 1 skladový kontejner TOI TOI LK1 (rozměr Š/D/V – 2 438 x 6 058 x 2 591 mm) 
 
Obr. 35 – Skladový kontejner LK1 
 1 x mobilní toaleta TOI TOI FRESH (rozměr Š/H/V – 1 200 x 1 200 x 2 300 mm) 
 
Obr. 36 – Mobilní toaleta TOI TOI 
Stanovení celkových cen za pronájem stavebních kontejnerů 
Tab. 33 - Kancelář, šatna pronájem kontejneru 










TOI TOI, s.r.o. 2 3 000 800 9 68 400 
Celkové náklady: 68 400 Kč 
 
Tab. 34 – Skladový kontejner LK1 pronájem  










TOI TOI, s.r.o. 1 2 500 - 9 22 500 
Celkové náklady: 22 500 Kč 
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Tab. 35 - Mobilní toaleta TOI TOI FRESH pronájem 






DPH 21 % 
Celkem 
[Kč] 
TOI TOI, s.r.o. 1 1 800 9 21 19 602 
Celkové náklady: 19 602 Kč 
 















TOI TOI, s.r.o. 5 33 2 000 1 500 6 830 
Celkové náklady: 6 830 Kč 
 



















TOI TOI, s.r.o. 68 400 22 500 19 602 6 830 117 332 
 
E.15.2  Oplocení 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2 m, zobrazeným na obrázku č. 5, 
rozměr pole 3 472 x 2 000 mm, pro neprůhlednost oplocení se místy použijí mj. firemní 
reklamní plachty. Obvod staveniště má 122 m. Mobilní oplocení bude využíváno po dobu  
9 měsíců, po uplynutí 9 měsíců bude mobilní oplocení odstraněno. Mobilní oplocení nebude 
účtováno, bude účtována pouze montáž a demontáž oplocení. Mobilní oplocení bude 
bezplatně půjčeno na oplocení staveniště. 


















122 3 180 30 5 66 180 
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DPH 21 % 
Celkové náklady 
[Kč] 
Montáž 80 50 21 4 840 
Demontáž 80 50 21 4 840 
Celkové náklady: 66 180 + 4 840 + 4 840 = 75 860 Kč 
 
Obr. 37 – Mobilní oplocení výšky 2,0 m 
E.15.3  Použité stroje a mechanizace pro výškové (zvedací), zemní  
a výkopové práce 
 Mobilní jeřáb Tatra 815 AD 20T 
Technické specifikace: 
 Nosnost 20 tun při vyložení 3 m od středu otoče jeřábu. 
 Dosah 21 m, možno až 27 m s příhradovým nástavcem (krákorcem), který se montuje 
zvlášť 
Práce stroje: 
- Denní směna   3 hod 
- Příjezdová dostupnost 5 km (2x) 
- Přistavení, odstavení  39 (2x) 
3 hod; 750x3 = 2 250 Kč; 2x(39x5) = 390 Kč; celkem: 2 250 + 390 = 2 640 Kč 

















Tatra 815 AD 20T 
20 29 750 39 3 2 640 
Celkové náklady: 2 640 Kč 
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 Mobilní jeřáb LIEBHERR LTM 1200 – 5.1 
Technické specifikace: 
 maximální nosnost:  200 t 
 maximální vyložení:  80 m  
 maximální výška zdvihu: 101 m 
 počet náprav:   5 
Práce stroje: 
- Denní směna (Celkem hodin)   8 hod 
- Příjezdová dostupnost   64 km (2x) 
- Přistavení, odstavení    40 (2x) 
8 hod; 1 500x8 = 12 000 Kč; 2x(64x40) = 5 120 Kč; celkem: 12 000 + 5 120 = 17 120 Kč 





















1200 – 5.1 
200 101 1 500 40 8 17 120 
Celkové náklady: 17 120 Kč 
 
 Sklápěč – Tatra 815 S3 
Technické specifikace: 
 Sklápěčkový třínápravový automobil T 815 6x6 
 Třístranně sklopná korba 
 Určen pro přepravu různých nákladů v těžkých terénních podmínkách 
 Objem navršení 12 m3 
 Užitečný náklad pro hmotnost automobilu 13 500 kg 
Práce stroje: 
- Denní směna   8 hod x 2 dny = 16 hodin 
- Příjezdová dostupnost 25 km (2x) 
- Přistavení, odstavení  35 (2x) 
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celkem: 1 750 + 9 600 = 11 350 Kč 

















Tatra 815 S3 13,5 12 600 35 16 11 350 
Celkové náklady: 11 350 Kč 
 
 Traktor bagr JCB 3CX 
Technické specifikace: 
 Maximální hloubka hloubení    5 970 mm 
 Maximální pracovní výška    6 350 mm 
 Vodorovný dosah od středu kol   7 870 mm 
 Maximální nakládací výška    4 320 mm 
 Nakladač – Výsypná výška    2 740 mm 
 Nakladač – Nakládací výška    3 200 mm 
 Nakladač – Nosnost do maximální výšky  1 100 kg 
Práce stroje: 
- Denní směna   8 hod x 2 dny = 16 hodin 
- Příjezdová dostupnost 23 km (2x) 
- Přistavení, odstavení  39 (2x) 
celkem: 1 794 + 13 600 = 15 394 Kč 









Traktor bagr JCB 3CX 850 39 15 394 
Celkové náklady: 15 394 Kč 
 
 Smykem řízený nakladač kolový HYUNDAI HSL 600 
Technické specifikace: 
 Viz výrobce Hyundai HSL 600 
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Smykem řízený nakladač 
kolový HYUNDAI HSL 600 
600 39 5 000 
Celkové náklady: 5 000 Kč 
 
E.15.4  Zpevněné plochy štěrkové 
Zpevněné plochy štěrkodrtě budou frakce 16 - 32 mm. Tloušťka vrstvy bude 150 mm. 
Pro zpevněnou plochu bude zapotřebí 2t štěrkodrtě. 
 Štěrkodrť   140 Kč/t 
 Doprava   38 Kč/km 
 Manipulace/čekání 300 Kč/hod / 2 hod 
 Vzdálenost  23 km 








Štěrkové zpevněné plochy 2 140 2 500 
Celkové náklady: 2 500 [Kč] 
 
E.15.5  Zábory 
Nejsou nutné zábory pro zařízení staveniště, všechny inženýrské sítě se budou nacházet 
na pozemku investora. 
E.15.6  Staveništní rozvaděč 
Pronájem staveništního rozvaděče, kabelů, hadic 1 500 [Kč/měs] 
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E.15.7  Spotřeba elektrické energie, osvětlení 








Elektrika 2 000 9 18 000 
Osvětlení 1 500 9 13 500 
Celkové náklady: 31 500 [Kč] 
E.15.8  Označení staveniště 
Na staveništi musí být označeny všechny přístupové a příjezdové cesty značkou zákaz 
vstupu a zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám. 















1 19 19 
Zákaz kouření a 
manipulace s 
plamenem 
1 23 23 
Zákaz vstupu na 
staveniště 
1 19 19 
Vstup jen v ochranné 
přilbě 
1 23 23 
Používej ochranné 
pomůcky 
1 22 22 
Značky označující 
sklady a místa 
2 22 44 
Značky varující před 
nebezpečím 
2 19 38 
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E.15.9  Likvidace vzniklých odpadů 
Průměrné ceny likvidace odpadů a nákladů s tím spojených: 
 Cena pronájmu kontejneru o objemu 9 m3   45 Kč/den 
 Likvidace čisté stavební suti     150 Kč/t 
 Likvidace směsného stavebního odpadu   780 Kč/t 
 Likvidace lepenky      2 100 Kč/t 
 Cena dopravy       30 Kč/km 
 Manipulace s kontejnerem     120 Kč / 15 min 
Odhadované náklady na likvidaci a odvod odpadů jsou 8 000 Kč 
E.15.10 Celkové náklady na ZS 




Hygienické, sociální kontejnery a skladové 
kontejnery 
117 332,00 Kč 
Mobilní oplocení 75 860,00 Kč 
Použité stroje a mechanizace 51 504,00 Kč 
Zpevněné plochy štěrkové 2 500,00 Kč 
Staveništní rozvaděč 13 500,00 Kč 
Spotřeba elektrické energie, osvětlení 31 500,00 Kč 
Označení staveniště 207,00 Kč 
Likvidace odpadů 8 000,00 Kč 
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E.16 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci podle jiných právních předpisů 
Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění stavebních 
a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní vyhláška č. 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
na staveništích a další platné normy pro provádění staveb. 
Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a další 
osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, 
normy pro použití stavebních materiálů a provádění stavebních prací a další případné 
dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení 
práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji  
a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Výkop realizovaný v zastavěné části,  
na veřejných prostranstvích, musí být zajištěn proti pádu do výkopu zábradlím. Svislé stěny 
výkopů prováděné ručně musí být zajištěny pažením, pokud je hloubka výkopu hlubší než  
1,5 m. Vzniknou – li hlubší výkopy mimo vlastní staveniště (např. během napojování 
navrhované komunikace nebo během budování přípojek), dodavatel stavby je musí 
zabezpečit v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy.  
Při práci na svahu ve sklonu min 1:1 a výšce svahu 3 m, musí být provedena příslušná 
opatření k zamezení sklouznutí materiálů a pracovníků po svahu. Pracující musí být vybaveni 
ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.), potřebným nářadím  
a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště bude součástí par. č. 751, 752  
a 753/1 v k. ú. Horky u Tábora (pozemek investora), která bude oplocena popř. jinak 
zajištěna. Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na 
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Základní právní předpisy vztahující se k BOZP, včetně BOZP na staveništích  
(platné od roku 2016) 
 262/2006 Sb., zákoník práce 
 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy  
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 251/2005 Sb., o inspekci práce 
 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  
při práci na staveništích 
 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 
 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
E.17 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
V rámci výstavby budou dodržena veškerá zákonná ustanovení a předpisy na úseku 
ochrany životního prostředí. Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí.  
Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany 
životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat 
běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené.  
Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. 
S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno 
v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb., o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy 
souvisejícími, vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. 
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Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné 
odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu 
určené. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být 
uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. 
Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno 
zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 
Odpady 
Výstavba rozhledny a související stavební a terénní úpravy svým charakterem nezvyšují 
produkci odpadů. Likvidace odpadů bude zachována v původním rozsahu. Veškeré odpady 
z provozu výrobního a skladovacího objektu budou před odvozem uskladněny v odpadových 
nádobách na pozemku investora. Stávající řešení zůstane bez úpravy zachováno.  
Odpadní materiály nevhodné pro recyklaci budou odváženy na vhodné řízené skládky. 
Posouzení z hlediska odpadového hospodářství 
 Odpady vzniklé při výstavbě: 
Odpady vzniklé při stavbě jsou odpady skupiny č. 15 Odpadní obaly a skupiny č. 17 
Stavební a demoliční odpady. Stavební odpad a obaly budou skladovány ve velkoobjemových 
kontejnerech se zajištěním ochrany proti úniku (ztrátě) skladovaných odpadů. Recyklované 
odpady budou tříděny a skladovány odděleně, odvoz do sběrných surovin nebo k recyklaci. 
Výkopek zeminy ze zemních prací bude opětovně použit na zához, přebytek bude deponován 
na určenou skládku. Skrytá ornice bude použita zpět pro terénní a sadové úpravy. 
Bilance odpadů vzniklých při provádění stavby 
Papírové a lepenkové obaly  15 01 01  B 
Plastové obaly    15 01 02  B 
Dřevěné obaly    15 01 03  A 
Textilní obaly    15 01 09  B 
Beton     17 01 01  A 
Dřevo     17 02 01  A 
Asfaltové směsi s dehtem  17 03 01  C, B 
Zbytky z PE izolací   17 04 01  B 
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Plech pozinkovaný, TiZn   17 04 04  B 
Ocel – železo, potrubí   17 04 05  B 
Kabely     17 04 11  A, B 
Směsné stavební materiály  17 09 04  A 
 Způsob likvidace odpadů: 
A  Odvoz na skládku 
B  Třídění, oddělené skladování, recyklace 
C  Odvoz na skládku nebezpečných odpadů 
 Odpady vzniklé při provozu 
Jedná se o běžný komunální odpad, který bude jímán do běžných nádob k tomu 
určených (kontejner), které budou vyváženy v pravidelných intervalech specializovanou 
firmou na řízenou skládku. 
E.18 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Hlavní body výstavby: 
 Zařízení staveniště 
 Zemní práce 
 Základové práce 
 Hrubá stavba (svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce) 
 Kompletace vnitřních rozvodů (elektro, vodovod a splašková kanalizace) 
 Dokončovací stavební práce 
 Terénní a sadové úpravy (okolní zpevněné plochy – kolem rozhledny) 
Rozhodující dílčí termíny: 
Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 9 měsíců po započetí stavby. Stavba není 
členěna na etapy, bude provedena jako jednorázová akce. 
Datum zahájení výstavby:  březen 2016 
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F.1 POROVNÁNÍ INŽENÝRSKO - GEOLOGICKÝCH PRŮZKUMU (IGP), 
ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ ŘEŠENÝCH STAVENIŠŤ A ZALOŽENÍ SPODNÍCH 
STAVEB VĚŽOVÝCH ROZHLEDEN A DATOVÝCH PŘEVADĚČŮ 
POROVNÁVANÉ STAVBY ROZHLEDEN A DATOVÝCH PŘEVADĚČŮ 
NÁZEV STAVEB POROVNÁVANÝCH ROZHLEDEN A DATOVÝCH PŘEVADĚČŮ 
Víceúčelový datový převaděč  
"Na Vrchách" Břasy 
Rozhledna Tachov Vysoká 
Rozhledna Větrovy – Hýlačka 
(Tábor) 
OBEC (MĚSTO) 
Obec Břasy (okres Rokycany) 
[559725] 
Město Tachov  
(okres Tachov) [560715] 
Obec Větrovy (okres Tábor) 
[552046] 
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 
Břasy [613517] Tachov [764914] Horky u Tábora [642096] 
NADMOŘSKÁ VÝŠKA 
481 m n. m. 563,7 m n. m. 525 m n. m. 
VÝŠKA STAVBY ROZHLEDNY 
15 m 28,7 m 35 m 
STAVEBNÍ DÍL – ZEMNÍ PRÁCE [množství výkopku m
3
 ] / [Celková cena zemních prací v Kč] 
183,83 m
3
 / 162 947,45 Kč 281,41 m
3
 / 209 530,18 Kč 287 m
3
 / 146 370 Kč 
STAVEBNÍ DÍL – ZÁKLADY, ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ 
 Železobeton základových 




 Bednění stěn základových 
desek – zřízení – 68,88 m
2
  
 Bednění stěn základových 




 Výztuž základových desek 
z oceli 10 505 R – 0,51 t 
 Výztuž základových desek 
ze svařovaných sítí KARI – 
3,76 t 







 Geotextilie 100 HD  
350 g/m
2
 – 52,90 m
2
  
 Montáž trativodů 
z flexibilních trubek, lože 
– 91,50 m 
 Beton základových desek 




 Železobeton základových 




 Bednění stěn základových 
desek – zřízení – 7,54 m
2
  
 Bednění stěn základových 




 Bednění základových 
desek, plochy zaoblené, 
zřízení – 39,38 m
2
  
 Bednění základových 
desek, plochy zaoblené, 
odbednění – 39,38 m
2
  
 Výztuž základových desek 
z oceli 10 505 R – 16,24 t 
 Trativody z PVC 
drenážních flexibilních 
trubek, lože a obsyp 
štěrkopískem, trubky  
DN 100 mm – 60,00 m 
 Základová deska ŽB 
z betonu C30/37 XC2, 




štěrkopískový polštář  
tl. 300 mm – 62,20 m
3
  
 Mazanina vyztužená sítí, 




 Mazanina se sítí, izolace, 
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Víceúčelový datový převaděč "Na 
Vrchách" Břasy 
Rozhledna Tachov Vysoká 
Rozhledna Větrovy – Hýlačka 
(Tábor) 
STAVEBNÍ DÍL – ZÁKLADY, ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ 
 
 
 Výztuž základových 
desek z oceli 10 425 (B 
500B) – 5,05 t 
 Výztuž základových 
desek ze svařovaných 
sítí – svařovanou sítí – 
drát ø10, oka 150/150 
mm – 0,21 t 




 – 91,50 m
2
  
 Trubka PVC-U drenážní 
flexibilní DN 100 mm – 
100,65 m 










STAVEBNÍ DÍL – ZÁKLADY, ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ – CELKOVÁ CENA [Kč] 
384 439,31 Kč 1 221 150,07 Kč 550 792,00 Kč 
PŮDORYSNÉ ROZMĚRY ZÁKLADOVÉHO BLOKU (viz výkresová přílohová část) 
 
 Základový blok rozměru  
- 9150x9150 m 
 Tloušťka základového bloku – 
600 mm 
 
 Základový blok 
rozměru 
 – 11 300x11 300 mm 
 Tloušťka základového 
bloku  
– 1080 - 1530 mm 
 
 
 Základový blok 
rozměru  
– 12 885x12 885 mm 
 Tloušťka základového 
bloku – 600 mm 
PŘITÍŽENÍ ZÁKLADOVÉHO BLOKU (viz výkresová přílohová část) 
 
 Přitížení ŽB základové 
konstrukce – bude provedeno 
na železobetonové základové 
desce a mezi základovými pasy, 
které budou zvětšeny na úroveň 




 Kamenná dlažba 
(žulové kostky)… 
tl. 80 mm 
 Pískové lože…tl. 50 mm 
 Podklad z mechanicky 
zpevněného kameniva 
MZK…tl. 150 mm  
(ČSN 73 6126 Edef,2  
= 100 MPa) 
 Podklad ze štěrkodrtě 
ŠD 16-32 mm… 
tl. 240÷270 mm  
(ČSN 73 6126) 
 
 Přitížení ŽB základové 
konstrukce – bude 
provedeno ze 
štěrkodrti frakce  
0-32 mm  
v tl. 250 mm, 
 Štěrk frakce 0-63 mm 
 Celková tloušťka 
přitížené základové 
konstrukce 
tl. 1340 mm   
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Víceúčelový datový převaděč  
"Na Vrchách" Břasy 
Rozhledna Tachov Vysoká 
Rozhledna Větrovy – Hýlačka 
(Tábor) 
ZALOŽENÍ SPODNÍ STAVBY (viz výkresová přílohová část) 
 Založení je plošné na kótě  
479,61 m n. m. 
 Základová spára se dle IG 
průzkumu nachází ve 
vrstvě silně, případně 
mírně zvětralých 
migmatitů, které se 
vyskytují od úrovně 1,0  
až 1,5 m pod stávajícím 
terénem. 
 Těžitelnost v těchto 
vrstvách je třídy I-II  
dle ČSN 73 6133. 
 Pod nosnou ŽB deskou  
v tl. 600 mm bude 
zhutněna vrstva 
štěrkodrtě v tl. 150 mm, 
frakce štěrkodrtě 0-32 
mm – PS = 98%, Edef,min 
= 45 MPa, Edef1/Edef2  
<= 2,30 – 2,50 MPa 
 Úroveň spodní vrstvy 
štěrkodrtě a zároveň 
úroveň základové spáry 
=> - 1,400 m 
 Základový blok je ve 
spodní části založen na ŽB 
desce tl. 600 mm 
z betonu třídy C20/25 XC2 
 Výšková úroveň spodní 
hrany ŽB základové desky 
=> - 1,240 m, 
 Úroveň horní hrany ŽB 
základové desky  
=> - 0,640 m 
 Půdorysný rozměr ŽB 
základových pasů 
0,600x0,580 m + ŽB 
základová deska tl. 600 
mm 
 Železobetonové pasy 
budou provedeny 
z betonu třídy C20/25 XC2 
v tloušťce 1180 mm 
(vyvýšená část pod sloupy 
bude v tl. 580 mm). 
 Úroveň spodní hrany 
železobetonového pasu  
= > - 1,240 m,  
 úroveň horní hrany 
železobetonového pasu 
=> - 0,060 m 
 
 Úroveň čisté podlahy:  
±0,000 = 563,70 m n. m. 
 Založení je plošné na kótě  
561,80 m n. m. 
 Základová spára se dle IG 
průzkumu nachází na 
rozhraní dvou 
geotechnických prostředí 
– štěrková eluvia x 
zvětralý amfibolit, které 
leží v hloubce cca 1,8 m 
pod povrchem terénu. 
 Úroveň základové spáry je 
= -1,900 m, -2,250 m 
 Sjednocení základových 
poměrů – v celé ploše 
základové spáry je 
navržen štěrkový polštář 
tl. 300 mm 
 Spodní vrstvy stavby (viz 
výkresová přílohová část) 
 Zpětné zásypy: 
po vrstvách  
tl. 150-200 mm,  
Edef2 = 45 MPa, 
Edef2/Edef1 = max 2 
 Hladina podzemní vody 
nebyla ve vrtech naražena 
 
 Úroveň čisté podlahy: 
±0,000 = 525,00 m n. m. 
 Založení je plošné na kótě 
522,76 m n. m. 
 Základová spára se dle 
IGP nachází v úrovni silně, 
případně mírně zvětralých 
migmatitů, které se 
vyskytují od úrovně 
1,0÷1,4 m pod stávajícím 
terénem (R5, R4-5; R3-R4) 
 Úroveň základové spáry je 
= -2,240 m 
 Sjednocení základových 
poměrů – v celé ploše 
základové spáry je 
navržen štěrkový polštář 
tl. 300 mm 
 Spodní vrstvy stavby (viz 
výkresová přílohová část) 
Zpětné zásypy:  
po vrstvách  
tl. 150-200 mm,  
Edef2 = 45 MPa, 
Edef2/Edef1 = max 2,2 
 Hladina podzemní vody 
nebyla ve vrtech naražena 
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Víceúčelový datový převaděč  
"Na Vrchách" Břasy 
Rozhledna Tachov Vysoká 
Rozhledna Větrovy – Hýlačka 
(Tábor) 
ZÁKLADOVÝ BLOK – DRUHY VÝZTUŽE A PRŮMĚRY VÝZTUŽE 
 
Dolní výztuž základové desky 
 
Výkaz KARI sítí 
 
SZ1 – KARI KZ 100 – 2,4/6,0 m; 
ø10/10; OKA 100/100 mm,  
přesah 2-3 oka 
SZ2 – KARI KZ 100 – 2,4/3,35 m 
ø10/10; OKA 100/100 mm,  
přesah 2-3 oka 
Celková hmotnost KARI KZ 100  
= 1108,54 kg 
 
Horní výztuž základové desky 
 
Výkaz KARI sítí 
 
SZ3, SZ4, SZ5, SZ6, SZ7, SZ8, SZ9, 
SZ10 a SZ11 – KARI KZ 100, 
ø10/10, OKA 100/100 mm, 
přesah 2-3 oka 
hmotnost KARI KZ 100 
= 2347,859 kg 
 
SZ12 – KARI KY 81, ø8/8, 
OKA 100/100 mm, 
přesah 2-3 oka 
hmotnost KARI KY 81 
= 302,861 kg 





hmotnost = 296,160 kg 
Trn øR8, hmotnost = 19,118 kg 
Celková hmotnost = 315,278 
 
Výztuž základových pasů 
 
Třmínek ØR8 
hmotnost = 90,028 kg 
Výztuž ØR10 
hmotnost = 104,643 kg 
Celková hmotnost = 194,671 kg 
 
Výztuž základového bloku: 
 
Půdorys – RADIÁLNÍ VÝZTUŽ 
KRUHOVÉ ČÁSTI ZÁKLADU 
 
Půdorys – TANGENCIÁLNÍ VÝZTUŽ 
KRUHOVÉ ČÁSTI ZÁKLADU 
 
 Výkaz výztuže – celková 
hmotnost výztuže  
10 505 (R)  
= 16 243,281 kg 
 Výztuž B 500B 
 KRYTÍ – HLAVNÍ VÝZTUŽ 
45 mm NA HRANU 
 SÍTĚ PROTI TRHLINKÁM 
min. 30 mm 
 Sítě KH 30 – ø6/100  
– ø6/100, 3000x2000 mm 




Výztuž základového bloku: 
 
 Výztuž B 500B 
 Výztuž 10 505 (R)  
 KRYTÍ – HLAVNÍ VÝZTUŽ 
45 mm NA HRANU 
 SÍTĚ PROTI TRHLINKÁM 
min. 30 mm 
 Sítě KH 30 – ø6/100 – 
ø6/100, 3000x2000 mm 
 Beton: C25/30 XC2 XA1 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE - VARIANTNÍ ŘEŠENÍ č. 3 Bc. Michal Týma, 2016 





Víceúčelový datový převaděč  
"Na Vrchách" Břasy 
Rozhledna Tachov Vysoká 
Rozhledna Větrovy – Hýlačka 
(Tábor) 
Zatížení konstrukce sněhem (dle ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Zatížení sněhem) 
II. sněhová oblast  
– Sk = 1,0 [kN/m2] 
III ÷ IV. sněhová oblast  
– Sk = 1,5 ÷ 2,0 [kN/m
2
] 
II. sněhová oblast  
– Sk = 1,0 [kN/m2] 
Zatížení konstrukce větrem (dle ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení  
– Zatížení větrem, mapa větrných oblastí na území ČR) 
III. větrná oblast; vb,0 = 27,5 [m/s] III. větrná oblast; vb,0 = 27,5 [m/s] III. větrná oblast; vb,0 = 27,5 [m/s] 
Typ krajiny 
normální Ce = 1,0 normální Ce = 1,0 normální Ce = 1,0 
Kategorie terénu a parametry terénu 
III – oblast pravidelně pokrytá 
vegetací, budovami nebo 
překážkami 
z0 = 0,3 [m]; zmin = 5 [m] 
III – oblast pravidelně pokrytá 
vegetací, budovami nebo 
překážkami 
z0 = 0,3 [m]; zmin = 5 [m] 
III – oblast pravidelně pokrytá 
vegetací, budovami nebo 
překážkami 
z0 = 0,3 [m]; zmin = 5 [m] 
Seizmické zatížení (dle ČSN EN 1998-1) 
Referenční zrychlení základové 
půdy agR = 0,00 g 
Referenční zrychlení základové 
půdy agR = 0,08 g ÷ 0,10 g 
Referenční zrychlení základové 
půdy agR = 0,00 g 
Návrhová životnost konstrukce (Požadavky na trvanlivost konstrukce) 
Kategorie návrhové životnosti: S4 
Informativní návrhová životnost  
(v letech): 50-100 
Kategorie návrhové životnosti: S4 
Informativní návrhová životnost  
(v letech): 50-100 
Kategorie návrhové životnosti: S4 
Informativní návrhová životnost  
(v letech): 50-100 
Definice tříd následků podle EN 1990 
CC2 – střední následky s ohledem 
na ztráty lidských životů nebo 
značné následky ekonomické, 
sociální nebo pro prostředí 
CC2 – střední následky s ohledem 
na ztráty lidských životů nebo 
značné následky ekonomické, 
sociální nebo pro prostředí 
CC2 – střední následky s ohledem 
na ztráty lidských životů nebo 
značné následky ekonomické, 
sociální nebo pro prostředí 
Návrhová pravděpodobnost 
 
Třída (úroveň) spolehlivosti 
RC2 (střední důsledky) 
 
Minimální hodnoty β: 
Referenční doba 1 rok: 4,7 









Třída (úroveň) spolehlivosti 
RC2 (střední důsledky) 
 
Minimální hodnoty β: 
Referenční doba 1 rok: 4,7 









Třída (úroveň) spolehlivosti 
RC2 (střední důsledky) 
 
Minimální hodnoty β: 
Referenční doba 1 rok: 4,7 
















Hrubé chyby způsobené činností 
osob: 80% 








Hrubé chyby způsobené činností 
osob: 80% 








Hrubé chyby způsobené činností 
osob: 80% 
Vlivy prostředí: 20% 
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F.2 POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ ROZHLEDEN PODLE ÚP 
Úvod 
Umístění a osazení jednotlivých věžových rozhleden je navrženo s ohledem na územně 
plánovací dokumentaci jednotlivých katastrálních území a s návrhem umístění do území. 
Věžové rozhledny jsou umístěny v zastavitelných plochách jednotlivých územních plánů obcí. 
Při návrhu umístění věžových rozhleden byl brán zřetel na vhodné materiálové,  
konstrukční a vzhledové parametry, které negativně neovlivní dané území.  
Jednotlivé lokality výběru věžových rozhleden jsem posuzoval s ohledem na hmotové 
parametry, které jsou dané zastavěnou plochou a výškou staveb. Parametry byly voleny 
z hlediska technického, technologického a vzhledového začlenění do stávající krajiny 
s ohledem na okolní zástavbu.  
Před zpracováním architektonických návrhů rozhleden posoudila města s projektantem 
ÚP vhodnost jednotlivých materiálových, konstrukčních a vzhledových parametrů s ohledem 
na začlenění do daného území. 
F.2.1 Víceúčelový datový převaděč a zároveň rozhledna "Na Vrchách" Břasy 
Řešené území celodřevěné víceúčelové stavby datového převaděče a rozhledny  
se nachází na severním okraji obce Břasy na kótě 481 m n. m., Bpv. Na Vrších (či Na Vrchách) 
v místě, kde dříve stával vojenský radar. Stavba rozhledny se nachází na par. č. 633.  
Jedná se o zastavitelné území. 
 Lokalita:   vyvýšenina "Na Vrchách" cca 1 km severně od obce 
    Břasy, cca 10 km severně od Rokycan 
 Výška stavby:   15 m 
 Nadmořská výška:  481 m n. m. 
 Parcelní číslo:   633 
 Katastrální území:  Břasy [613517] 
 Okres:    Rokycany 
 Výměra pozemku [m2]: 14483 
 Druh pozemku:  Ostatní plocha 
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F.2.1.1 Podmínky pro využití ploch podle územního plánu města Rokycany  
– obec Břasy 
Hlavní využití: 
Sportovně, rekreačně využívané a nepobytové relaxační plochy a areály v kulturní 
krajině. 
Podmínečně přípustné využití: 
 Rekreační využití kulturní krajiny pouze v případě, že nedojde k poškození stávajících 
přírodních hodnot v území 
 Zvyšování ekologické stability v území formou výsadby geograficky původních  
a stanovištně vhodných dřevin a ochrana přírody a krajiny 
 Výstavba dřevěných vyhlídkových plošin pouze pokud nenaruší krajinný ráz 
 Výstavba cyklistických, turistických, naučných stezek včetně informačních tabulí, 
rozcestníků a odpočinkových míst pouze dle podmínek orgánů ochrany přírody 
 Vedení turistických, cyklistických a běžeckých tras po stávající komunikaci 
 Výstavba pouze liniových staveb pro technickou infrastrukturu a dopravní 
infrastrukturu pro zajištění dopravní prostupnosti krajiny za podmínek upřesněných 
orgány ochrany přírody 
 Výstavba vodních děl na vodních tocích, pokud jsou veřejným zájmem  
a jsou v souladu s ochranou přírody 
 Výstavba zařízení technické infrastruktury pouze jsou-li veřejným zájmem,  
při těchto stavbách se upřednostňují ekologické formy 
 Oplocování pozemků pouze za účelem zajišťování kultury dřevin. 
Podle textové a grafické části ÚP, lze danou rozhlednu umístit do území. 
F.2.2 Rozhledna Tachov Vysoká 
Rozhledna Vysoká leží v nezastavěné části města na vrcholu kopce Vysoká ve výšce 
563,7 m n. m., západně od města Tachov. Rozhledna navazuje na rekreačně sportovní zónu 
města podél řeky Mže. Rozhledna leží cca 500 m od zastavěného území města, cca 200 m  
od zatímního konce sjezdovky, cca 150 m jižně od stávajícího památníku bitvy u Tachova, 
jehož rekonstrukce byla dokončena v dubnu 2015. 
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Stavba rozhledny se nachází na par. č. 3453/8. Jedná se o nezastavěné území. 
 Lokalita:   vrch Vysoká, cca 2 km západně od Tachova 
 Výška stavby:   28,66 m 
 Nadmořská výška:  563,7 m n. m. 
 Parcelní číslo:   3453/8 
 Katastrální území:  Tachov [764914] 
 Okres:    Tachov 
 Výměra pozemku [m2]: 3312 
 Druh pozemku:  trvalý travní porost 
F.2.2.1 Podmínky pro využití ploch podle územního plánu města Tachov 
Hlavní využití: 
Nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zajištění podmínek ochrany 
přírody a krajiny. 
Podmínečně přípustné využití: 
 Rekreační využití kulturní krajiny pouze v případě, že nedojde k poškození stávajících 
přírodních hodnot v území 
 Výstavba vyhlídkových plošin pouze pokud nenaruší krajinný ráz 
 Výstavba cyklistických, turistických, naučných stezek včetně informačních tabulí, 
rozcestníků a odpočinkových míst pouze dle podmínek orgánů ochrany přírody 
 Výstavba pouze liniových staveb pro technickou infrastrukturu a dopravní 
infrastrukturu pro zajištění dopravní prostupnosti krajiny za podmínek upřesněných 
orgány ochrany přírody 
 Výstavba vodních děl na vodních tocích, pokud jsou veřejným zájmem  
a jsou v souladu s ochranou přírody 
 Výstavba zařízení technické infrastruktury pouze jsou-li veřejným zájmem,  
při těchto stavbách se upřednostňují ekologické formy 
 Oplocování pozemků pouze za účelem zajišťování kultury dřevin. 
Podle textové a grafické části ÚP, lze danou rozhlednu umístit do území. 
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F.2.3 Rozhledna Větrovy – Hýlačka 
Řešené území se nachází v klidové zóně intravilánu zastavěné příměstské části  
Tábora – Větrovy. Okolní zástavbu tvoří převážně rodinné domy začínající od vzdálenosti 
v poloměru cca 40 m a více. V nejbližším okolí do 40 m se nachází plochy zeleně a vzrostlých 
stromů - lesa. Územím prochází asfaltová komunikace. Ve vzdálenosti cca 16 m na J-Z  
se nachází inženýrské objekty vodárny a ocelové telekomunikační věže (na kótě 558,7 m, 
výška 34,37 m, s anténou 36,5 m). 
Stavba rozhledny se nachází na par. č. 751 a par. č. 752. Jedná se o zastavěné území. 
 Lokalita:   Větrovy – Horky u Tábora (příměstská část Větrovy  
    - Tábor) 
 Výška stavby:   35,00 m 
 Nadmořská výška:  525 m n. m. 
 Parcelní číslo:   751 
 Obec:    Tábor [552046] 
 Katastrální území:  Horky u Tábora [642096] 
 Okres:    Tábor 
 Výměra pozemku [m2]: 49 
 Způsob využití:  jiná plocha 
 Druh pozemku:  ostatní plocha 
 Parcelní číslo:   752 
 Obec:    Tábor [552046] 
 Katastrální území:  Horky u Tábora [642096] 
 Okres:    Tábor 
 Výměra pozemku [m2]: 516 
 Způsob využití:  zeleň 
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F.2.3.1 Podmínky pro využití ploch podle územního plánu města Tábor 
Hlavní využití: 
Parky, parkově upravená veřejná prostranství, ostatní veřejná zeleň včetně ochranné  
a izolační zeleně, aleje a stromořadí v zastavěném území, plochy zeleně intenzivně využívané 
pro každodenní rekreaci např. podél nábřeží, veřejně využívaná zeleň navazující na zastavěné 
území. 
Podmínečně přípustné využití: 
 zřizovat a provozovat zařízení a sítě technické infrastruktury, nezbytné pro funkci  
a provoz obce, za předpokladu, že budou citlivě začleněny do tohoto území,  
drobné kultovní a kulturní stavby za předpokladu, že svým charakterem a využitím 
nenaruší charakter tohoto území  
 Výstavba vyhlídkových plošin pouze pokud nenaruší krajinný ráz 
 Výstavba cyklistických, turistických, naučných stezek včetně informačních tabulí, 
rozcestníků a odpočinkových míst pouze dle podmínek orgánů ochrany přírody 
 umělé vodní plochy, potřebné technické zázemí  
 hřiště (mimo ploch zeleně s izolační funkcí a frekventovaná území v centru  
a podél hlavních průjezdných komunikací)  
 zázemí – zástavba drobným objektem Ov (např. sociální zařízení, občerstvení apod.) 
Podle textové a grafické části ÚP, lze danou rozhlednu umístit do území. 
F.2.3.2 Společné prohlášení zástupců občanů Větrov a KČT Tábor 
k neprovedení stavby Nové Hýlačky dle vítězného návrhu č. 40 
Po několika měsících zástupci KČT Tábor a Větrov dospěli k rozhodnutí, že rozhlednu 
chtějí, ale že betonový monolit (vítězný soutěžní návrh č. 40 od autora návrhu Ing. Ladislava 
Mládka s týmem spolupracovníků) nechtějí na místě původní zničené rozhledny Svobody  
– Hýlačka. Proto se o konečné podobě dohodli, že nejvhodnější variantou nové rozhledny 
bude vybrán soutěžní návrh č. 31, který obsadil v architektonické soutěži na zpracování 
soutěžního návrhu řešení stavby Rozhledny Hýlačka v katastrálním území Horky u Tábora  
– příměstská část Větrovy třetí místo. Jeho autorem je Ing. arch. David Grygar s týmem 
spolupracovníků. 
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Jedná se o lehkou ocelovou konstrukci s dvěma nosnými sloupy, které budou kotveny 
šesti táhly. Nosné prvky rozhledny tak připomínají tvar původní Hýlačky. 
Vzhledem k omezeným finančním možnostem KČT Tábor se hlavním hlediskem pro 
výběr konečného řešení stalo hledisko finanční a byla vybrána stavba. Která na základě 
předložených rozpočtů vycházejících z architektonických studií byla nejlevnější. I tak se 
náklady na přípravu a stavbu vyšplhají na cca 6 mil. Kč. Po tomto rozhodnutí tedy započne 
její projektová příprava a vyřízení všech potřebných povolení. 
Nová rozhledna nahradí původní 91 let starou stavbu dřevěné rozhledny, která byla od 
roku 1995 prohlášena nemovitou kulturní památkou a 1. 1. 2012 v ranních hodinách z dosud 
neznámého důvodu zcela podlehla požáru. 
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Každý materiál a konstrukční systém variantních řešení má své výhody a nevýhody,  
jejich použití závisí na způsobu zvolené technologie výstavby, která je pro dané okolí 
rozhleden a staveb vhodná. Roli hraje především dostupnost pro danou lokalitu, kde budou 
jednotlivé objekty postaveny. Taktéž záleží na materiálové dostupnosti v dané lokalitě. 
G.1 Porovnání finančních nákladů 
K tomuto finančnímu porovnání budou vypracovány a v přílohách předloženy dílčí krycí 
listy rozpočtů a harmonogramů jednotlivých variantních řešení věžových rozhleden  
a datových převaděčů. 
Předložené krycí listy a finanční harmonogramy (V JEDNOTLIVÝCH PŘÍLOHÁCH STAVEB): 
Víceúčelový datový převaděč "Na Vrchách" Břasy  
 Krycí list rozpočtu 
 Rekapitulace stavebních dílů 
 Položkový rozpočet 
 Harmonogram stavby 
 Finance – měsíční 
 Měsíční finanční průběh – finanční harmonogram 
 Součtový finanční průběh (harmonogram)    
 Rozhledna Tachov Vysoká  
 Krycí list rozpočtu 
 Rekapitulace stavebních dílů 
 Položkový rozpočet 
 Harmonogram stavby 
 Finance – měsíční 
 Měsíční finanční průběh – finanční harmonogram 
 Součtový finanční průběh (harmonogram) 
Rozhledna Větrovy - Hýlačka  
 Krycí list rozpočtu 
 Rekapitulace stavebních dílů 
 Položkový rozpočet 
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 Harmonogram stavby 
 Finance – měsíční 
 Měsíční finanční průběh – finanční harmonogram 
Tab. 49 – Znázornění finančních nákladů staveb 
ZNÁZORNĚNÍ FINANČNÍCH NÁKLADŮ JEDNOTLIVÝCH VARIANT VĚŽOVÝCH ROZHLEDEN, DATOVÝCH 
PŘEVADĚČŮ 
Víceúčelový datový převaděč  
"Na Vrchách" Břasy 
Rozhledna Tachov Vysoká 
Rozhledna Větrovy – Hýlačka 
(Tábor) 
STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
Celodřevěná konstrukce Ocelová konstrukce Železobetonová konstrukce 
FINANČNÍ NÁKLADY [Kč] - (bez DPH 21%) 
3.368.757,00 7.707.028,00 10.031.099,00 
FINANČNÍ NÁKLADY [Kč] – (vč. DPH 21%) 
4.076.196,00 9.325.504,00 12.137.630,00 
ČASOVÁ NÁROČNOST VÝSTAVBY 
duben – červen (3 měsíce) březen – září (7 měsíců) březen – listopad (9 měsíců) 
 
 G.2 Porovnání finančních nákladů na ZS (zařízení staveniště)  
K tomuto porovnání byly provedeny předběžné finanční náklady na ZS. 
Tab. 50 – Porovnání finančních nákladů na ZS 
ZNÁZORNĚNÍ FINANČNÍCH NÁKLADŮ NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Víceúčelový datový převaděč  
"Na Vrchách" Břasy 
Rozhledna Tachov Vysoká 
Rozhledna Větrovy – Hýlačka 
(Tábor) 
HYGIENICKÉ, SOCIÁLNÍ KONTEJNERY A SKLADOVÉ KONTEJNERY [Kč] 
29.934,00 91.086,00 117.332,00 
MOBILNÍ OPLOCENÍ [Kč] 
0,00 (zapůjčeno zdarma) 74.060,00 75.860,00 
POUŽITÉ STROJE A MECHANIZACE [Kč] 
72. 398,00 63.292,00 51.504,00 
ZPEVNĚNÉ PLOCHY ŠTĚRKOVÉ [Kč] 
2.500,00 2.500,00 2.500,00 
STAVENIŠTNÍ ROZVADEČ [Kč] 
4.500,00 10.500,00 13.500,00 
DIPLOMOVÁ PRÁCE  Bc. Michal Týma, 2016 





Tab. 51 – Pokračování Tab. 50 – Porovnání finančních nákladů na ZS 
Víceúčelový datový převaděč  
"Na Vrchách" Břasy 
Rozhledna Tachov Vysoká 
Rozhledna Větrovy – Hýlačka 
(Tábor) 
SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE, OSVĚTLENÍ [Kč] 
15.000,00 28.000,00 31.500,00 
OZNAČENÍ STAVENIŠTĚ [Kč] 
207,00 207,00 207,00 
LIKVIDACE ODPADŮ [Kč] 
5.000,00 5.000,00 8.000 
CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY [Kč] 
129.539,00 274.645,00 300.403,00 
 





Diplomová práce byla vypracována k zadanému tématu Stavebně technologický  
projekt – porovnávání výstavby různých konstrukčních systémů věžových rozhleden, 
datových převaděčů. Cílem této práce bylo porovnat a vybrat nejvhodnější variantu  
z posuzovaných věžových rozhleden, datových převaděčů, které byly vybrány k tomuto 
účelu. K jednotlivým vybraným variantám věžových rozhleden mi byly poskytnuty 
podkladové výkresy, ze kterých jsem čerpal potřebné informace k vypracování této 
diplomové práce. Porovnávanými kritérii byly finanční náklady, časová náročnost výstavby 
(harmonogramy), materiálové a technologické třídění konstrukce a stavebně konstrukční 
třídění konstrukce. Vybrané rozhledny pro účel hodnocení a porovnání jednotlivých kritérií  
- Víceúčelový datový převaděč “Na Vrších“ Břasy, rozhledna Tachov Vysoká a rozhledna 
Větrovy Hýlačka. 
Vytvoření této diplomové práce bylo velice zajímavé, ale časově náročné na pochopení 
provozních, konstrukčních, materiálových a statických řešení vybraných rozhleden. 
Celá tato diplomová práce pro mne byla velkým přínosem a pochopením vybraných 




















Vysvětlení základních pojmů 
Harmonogram – nejužívanější způsob znázornění časového plánu. Jedná se o seznam 
činností a k nim přiřazené termíny začátků a konců. 
Blingcrete – BlingCrete je nový materiál kombinující výhody betonových výrobků: 
pevnost, požární bezpečnost, stavební metody a možnosti reflexe světla v určitých oblastech 
nebo místech.  
Na povrch betonu jsou umístěny skleněné mikrokuličky, které odrážejí světlo a přidávají 
betonu nové optické vlastnosti. Mikrokuličky se umisťují na povrch pomocí matrice 
s využitím nanotechnologií.  
Opticky tak lze zvýraznit například okraje schodů, obrubníky, okraje nástupišť a letových 
drah apod., vytvořit prostorové pomůcky pro osoby nevidomé a zrakově postižené.  
Využití lze předpokládat také na fasádách i v interiérech. 
HSV – hrubá stavba občanských, bytových a průmyslových staveb. Jednotková cena  
– cena za jednici stavební konstrukce nebo práce se vypočítá pomocí kalkulačního vzorce  
(m3, m2). 
NUS – zvýšené režijní náklady dodavatele. Jejich promítnutí je buď součástí individuální 
ceny (její režie) nebo je řešeno přepočtem ke směrné ceně (v ní je režie bez těchto nákladů). 
PSV – řemesla, instalace, dokončovací práce a kompletace. Propočet – je předběžný 
odhad celkových nákladů, pro získání představy o ceně stavebního díla. Je prvotní informací 
pro jeho další případné úpravy a vodítkem při rozhodování o způsobu financování 
investičního záměru. 
Rozpočet – je jistá forma sestavení nákladů v oblasti oceňování stavebních prací.  
Má skladebnou strukturu, vychází z konstrukční nebo technologické struktury stavebního 
díla. Je to podle technické dokumentace sestavený výkaz výměr oceněný příslušnými cenami 
konstrukčních prvků (podrobný položkový rozpočet), cenami skupinových prvků nebo 
ukazateli na stavbu či etapu (propočet). V rozpočtu jsou započteny přirážky (režie, zisk),  
které jsou nedílnou součástí ceny stavební produkce. 
 





Výkaz výměr – je soubor rozměrů konstrukčních prvků odečtených z výkresové 
dokumentace, nebo podle skutečnosti. Umožňuje kvantifikaci potřeb a nákladů  
(materiál, mzdy, stroje) v předepsaných měrných jednotkách (m, m2, m3, normohodiny, 
strojohodiny) a ocenění jednotlivých konstrukčních prvků v rozpočtu.  
VRN – náklady související s realizací stavby, které nelze vztáhnout k jednotlivým 
konstrukcím a pracím, nebo které plynou z umístění stavby. 
ZRN – jsou součtem stavebních a montážních prací. Rozdělujeme je na práce hlavní 





























BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČSN   Česká státní norma 
EN   Evropská norma 
HMG   Harmonogram stavby 
HS   Hodinová sazba 
HSV   Hlavní stavební výroba 
M   Montáže 
NP   Nadzemní podlaží 
PSV   Přidružená stavební výroba 
DUR a SP  Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení 
PD   Podkladové výkresy 
PN   Přímé náklady 
SO   Stavební objekt 
TZB   Technické zařízení budov 
VRN   Vedlejší rozpočtové náklady 
ZRN   Základní rozpočtové náklady 
POV   Plán organizace výstavby 
ZOV   Zásady organizace výstavby 
ZS   Zařízení staveniště 
NN   Nízké napětí 
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SEZNAM PŘÍLOH – VARIANTNÍ ŘEŠENÍ č. 1 
Krycí list rozpočtu 
Rekapitulace stavebních dílů 
Položkový rozpočet 
Harmonogram stavby 
Finance – měsíční 
Měsíční finanční průběh – Finanční harmonogram 
Součtový finanční průběh (harmonogram) 
C SITUAČNÍ VÝKRESY – VARIANTNÍ ŘEŠENÍ č. 1 
C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ    M 1:5000 
C.2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES    M 1:500 
C.3 SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ    M 1:500 
D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
D.1.1.1  VÝKRES TVARU ZÁKLADOVÉ DESKY   M 1:50 
D.1.1.2  VÝKRES VÝZTUŽE ZÁKLADOVÝCH PASŮ  M 1:25 
D.1.1.3  VÝKRES DOLNÍ VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉ DESKY M 1:25 
D.1.1.4  VÝKRES HORNÍ VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉ DESKY M 1:25 
D.1.1.5  PŮDORYS 1. NP     M 1:50 
D.1.1.6  PŮDORYS 2. NP     M 1:50 
D.1.1.7  PŮDORYS 3. NP     M 1:50 
D.1.1.8  PŮDORYS 4. NP     M 1:50 
D.1.1.9  PŮDORYS 5. NP     M 1:50 
D.1.1.10  PŮDORYS 6. NP     M 1:50 
D.1.1.11  PŮDORYS STŘECHY     M 1:50 
D.1.1.12  ŘEZ A-A´      M 1:50 
D.1.1.13  ŘEZ B-B´      M 1:50 
D.1.1.14  POHLED SEVERNÍ, POHLED VÝCHODNÍ  M 1:100 
D.1.1.15  POHLED JIŽNÍ, POHLED ZÁPADNÍ   M 1:100 




SEZNAM PŘÍLOH – VARIANTNÍ ŘEŠENÍ č. 2 
Krycí list rozpočtu 
Rekapitulace stavebních dílů 
Položkový rozpočet 
Harmonogram stavby 
Finance – měsíční 
Měsíční finanční průběh – Finanční harmonogram 
Součtový finanční průběh (harmonogram) 
C SITUAČNÍ VÝKRESY – VARIANTNÍ ŘEŠENÍ č. 2 
C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ     M 1:5000 
C.2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES     M 1:1000 
C.3 SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ     M 1:1000 
D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
D.1.1.1  PŮDORYS ZÁKLADŮ      M 1:50 
D.1.1.2  PŮDORYS 1. NP      M 1:50 
D.1.1.3  KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ     M 1:25, 1:10 
D.1.1.4  ŘEZY BETONOVOU ZÁKLADNOU A – A´, B - B´, C - C´ M 1:50 
D.1.1.5  CELKOVÝ ŘEZ A – A´, POHLED SEVEROZÁPADNÍ  M 1:100 
D.1.1.6  ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ – Z1     M 1:25 
D.1.1.7  ZÁBRADLÍ NA VYHLÍDKOVÉ PLOŠINĚ – Z2, Z3 
   A SERVISNÍ LÁVCE – Z4     M 1:25 
D.1.1.8  DETAIL LAVIČKY – MOBILIÁŘ – M1    M 1:25 
D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
D.1.2.1  ZÁKLADNA – PŮDORYS A ŘEZY   M 1:50 
D.1.2.2  STŘEDOVÝ TUBUS     M 1:100, 25, 5 
D.1.2.3  OCELOVÁ KONSTRUKCE NÁSTAVBY   M 1:50 
D.1.2.4  KONSTRUKCE NÁSTAVBY – DETAILY   M 1:25, 10, 5 
D.1.2.5  VYHLÍDKOVÁ PLOŠINA – SKLADBA ROŠTŮ  M 1:25, 5 
D.1.2.6  SERVISNÍ LÁVKA     M 1:25, 10 
 




D.1.2.7  KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ    M 1:25, 10 
D.1.2.8  VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉHO BLOKU   M 1:50 
D.1.2.9  VÝZTUŽ STĚN A VĚNCE    M 1:100, 50 
SEZNAM PŘÍLOH – VARIANTNÍ ŘEŠENÍ č. 3 
Krycí list rozpočtu 
Rekapitulace stavebních dílů 
Položkový rozpočet 
Harmonogram stavby 
Finance – měsíční 
Měsíční finanční průběh – Finanční harmonogram 
C SITUAČNÍ VÝKRESY – VARIANTNÍ ŘEŠENÍ č. 3 
C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ     M 1:2000 
C.2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES     M 1:500 
C.3 SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ     M 1:500 
D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
D.1.1.1 PROVOZNÍ ŘEŠENÍ – PŮDORYS DIVADELNÍ SCÉNA, PŮDORYS POUZE 
VYHLÍDKA       M 1:100 
D.1.1.2 PROVOZNÍ ŘEŠENÍ – PŮDORYS PLNÝ PROVOZ ROZHLEDNY,  
PŮDORYS PŘÍZEMÍ ROZHLEDNY    M 1:100 
D.1.1.3 PROVOZNÍ ŘEŠENÍ – PŮDORYS LETNÍ KINO "ZPĚTNÁ PROJEKCE", 
PŮDORYS VERNISÁŽ      M 1:100 
D.1.1.4 PROVOZNÍ ŘEŠENÍ – PŮDORYS VYHLÍDKA, PŮDORYS STŘECHY 
        M 1:100 
D.1.1.5  PŮDORYS PŘÍZEMÍ ROZHLEDNY    M 1:100 
D.1.1.6  ŘEZ A-A´       M 1:100 
D.1.1.7 POHLED JIŽNÍ, POHLED SEVERNÍ, POHLED VÝCHODNÍ,POHLED ZÁPADNÍ
        M 1:100 
D.1.1.8 AXONOMETRIE NOSNÉ KONSTRUKCE ROZHLEDNY  M 1:x 





Víceúčelový datový převaděč “Na Vrchách“ Břasy – Variantní 





Rozpočet SO01 Rozhledna Břasy - základ JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
SO01 Víceúčelový datový převaděč "Na Vrších" Břasy Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0




Dodavatel Zakázkové číslo 2016/038
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 730 430 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 2 264 902 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 291 260 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 3 286 592 Zařízení staveniště 82 165
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 3 286 592 Ostatní náklady neuvedené 0
3 368 757 Ostatní náklady celkem 82 165
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 









4 076 196 Kč
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1
2016/038 Víceúčelový datový převaděč "Na Vrších" Břasy Rozpočet : SO01
SO01 Víceúčelový datový převaděč "Na Vrších" Břasy
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 162 947 0 0 0 0
2 Základy,zvláštní zakládání 384 439 0 0 0 0
5 Komunikace 19 065 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 100 058 0 0 0 0
99 Přesun hmot 63 920 0 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 1 600 486 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 59 927 0 0 0
783 Nátěry 0 388 081 0 0 0
787 Zasklívání 0 216 408 0 0 0
M19 Elektronické zabezpečovací zařízení 0 0 0 174 000 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 83 660 0
M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 0 0 0 33 600 0
CELKEM  OBJEKT 730 430 2 264 902 0 291 260 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 2 995 332 0
Oborová přirážka 0 0,0 2 995 332 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 2 995 332 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 2 995 332 0
Zařízení staveniště 0 2,5 3 286 592 82 165
Provoz investora 0 0,0 3 286 592 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 3 286 592 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 3 286 592 0
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : Rozhledna Břasy - základ
82 165
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2016/038 Víceúčelový datový převaděč "Na Vrších" Břasy  Rozpočet: SO01
SO01 Víceúčelový datový převaděč "Na Vrších" Břasy
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 131301102R00 Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3 m3 183,83 203,00 37 316,98
183,83
2 131301109R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 183,83 48,50 8 915,63
183,83
3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 183,83 77,90 14 320,16
183,83
4 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 183,83 177,00 32 537,47
183,83
5 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 183,83 63,50 11 673,05
183,83
6 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 183,83 17,20 3 161,83
183,83
7 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 69,00 550,00 37 950,00
69,00
8 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 69,00 225,00 15 525,00
69,00
9 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 132,25 11,70 1 547,33
132,25
Celkem za 1 Zemní práce 162 947,45
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání




11 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 68,88 518,00 35 679,84
68,88
12 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 68,88 77,90 5 365,75
68,88
13 273361314R00 Výztuž základových desek z oceli 10 505 R t 0,51 33 188,60 16 922,87
0,19
0,32
14 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 3,76 34 206,98 128 594,30
2,65
1,11
15 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 350g/m2 m2 46,00 91,80 4 222,80
46,00
16 67352102 Geotextilie 100 HD 350 g/m2 m2 52,90 150,64 7 968,86
52,90
Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 384 439,31
Díl: 5 Komunikace
17 564681111R00 Podklad z kameniva drceného 0-125 mm, tl. 30 cm m2 46,00 237,00 10 902,00
46,00
18 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 0-32mm
m2 83,72 97,50 8 162,94
83,72
Celkem za 5 Komunikace 19 064,94
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
19 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 570,00 51,10 29 127,00
570,00
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2016/038 Víceúčelový datový převaděč "Na Vrších" Břasy  Rozpočet: SO01
SO01 Víceúčelový datový převaděč "Na Vrších" Břasy
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Rozhledna Břasy - základ
21 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 570,00 52,84 30 118,80
570,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 100 057,80
Díl: 99 Přesun hmot
22 998012023R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t 242,12 264,00 63 920,01
Celkem za 99 Přesun hmot 63 920,01
Díl: 762 Konstrukce tesařské
23 762131134RT3 Montáž bednění stěn, prkna hrubá 25mm, včetně dodávky 
řeziva, prkna tl.24 mm, lišty m2 476,08 525,00 249 942,00
523,60
-47,52
24 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn m3 12,00 580,09 6 961,08
12,00
25 762211140R00 Montáž schodiště přímočarého bez podst. š.do 1,5 m 
včetně dodávky m 23,10 8 562,00 197 782,20
23,10
26 762991111R00 Montáž a demontáž stavebního vrátku m 16,00 349,50 5 592,00
16,00
27 762991121R00 Pronájem lanového stavebního vrátku den 30,00 403,00 12 090,00
28 762520110RA0 Podlaha z prken hoblovaných pero-drážka m2 184,96 701,89 129 821,57
184,96
29 762710014RAD Prostorové vázané konstr. z řeziva plochy 288 cm2 hranoly 
16 x 18 cm m 228,00 486,50 110 922,00
228,00
30 762710016RAA Prostorové vázané konstr. z řeziva plochy 450 cm2 hranoly 
16 x 20 cm m 513,00 718,01 368 339,13
513,00
31 762710016RAD Prostorové vázané konstr. z řeziva plochy 450 cm2 hranoly 
20 x 20 cm m 62,40 806,21 50 307,50
62,40
32 762710018RAB Prostorové vázané konstr. z řeziva plochy 600 cm2 hranoly 
24 x 24 cm m 187,20 1 081,71 202 496,11
187,20
33 762 výroba dodávka a montáž zábradlí včetně ochranné sítě
m2 62,20 1 560,00 97 032,00
62,20
34 762085103U00 Mtž kotevní železo,táhla ,ocelové prstence kpl 1,00 150 000,00 150 000,00
35 R kotvení sloupů ks 16,00 1 200,00 19 200,00
Celkem za 762 Konstrukce tesařské 1 600 485,60
Díl: 764 Konstrukce klempířské
36 764211539U00 Mtž krytina ZnTi svitky š-60cm 45°- m2 60,84 985,00 59 927,40
45,00
15,84
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 59 927,40
Díl: 783 Nátěry





























Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2
2016/038 Víceúčelový datový převaděč "Na Vrších" Břasy  Rozpočet: SO01
SO01 Víceúčelový datový převaděč "Na Vrších" Břasy
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Rozhledna Břasy - základ
38 783782103RT2 Nátěr tesařských konstrukcí prostředkem CF 3 x Cf proti 
ohni, škůdcům - interier 3x m2 952,16 97,96 93 273,59
1 047,20
-95,04
Celkem za 783 Nátěry 388 081,50
Díl: 787 Zasklívání
39 787671331R00 Zasklení oken, tmel. lišty, plexisklo, m2 152,40 1 420,00 216 408,00
47,52
104,88
Celkem za 787 Zasklívání 216 408,00
Díl: M19 Elektronické zabezpečovací zařízení
40 R vybavení IT technikou kpl 1,00 174 000,00 174 000,00
Celkem za M19 Elektronické zabezpečovací zařízení 174 000,00
Díl: M21 Elektromontáže
41 210100030RA0 Přípojka elektro m 20,00 955,00 19 100,00
42 210200020RA0 Hromosvod kompl 1,00 64 560,00 64 560,00
Celkem za M21 Elektromontáže 83 660,00
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech
43 220400010RA0 optický kabel m 20,00 1 680,00 33 600,00
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Harmonogram stavby: Víceúčelový datový převaděč "Na Vrchách" Břasy 
Zhotovitel : Dle výběrového řízení































































2016/038 Rozhledna Břasy - základ 15
131 30-1102.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3
15SO01 Rozhledna Břasy - komplet
15




162 60-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 15
161 10-1101.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
15
171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skládku 15
167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
15
175 10-1209.R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu 15
175 10-1201.R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny
15
2 Základy,zvláštní zakládání 15
181 10-1102.R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
15
273 35-1215.R00 Bednění stěn základových desek - zřízení 15
273 32-2411.R00 Železobeton zákl.desek 20/25 XC2)
15
273 36-1314.R00 Výztuž základových desek z oceli 10 505 R 15
273 35-1216.R00 Bednění stěn základových desek - odstranění
15
289 97-0111.R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 350g/m2 15
273 36-2021.R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI
15
5 Komunikace 15
673-52102 Geotextilie 100 HD 350 g/m2
15
564 85-1111.R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 15
564 68-1111.R00 Podklad z kameniva drceného 0-125 mm, tl. 30 cm
15
941 94-1042.R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m 15
94 Lešení a stavební výtahy
15
941 94-1842.R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m 15
941 94-1292.R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042
15
998 01-2023.R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m 15
99 Přesun hmot
15
762 13-1134.RT3 Montáž bednění stěn, prkna hrubá 25mm, včetně dodávky 15
762 Konstrukce tesařské
15
762 21-1140.R00 Montáž schodiště přímočarého bez podst. š.do 1,5 m 15
762 19-5000.R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn
15
762 99-1121.R00 Pronájem lanového stavebního vrátku 15
762 99-1111.R00 Montáž a demontáž stavebního vrátku
15
762 71-0014.RAD Prostorové vázané konstr. z řeziva plochy 288 cm2 15
762 52-0110.RA0 Podlaha z prken hoblovaných pero-drážka
15
762 71-0016.RAD Prostorové vázané konstr. z řeziva plochy 450 cm2 15
762 71-0016.RAA Prostorové vázané konstr. z řeziva plochy 450 cm2
15
762 výroba dodávka a montáž zábradlí včetně ochranné sítě 15
762 71-0018.RAB Prostorové vázané konstr. z řeziva plochy 600 cm2
15
R kotvení sloupů 15
762085103U00 Mtž kotevní železo,táhla ,ocelové prstence
15
764 21-1539.U00 Mtž krytina ZnTi svitky š-60cm 45° 15
764 Konstrukce klempířské
15




783 78-2103.RT2 Nátěr tesařských konstrukcí prostředkem CF 3 x Cf
15
M19 Elektronické zabezpečovací zařízení 15
787 67-1331.R00 Zasklení oken, tmel. lišty, Plexisklo,
15
M21 Elektromontáže 15
R vybavení IT Tecnikou
M22 Montáž sdělovací a zabezp.techniky
15
210 20-0020.RA0 Hromosvod 15








5 VRN Zařízení staveniště
15
220 40-0010.RA0 optický kabel 15
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Finanční harmonogram stavby: Víceúčelový datový převaděč "Na Vrchách" Břasy 
Zhotovitel : Dle výběrového řízení
duben 2016 květen 2016 červen 2016
1 780 634 1 130 179 1 457 943


























3 31 960 31 960
4 31 960 31 960





























Cena za měsíc 780 634 1 130 179 1 457 943
Cena za čtvrtletí
Cena za rok
Počet prac. dní Prům. počet prac.Číslo Název Začátek činnosti Konec činnosti Cena (Kč) Nh
2016/038 Rozhledna Břasy - základ 01.04.16 28.06.16 3 368 757 2 720,35 63 15
131 30-1102.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3 01.04.16 05.04.16 37 317 118,20
63 15SO01 Rozhledna Břasy - komplet 01.04.16 28.06.16 3 368 757 2 720,35
11 15
131 30-1109.R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 05.04.16 06.04.16 8 916 18,75 2 15
1 Zemní práce 01.04.16 15.04.16 162 947 436,42
3 15
2 15
162 60-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 07.04.16 07.04.16 32 537 2,02 1 15
161 10-1101.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 06.04.16 07.04.16 14 320 63,42
1 15
171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skládku 07.04.16 08.04.16 3 162 1,65 2 15
167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 07.04.16 07.04.16 11 673 9,74
4 15
175 10-1209.R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu 13.04.16 15.04.16 15 525 68,79 3 15
175 10-1201.R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny 08.04.16 13.04.16 37 950 151,45
1 15
2 Základy,zvláštní zakládání 15.04.16 22.04.16 384 439 235,63 6 15
181 10-1102.R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 15.04.16 15.04.16 1 547 2,38
1 15
273 35-1215.R00 Bednění stěn základových desek - zřízení 16.04.16 20.04.16 35 680 110,21 3 15
273 32-2411.R00 Železobeton zákl.desek 20/25 XC2 15.04.16 16.04.16 185 685 31,33
2 15
273 36-1314.R00 Výztuž základových desek z oceli 10 505 R 21.04.16 21.04.16 16 923 10,47 1 15
273 35-1216.R00 Bednění stěn základových desek - odstranění 20.04.16 21.04.16 5 366 22,04
2 15
289 97-0111.R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 350g/m2 22.04.16 22.04.16 4 223 4,32 1 15
273 36-2021.R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI 21.04.16 22.04.16 128 594 57,26
1 15
5 Komunikace 22.04.16 22.04.16 19 065 3,28 1 15
673-52102 Geotextilie 100 HD 350 g/m2 22.04.16 22.04.16 7 969 0,00
1 15
564 85-1111.R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 22.04.16 22.04.16 8 163 2,18 1 15
564 68-1111.R00 Podklad z kameniva drceného 0-125 mm, tl. 30 cm 22.04.16 22.04.16 10 902 1,10
5 15
941 94-1042.R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m 22.04.16 26.04.16 29 127 79,23 3 15
94 Lešení a stavební výtahy 22.04.16 28.04.16 100 058 153,90
1 15
941 94-1842.R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m 26.04.16 28.04.16 30 119 66,69 3 15
941 94-1292.R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 26.04.16 26.04.16 40 812 7,98
4 15
998 01-2023.R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m 28.04.16 03.05.16 63 920 137,52 4 15
99 Přesun hmot 28.04.16 03.05.16 63 920 137,52
27 15
762 13-1134.RT3 Montáž bednění stěn, prkna hrubá 25mm, včetně dodávky 03.05.16 06.05.16 249 942 99,98 4 15
762 Konstrukce tesařské 03.05.16 08.06.16 1 600 486 1 093,36
1 15
762 21-1140.R00 Montáž schodiště přímočarého bez podst. š.do 1,5 m 06.05.16 06.05.16 197 782 18,62 1 15
762 19-5000.R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn 06.05.16 06.05.16 6 961 0,00
1 15
762 99-1121.R00 Pronájem lanového stavebního vrátku 06.05.16 06.05.16 12 090 0,00 1 15
762 99-1111.R00 Montáž a demontáž stavebního vrátku 06.05.16 06.05.16 5 592 17,60
4 15
762 71-0014.RAD Prostorové vázané konstr. z řeziva plochy 288 cm2 11.05.16 17.05.16 110 922 162,99 5 15
762 52-0110.RA0 Podlaha z prken hoblovaných pero - drážka 06.05.16 11.05.16 129 822 107,19
11 15
762 71-0016.RAD Prostorové vázané konstr. z řeziva plochy 450 cm2 31.05.16 02.06.16 50 308 54,48 3 15
762 71-0016.RAA Prostorové vázané konstr. z řeziva plochy 450 cm2 17.05.16 31.05.16 368 339 443,45
5 15
762 výroba dodávka a montáž zábradlí včetně ochranné sítě 08.06.16 08.06.16 97 032 0,00 1 15
762 71-0018.RAB Prostorové vázané konstr. z řeziva plochy 600 cm2 02.06.16 08.06.16 202 496 189,06
1 15
R kotvení sloupů 08.06.16 08.06.16 19 200 0,00 1 15
762085103U00 Mtž kotevní železo,táhla ,ocelové prstence 08.06.16 08.06.16 150 000 0,00
1 15
764 21-1539.U00 Mtž krytina ZnTi svitky š-60cm 45° 08.06.16 08.06.16 59 927 0,00 1 15
764 Konstrukce klempířské 08.06.16 08.06.16 59 927 0,00
10 15
783 72-6200.R00 Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak 08.06.16 15.06.16 294 808 201,38 6 15
783 Nátěry 08.06.16 21.06.16 388 082 393,72
5 15
787 Zasklívání 21.06.16 23.06.16 216 408 78,94 3 15
783 78-2103.RT2 Nátěr tesařských konstrukcí prostředkem CF 3 x Cf 15.06.16 21.06.16 93 274 192,34
3 15
M19 Elektronické zabezpečovací zařízení 23.06.16 23.06.16 174 000 0,00 1 15
787 67-1331.R00 Zasklení oken, tmel. lišty, Plexisklo, 21.06.16 23.06.16 216 408 78,94
1 15
M21 Elektromontáže 23.06.16 27.06.16 83 660 169,20 3 15
R vybavení IT Tecnikou 23.06.16 23.06.16 174 000 0,00
2 15
210 20-0020.RA0 Hromosvod 24.06.16 29.06.16 64 560 148,22 4 15
210 10-0030.RA0 Přípojka elektro 23.06.16 24.06.16 19 100 20,98
2 15
220 40-0010.RA0 optický kabel 27.06.16 28.06.16 33 600 18,37 2 15




5 VRN Zařízení staveniště 01.04.16 01.04.16 82 165 0,00
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. 1
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DIPLOMOVÁ PRÁCE - VARIANTNÍ ŘEŠENÍ č. 2 Bc. Michal Týma, 2016 
 
Rozhledna Tachov Vysoká – Variantní řešení č. 2  





Rozpočet SO01 Rozhledna Tachov Vysoká - základ.stavba JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
SO01 Rozhledna Tachov Vysoká Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0




Dodavatel Zakázkové číslo 2016/039
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 3 103 606 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 4 342 011 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 55 684 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 18 195 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 7 519 495 Zařízení staveniště 187 533
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 7 519 495 Ostatní náklady neuvedené 0
7 707 028 Ostatní náklady celkem 187 533
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 





7 707 028 Kč
1 618 476 Kč
0 Kč
0 Kč
9 325 504 Kč
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1
2016/039 Rozhledna Tachov Vysoká Rozpočet : SO01
SO01 Rozhledna Tachov Vysoká
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 209 530 0 0 0 0
2 Základy,zvláštní zakládání 1 221 150 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 467 743 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 244 334 0 0 0 0
45 Podkladní a vedlejší konstrukc 158 058 0 0 0 0
5 Komunikace 230 644 0 0 0 0
62 Upravy povrchů vnější 101 862 0 0 0 0
8 Trubní vedení 9 951 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 168 000 0 0 0 0
99 Přesun hmot 292 334 0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 3 672 825 0 0 0
782 Konstrukce z přírodního kamene 0 435 400 0 0 0
783 Nátěry 0 233 785 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 18 195 55 684 0
CELKEM  OBJEKT 3 103 606 4 342 011 18 195 55 684 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 7 445 617 0
Oborová přirážka 0 0,0 7 445 617 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 7 445 617 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 7 445 617 0
Zařízení staveniště 0 2,5 7 501 300 187 533
Provoz investora 0 0,0 7 501 300 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 7 519 495 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 7 519 495 0
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : Rozhledna Tachov Vysoká - základ.stavba
187 533
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2016/039 Rozhledna Tachov Vysoká Rozpočet: SO01
SO01 Rozhledna Tachov Vysoká
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 131301102R00 Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3 m3 249,01 203,00 50 548,42
249,01
2 131301109R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 249,01 48,50 12 076,84
249,01
3 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 32,40 596,00 19 310,40
32,40
4 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 32,40 169,00 5 475,60
32,40
5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 281,41 77,90 21 921,61
32,40
249,01
6 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 281,41 177,00 49 809,04
32,40
249,01
7 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 281,41 63,50 17 869,34
32,40
249,01
8 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 281,41 17,20 4 840,20
32,40
249,01
9 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 32,97 550,00 18 133,50
32,97
10 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 32,97 225,00 7 418,25
32,97
11 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 181,79 11,70 2 126,99
145,19
36,60
Celkem za 1 Zemní práce 209 530,18
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
12 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože m 91,50 97,40 8 912,10
13 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 (XO) m3 11,30 2 350,00 26 564,40
11,30
14 273322611R00 Železobeton zákl.desek 25/30 XC2,XC1 m3 134,15 3 010,00 403 805,05
134,15
15 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 7,54 518,00 3 903,65
7,54
16 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 7,54 77,90 587,05
7,54
17 273356031R00 Bednění základových desek,plochy zaoblené, zřízení m2 39,38 646,31 25 448,84
39,38
18 273356032R00 Bednění základových desek,plochy zaoblené,odbed. m2 39,38 111,19 4 378,17
39,38
19 273361314R00 Výztuž základových desek z oceli 10 505 R t 16,24 33 188,60 539 108,98
16,24
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2016/039 Rozhledna Tachov Vysoká Rozpočet: SO01
SO01 Rozhledna Tachov Vysoká
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :


























21 273361921RT9 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou 
sítí - drát 10,0  oka 150/150 t 0,21 34 985,00 7 458,80
0,21
22 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 350g/m2 m2 91,50 91,80 8 399,70
91,50
23 28611223 Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm m 100,65 46,86 4 716,46
100,65
24 67352102 Geotextilie 100 HD 350 g/m2 m2 105,23 150,64 15 851,09
105,23
Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 1 221 150,07
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce




26 311322611U00 Nosná zeď ŽB C30/37 XC4,XC1 včetně krystalizační přísady
m3 25,16 5 620,00 141 385,15
34,11
-8,95
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2016/039 Rozhledna Tachov Vysoká Rozpočet: SO01
SO01 Rozhledna Tachov Vysoká
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Rozhledna Tachov Vysoká - základ.stavba
66,05








Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 467 742,74
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
31 417321415R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37 m3 5,26 3 260,00 17 135,86
5,26
32 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 17,52 235,00 4 117,48
17,52
33 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 17,52 88,00 1 541,87
17,52
34 417361721R00 Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S) t 3,87 36 203,07 140 084,16
3,87
35 417361921RT9 Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanou sítí svařovaná 
síť - drát 8,0 mm, oka 150 / 150 mm t 0,17 34 985,00 6 118,88
0,17
36 451571111R00 Lože dlažby ze štěrkopísků tl. do 5 cm m2 181,37 93,40 16 939,62
128,61
52,75
37 451573111R00 Lože ze štěrkopísku m3 33,91 822,00 27 875,66
33,91
38 457531111R00 Filtr.vrstvy z nezhut.kam. hrubého drcen. 22-32 mm m3 32,40 942,00 30 520,80
32,40
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 244 334,33
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukc
39 564802221R00 Podkladní vrstva ze štěrkopísku 0-32mm m3 96,46 987,51 95 256,00
96,46
40 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 52,75 100,50 5 301,58
52,75
41 567122114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm m2 181,37 317,04 57 500,40
128,61
52,75
Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukc 158 057,98
Díl: 5 Komunikace
42 591111000U00 Kladení dlažby z kostek kam velkých m2 181,37 452,00 81 977,61
128,61
52,75
43 58380120 Kostka dlažební drobná 8/10  tř.1 T 42,08 3 533,20 148 666,46
29,84
12,24
Celkem za 5 Komunikace 230 644,07
Díl: 62 Upravy povrchů vnější
44 620412111R00 Úprava vnějších povrchů pačok. cem. mlékem 1 x m2 62,89 17,81 1 120,14
85,27
-22,38
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2016/039 Rozhledna Tachov Vysoká Rozpočet: SO01
SO01 Rozhledna Tachov Vysoká
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Rozhledna Tachov Vysoká - základ.stavba
85,27
-22,38




Celkem za 62 Upravy povrchů vnější 101 861,62
Díl: 8 Trubní vedení
47 871313121RT2 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 90 včetně 
dodávky trub PVC hrdlových 90x4,0x5000 m 31,00 321,00 9 951,00
Celkem za 8 Trubní vedení 9 951,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
48 R pomocné lešení m2 800,00 210,00 168 000,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 168 000,00
Díl: 99 Přesun hmot
49 998012023R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t 1 107,33 264,00 292 334,05
Celkem za 99 Přesun hmot 292 334,05
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
50 767662110R00 Montáž mříží pevných - šroubováním dveře m2 22,23 323,48 7 189,34
17,85
4,38
51 R Kotvení sloupu t 0,75 51 200,00 38 205,44
0,75
52 R Ukončující díl sloupu t 2,19 38 500,00 84 368,90
2,19
53 R Rámy pro rošty vyhlídkové plošiny T 1,12 47 600,00 53 231,08
1,12
54 R Konstrukce zastřešení t 6,63 41 200,00 273 250,76
6,63
55 R Základní nosný sloup t 18,16 43 300,00 786 340,99
18,16
56 R spojovací materiál t 3,30 45 000,00 148 491,00
57 R schodišťový stupeň základní ks 108,00 2 800,00 302 400,00
58 R Žebřík t 0,83 43 200,00 35 925,12
0,83
59 R Konstrukce provozní lávky t 0,84 47 500,00 39 838,25
0,84
60 R Konstrukce vyhlídkové plošiny t 2,48 49 900,00 123 692,12
2,48
61 R schodišťový stupeň s kotvením sloupku zábradlí ks 36,00 3 900,00 140 400,00
62 R lanový systém z austentické oceli AISI 316 DN 14mm délka 
lana 22800m kpl 1,00 1 230 000,00 1 230 000,00
63 R schodišťová podesta ks 8,00 19 600,00 156 800,00
64 R dodávka a osazení Pz kotva DN 12 dl.300mm ks 415,00 38,00 15 770,00
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2016/039 Rozhledna Tachov Vysoká Rozpočet: SO01
SO01 Rozhledna Tachov Vysoká
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Rozhledna Tachov Vysoká - základ.stavba
66 R dodávka a montáž protipožárních dveří ocel 800/1970 + 
zámek+kování kpl 1,00 12 900,00 12 900,00
67 R výroba a dodávka mříže dveřní 1,75/2,50   s dveřmi m2 4,38 4 100,00 17 937,50
4,38
68 R výroba a dodávka mříží okenních 1750/2040 m2 17,85 2 900,00 51 765,00
17,85
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 3 672 825,20
Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene
69 782131130RV4 Obklad stěn kamenem , rovným tl. 1 a 2 cm včetně dodávky, 




Celkem za 782 Konstrukce z přírodního kamene 435 399,96
Díl: 783 Nátěry




71 783114230R00 Nátěr olejový OK "C" nbo "CC" trojnásobný m2 790,93 289,00 228 578,77
Celkem za 783 Nátěry 233 785,37
Díl: M21 Elektromontáže
72 210020131R00 Rošt kabelový pro volné/pevné uložení,š. 100 mm m 20,00 99,65 1 993,00
73 210020133R00 Rošt kabelový pro volné/pevné uložení,š. 400 mm m 27,00 99,65 2 690,55
74 R hromosvod včetně jímací soustavy kpl 1,00 51 000,00 51 000,00
75 28324570 Žlab kabelový malý TRAPLAST 100x100x1000 mm šedý
kus 20,00 191,77 3 835,40
76 28324572 Žlab kabelový velký TRAPLAST 400x130x1000 mm šedý
kus 27,00 290,52 7 844,04
77 28324573 Víko kabelového žlabu TRAPLAST 100x100x1000mm šedé
kus 20,00 86,30 1 726,00
78 28324575 Víko kabelového žlabu TRAPLAST 400x130x1000mm šedé
kus 27,00 177,39 4 789,53
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2016/039 Rozhledna Tachov Vysoká - základ.stavba 5
5SO01 Rozhledna Tachov Vysoká - základ.stavba
5
131 30-1109.R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 5
1 Zemní práce
5131 30-1102.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3
5
132 20-1109.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 5
132 20-1101.R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3
5
162 60-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 5
161 10-1101.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
5
171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skládku 5
167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
5
175 10-1209.R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu 5
175 10-1201.R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny
5
2 Základy,zvláštní zakládání 5
181 10-1102.R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
5
273 31-3511.R00 Beton základových desek prostý C 12/15 (XO) 5
212 79-2112.R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože
5
273 35-1215.R00 Bednění stěn základových desek - zřízení 5
273 32-2611.R00 Železobeton zákl.desek 25/30 XC2,XC1
5
273 35-6031.R00 Bednění základových desek,plochy zaoblené, zřízení 5
273 35-1216.R00 Bednění stěn základových desek - odstranění
5
273 36-1314.R00 Výztuž základových desek z oceli 10 505 R 5
273 35-6032.R00 Bednění základových desek,plochy zaoblené,odbed.
5
273 36-1921.RT9 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí 5
273 36-1315.R00 Výztuž zákl. desek ocel 10 425(B 500B)
5
286-11223 Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm 5
289 97-0111.R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 350g/m2
5
3 Svislé a kompletní konstrukce 5
673-52102 Geotextilie 100 HD 350 g/m2
5
311 32-2611.U00 Nosná zeď ŽB C30/37 XC4,XC1 včetně krystalizační penetrace 5
311 32-2511.U00 Nosná zeď ŽB C25/30 XC2
5
311 35-1102.R00 Bednění nadzákladových zdí odstranění 5
311 35-1101.R00 Bednění nadzákladových zdí - zřízení
5
311 35-1112.R00 Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr. 5
311 35-1111.R00 Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení
5
417 32-1415.R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37 5
4 Vodorovné konstrukce
5
417 35-1116.R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění 5
417 35-1115.R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení
5
417 36-1921.RT9 Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanou sítí sv 5
417 36-1721.R00 Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S)
5
451 57-3111.R00 Lože ze štěrkopísku 5
451 57-1111.R00 Lože dlažby ze štěrkopísků tl. do 5 cm
5
45 Podkladní a vedlejší konstrukc 5
457 53-1111.R00 Filtr.vrstvy z nezhut.kam. hrubého drcen. 22-32 mm
5
564 83-1111.R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 5
564 80-2221.R00 Podkladní vrstva ze štěrkopísku 0-32mm
5
5 Komunikace 5
567 12-2114.R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm
5
583-80120 Kostka dlažební drobná 8/10  tř.1 5
591 11-1000.U00 Kladení dlažby z kostek kam velkých
5
620 41-2111.R00 Úprava vnějších povrchů pačok. cem. mlékem 1 x 5
62 Upravy povrchů vnější
5
627 45-2101.R00 Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene 5
622 45-2121.R00 Omítka stěn z MC 450 kg/m3, hlaz. hladítkem ocel.
5
871 31-3121.RT2 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 90 mm 5
8 Trubní vedení
5
R pomocné lešení 5
94 Lešení a stavební výtahy
5
998 01-2023.R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m 5
99 Přesun hmot
5
767 66-2110.R00 Montáž mříží pevných - šroubováním dveře 5
767 Konstrukce zámečnické
5
R Ukončující díl sloupu 5
R Kotvení sloupu
5
R Konstrukce zastřešení 5
R Rámy pro rošty vyhlídkové plošiny
5
R spojovací materiál 5
R Základní nosný sloup
5
R Žebřík 5
R schodišťový stupeň základní
5
R Konstrukce vyhlídkové plošiny 5
R Konstrukce provozní lávky
5
R lanový systém z austentické oceli AISI 316 DN 14 mm 5
R schodišťový stupeň s kotvením sloupku zábradlí
5
R dodávka a osazení Pz kotva  DN 12 dl.300 mm 5
R schodišťová podesta
5
R dodávka a montáž protipožárních dveří ocel 800/1970 mm 5
R pororošty vyhlídková plošina
5
R výroba a dodávka mříží okenních 1750/2040 mm 5
R výroba a dodávka mříže dveřní 1,75/2,50  s dveřmi
5
782 13-1130.RV4 Obklad stěn kamenem , rovným tl. 1 a 2 cm včetně 5
782 Konstrukce z přírodního kamene
5




783 11-4230.R00 Nátěr olejový OK "C" nbo "CC" trojnásobný
5
210 02-0133.R00 Rošt kabelový pro volné/pevné uložení,š. 400 mm 5
210 02-0131.R00 Rošt kabelový pro volné/pevné uložení,š. 100 mm
5
283-24570 Žlab kabelový malý TRAPLAST 100x100x1000 mm šedý 5
R hromosvod včetně jímací soustavy
5
283-24573 Víko kabelového žlabu TRAPLAST 100x100x1000mm šedé 5
283-24572 Žlab kabelový velký TRAPLAST 400x130x1000 mm šedý
5
5 VRN Zařízení staveniště 5
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1 285 905 726 628 939 015 776 175 374 259 3 895 475 709 572
2 285 905 726 628 939 015 776 175 374 259 3 895 475 709 572
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Cena za měsíc 285 905 726 628 939 015 776 175 374 259 3 895 475 709 572
Cena za čtvrtletí 285 905
Cena za rok
2 441 818 4 979 305
7 707 028
1 5
5 VRN Zařízení staveniště 09.03.16 09.03.16 187 533 0,00 1 5
283-24575 Víko kabelového žlabu TRAPLAST 400x130x1000mm šedé 30.09.16 30.09.16 4 790 0,00
1 5
283-24573 Víko kabelového žlabu TRAPLAST 100x100x1000mm šedé 30.09.16 30.09.16 1 726 0,00 1 5
283-24572 Žlab kabelový velký TRAPLAST 400x130x1000 mm šedý 30.09.16 30.09.16 7 844 0,00
1 5
283-24570 Žlab kabelový malý TRAPLAST 100x100x1000 mm šedý 30.09.16 30.09.16 3 835 0,00 1 5
R hromosvod včetně jímací soustavy 30.09.16 30.09.16 51 000 0,00
1 5
210 02-0133.R00 Rošt kabelový pro volné/pevné uložení,š. 400 mm 29.09.16 30.09.16 2 691 5,22 2 5
210 02-0131.R00 Rošt kabelový pro volné/pevné uložení,š. 100 mm 29.09.16 29.09.16 1 993 3,86
10 5
M21 Elektromontáže 29.09.16 30.09.16 73 879 9,08 2 5
783 11-4230.R00 Nátěr olejový OK "C" nbo "CC" trojnásobný 16.09.16 29.09.16 228 579 164,51
10 5
783 11-2510.R00 Nátěr olejový OK "A" 2x + 1x email 16.09.16 16.09.16 5 207 4,14 1 5
783 Nátěry 16.09.16 29.09.16 233 785 168,65
13 5
782 13-1130.RV4 Obklad stěn kamenem , rovným tl. 1 a 2 cm včetně 31.08.16 16.09.16 435 400 241,95 13 5
782 Konstrukce z přírodního kamene 31.08.16 16.09.16 435 400 241,95
1 5
R výroba a dodávka mříží okenních 1750/2040 mm 12.07.16 27.09.16 51 765 0,00 1 5
R výroba a dodávka mříže dveřní 1,75/2,50   s dveřmi 12.07.16 27.09.16 17 938 0,00
1 5
R dodávka a montáž protipožárních dveří ocel 800/197 12.07.16 27.09.16 12 900 0,00 1 5
R pororošty vyhlídková plošina 12.07.16 27.09.16 154 320 0,00
1 5
R dodávka a osazení Pz kotva  DN 12 dl.300 mm 12.07.16 27.09.16 15 770 0,00 1 5
R schodišťová podesta 12.07.16 27.09.16 156 800 0,00
1 5
R lanový systém z austentické oceli AISI 316 DN 14 mm 12.07.16 27.09.16 1 230 000 0,00 1 5
R schodišťový stupeň s kotvením sloupku zábradlí 12.07.16 27.09.16 140 400 0,00
1 5
R Konstrukce vyhlídkové plošiny 12.07.16 27.09.16 123 692 0,00 1 5
R Konstrukce provozní lávky 12.07.16 27.09.16 39 838 0,00
1 5
R Žebřík 12.07.16 27.09.16 35 925 0,00 1 5
R schodišťový stupeň základní 12.07.16 27.09.16 302 400 0,00
1 5
R spojovací materiál 12.07.16 27.09.16 148 491 0,00 1 5
R Základní nosný sloup 12.07.16 27.09.16 786 341 0,00
1 5
R Konstrukce zastřešení 12.07.16 27.09.16 273 251 0,00 1 5
R Rámy pro rošty vyhlídkové plošiny 12.07.16 27.09.16 53 231 0,00
1 5
R Ukončující díl sloupu 12.07.16 27.09.16 84 369 0,00 1 5
R Kotvení sloupu 12.07.16 27.09.16 38 205 0,00
2 5
767 66-2110.R00 Montáž mříží pevných - šroubováním dveře 12.07.16 27.09.16 7 189 15,07 2 5
767 Konstrukce zámečnické 12.07.16 27.09.16 3 672 825 15,07
34 5
998 01-2023.R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m 14.07.16 30.08.16 292 334 628,96 34 5
99 Přesun hmot 14.07.16 30.08.16 292 334 628,96
1 5
R pomocné lešení 14.07.16 14.07.16 168 000 0,00 1 5
94 Lešení a stavební výtahy 14.07.16 14.07.16 168 000 0,00
1 5
871 31-3121.RT2 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 90 mm 14.07.16 14.07.16 9 951 2,05 1 5
8 Trubní vedení 14.07.16 14.07.16 9 951 2,05
5 5
627 45-2101.R00 Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene 06.07.16 14.07.16 62 690 116,86 7 5
622 45-2121.R00 Omítka stěn z MC 450 kg/m3, hlaz. hladítkem ocel. 30.06.16 06.07.16 38 051 67,61
11 5
620 41-2111.R00 Úprava vnějších povrchů pačok. cem. mlékem 1 x 30.06.16 30.06.16 1 120 2,26 1 5
62 Upravy povrchů vnější 30.06.16 14.07.16 101 862 186,73
1 5
583-80120 Kostka dlažební drobná 8/10  tř.1 30.06.16 30.06.16 148 666 0,00 1 5
591 11-1000.U00 Kladení dlažby z kostek kam velkých 30.06.16 30.06.16 81 978 0,00
1 5
5 Komunikace 30.06.16 30.06.16 230 644 0,00 1 5
567 12-2114.R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm 30.06.16 30.06.16 57 500 4,72
2 5
564 83-1111.R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 30.06.16 30.06.16 5 302 1,21 1 5
564 80-2221.R00 Podkladní vrstva ze štěrkopísku 0-32mm 29.06.16 30.06.16 95 256 17,27
1 5
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 29.06.16 30.06.16 158 058 23,20 2 5
457 53-1111.R00 Filtr.vrstvy z nezhut.kam. hrubého drcen. 22-32 mm 29.06.16 29.06.16 30 521 3,73
3 5
451 57-3111.R00 Lože ze štěrkopísku 24.06.16 29.06.16 27 876 44,66 4 5
451 57-1111.R00 Lože dlažby ze štěrkopísků tl. do 5 cm 22.06.16 24.06.16 16 940 32,28
6 5
417 36-1921.RT9 Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanou sítí sv 22.06.16 22.06.16 6 119 2,66 1 5
417 36-1721.R00 Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S) 15.06.16 22.06.16 140 084 107,08
2 5
417 35-1116.R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění 15.06.16 15.06.16 1 542 4,21 1 5
417 35-1115.R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení 14.06.16 15.06.16 4 117 13,84
13 5
417 32-1415.R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37 11.06.16 14.06.16 17 136 7,61 2 5
4 Vodorovné konstrukce 11.06.16 29.06.16 244 334 216,07
5 5
311 35-1112.R00 Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr. 09.06.16 13.06.16 36 716 42,55 3 5
311 35-1111.R00 Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení 03.06.16 09.06.16 68 306 79,01
4 5
311 35-1102.R00 Bednění nadzákladových zdí odstranění 01.06.16 03.06.16 17 221 30,91 3 5
311 35-1101.R00 Bednění nadzákladových zdí - zřízení 27.05.16 01.06.16 48 659 65,35
1 5
311 32-2611.U00 Nosná zeď ŽB C30/37 XC4,XC1 včetně krystalizační penetrace 27.05.16 27.05.16 141 385 0,00 1 5
311 32-2511.U00 Nosná zeď ŽB C25/30 XC2 27.05.16 27.05.16 155 455 0,00
1 5
3 Svislé a kompletní konstrukce 27.05.16 11.06.16 467 743 217,82 11 5
673-52102 Geotextilie 100 HD 350 g/m2 27.05.16 27.05.16 15 851 0,00
1 5
286-11223 Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm 27.05.16 27.05.16 4 716 0,00 1 5
289 97-0111.R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 350g/m2 27.05.16 27.05.16 8 400 8,60
273 36-1921.RT9 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí 26.05.16 27.05.16 7 459 3,25 2 5
1 5
273 36-1314.R00 Výztuž základových desek z oceli 10 505 R 25.04.16 19.05.16 539 109 333,47 19 5
273 35-6032.R00 Bednění základových desek,plochy zaoblené,odbed. 25.04.16 25.04.16 4 378 12,60
1 5
273 35-6031.R00 Bednění základových desek,plochy zaoblené, zřízení 21.04.16 25.04.16 25 449 39,38 3 5
273 35-1216.R00 Bednění stěn základových desek - odstranění 21.04.16 21.04.16 587 2,41
4 5
273 35-1215.R00 Bednění stěn základových desek - zřízení 20.04.16 21.04.16 3 904 12,06 2 5
273 32-2611.R00 Železobeton zákl.desek 25/30 XC2, XC1 15.04.16 20.04.16 403 805 64,39
1 5
273 31-3511.R00 Beton základových desek prostý C 12/15 (XO) 14.04.16 15.04.16 26 564 5,39 2 5
212 79-2112.R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože 14.04.16 14.04.16 8 912 5,03
1 5
2 Základy,zvláštní zakládání 14.04.16 27.05.16 1 221 150 590,23 32 5
181 10-1102.R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 14.04.16 14.04.16 2 127 3,27
5 5
175 10-1209.R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu 12.04.16 14.04.16 7 418 32,87 3 5
175 10-1201.R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny 06.04.16 12.04.16 18 134 72,37
1 5
171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skládku 06.04.16 06.04.16 4 840 2,53 1 5
167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 06.04.16 06.04.16 17 869 14,91
6 5
162 60-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 05.04.16 06.04.16 49 809 3,10 2 5
161 10-1101.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 29.03.16 05.04.16 21 922 97,09
4 5
132 20-1109.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 26.03.16 29.03.16 5 476 21,19 2 5
132 20-1101.R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 22.03.16 26.03.16 19 310 75,17
131 30-1109.R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 21.03.16 22.03.16 12 077 25,40 2 5
1 Zemní práce 09.03.16 14.04.16 209 530 508,01
9 5131 30-1102.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3 09.03.16 21.03.16 50 548 160,11






Číslo Název Začátek činnosti Konec činnosti Cena (Kč) Nh
2016/039 Rozhledna Tachov Vysoká - základ.stavba 09.03.16 30.09.16 7 707 028 2 807,81 148 5
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. 1
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Nová rozhledna Větrovy Hýlačka – Variantní řešení č. 3  
(železobetonová konstrukce stavby) 
 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet SO01 Rozhledna Hýlačka  - propočet nákladů JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
SO01 Rozhledna Větrovy - Hýlačka (Tábor) Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0




Dodavatel Zakázkové číslo 2016/069
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 8 078 630 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 403 527 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 144 490 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 8 626 647 Zařízení staveniště 198 174
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 8 626 647 Ostatní náklady neuvedené 1 206 277
10 031 099 Ostatní náklady celkem 1 404 452
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 





10 031 099 Kč
2 106 531 Kč
0 Kč
0 Kč
12 137 630 Kč
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1
2016/069 Rozhledna Větrovy - Hýlačka (Tábor) Rozpočet : SO01
SO01 Rozhledna Větrovy - Hýlačka (Tábor)
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
00 Příprava stavby,inženýrská činnost 40 000 0 0 0 0
1 Zemní práce 146 370 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 550 792 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 4 774 210 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 755 025 0 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 10 380 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 362 993 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 469 000 0 0 0 0
8 Trubní vedení 246 240 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 154 000 0 0 0 0
95 Dokončovací práce na pozemních stavbách 580 000 0 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 182 126 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 151 021 0 0 0
787 Zasklívání 0 60 000 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 144 490 0
CELKEM  OBJEKT 8 078 630 403 527 0 144 490 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 8 482 157 0
Oborová přirážka 0 0,0 8 482 157 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 8 482 157 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 8 482 157 0
Zařízení staveniště 198 174 0,0 8 626 647 198 174
Provoz investora 0 0,0 8 626 647 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 8 626 647 0
Rezerva rozpočtu 1 206 277 0,0 8 626 647 1 206 277
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : Rozhledna Hýlačka  - propočet nákladů
1 404 452
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1
2016/069 Rozhledna Větrovy - Hýlačka (Tábor) Rozpočet: SO01
SO01 Rozhledna Větrovy - Hýlačka (Tábor)
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 00 Příprava stavby,inženýrská činnost
1 01 Geodetické práce, vytýčení sítí , průzkumy kompl. 1,00 40 000,00 40 000,00
2 02 Projektová dokumentace soubor 1,00
Celkem za 00 Příprava stavby,inženýrská činnost 40 000,00
Díl: 1 Zemní práce
3 131100010RAC Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 odvoz do 10 km, 
uložení na skládku m3 287,00 510,00 146 370,00
Celkem za 1 Zemní práce 146 370,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
4 212810010RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp 
štěrkopískem, trubky d 100 mm m 60,00 306,00 18 360,00
5 273320030RAB Základová deska ŽB z betonu C 30/37, vč.bednění výztuž 
120 kg/m3, štěrkopískový polštář 30 cm m3 62,20 8 560,00 532 432,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 550 792,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
6 31 Skleněné kuličky  pr. 6 mm m2 741,00 300,00 222 300,00
7 310 Rohy, šalování kompl. 1,00 55 000,00 55 000,00
8 336 Skleněné vlákno vč. závaží m 4 800,00 41,00 196 800,00
4 800,00
9 311320050RAC Zdi rozhledny ŽB z betonu C 30/37, do tl. 22 cm oboustranné 






10 331320040RA0 Sloupy ŽB z B 30 (C 30/37) 4hran., 30 x 30 cm vč.bednění a 
výztuže m 30,00 1 161,00 34 830,00
30,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 774 210,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
11 411320044RAB Strop ze železobetonu beton C 30/37, tl. 30 cm bednění, 




12 430320040RAB Schodišťová konstrukce ŽB beton C 30/37 bednění, výztuž 
120 kg/m3 m3 28,50 20 650,00 588 525,00
15,00
13,50
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 755 025,00
Díl: 725 Zařizovací předměty
13 725013135R00 Klozet kombi OLYMP,nádrž s armat.odpad vodor, bílý soubor 1,00 7 034,87 7 034,87
14 725017134R00 Umyvadlo na šrouby OLYMP 60 x 45 cm, bílé soubor 1,00 2 107,71 2 107,71
15 725017136R00 Sloup k umyvadlu OLYMP, bílý soubor 1,00 1 237,00 1 237,00
Celkem za 725 Zařizovací předměty 10 379,58
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce




17 631320036RAC Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 20 cm vyztužená 
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2016/069 Rozhledna Větrovy - Hýlačka (Tábor) Rozpočet: SO01
SO01 Rozhledna Větrovy - Hýlačka (Tábor)
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Rozhledna Hýlačka  - propočet nákladů
43,20
18 631320136RA0 Mazanina se sítí, izolace, beton C30/37, tl. 20 cm m2 87,10 1 060,00 92 326,00
87,10
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 362 993,20
Díl: 64 Výplně otvorů
19 64 Vnitřní dveře ocel. posuvné kus 4,00 18 000,00 72 000,00
20 64 Montáž a dodávka  sekčních vrat 10x 4 m rol. lichoběžník s 
el.ovládáním kus 1,00 220 000,00 220 000,00
21 641231254 Okna vyhlídky ocel.výsuvná m2 48,00 3 100,00 148 800,00
22 6496521 Ocelové dveře 1000x2200 kus 1,00 28 200,00 28 200,00
Celkem za 64 Výplně otvorů 469 000,00
Díl: 8 Trubní vedení
23 831230110RAB Vodovodní přípojka z trub polyetylénových hloubka 1,2 m
m 80,00 1 063,00 85 040,00
24 831350012RAB Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 hloubka 1,5 m m 80,00 2 015,00 161 200,00
Celkem za 8 Trubní vedení 246 240,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
25 945136 Lešení m2 1 400,00 110,00 154 000,00
1 400,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 154 000,00
Díl: 95 Dokončovací práce na pozemních stavbách
26 95 Plátno 5 x 4 m2 20,00 25 000,00 500 000,00
27 951 Projektor letní kino "zpětná projekce" soubor 1,00 80 000,00 80 000,00
Celkem za 95 Dokončovací práce na pozemních stavbách 580 000,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské
28 762 Konstrukce  hlediště - sedačky kompl. 1,00 68 000,00 68 000,00
29 762520010RAB Podlaha z prken hrubých na sraz na polštáře á 1 m, prkna 




Celkem za 762 Konstrukce tesařské 182 126,30
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
30 767 Podpůrná ocel. konstrukce  venkovního hlediště kompl. 1,00 75 900,00 75 900,00
31 767990010RAD Atypické ocelové konstrukce 50 - 100 kg/kus kg 1 084,00 69,30 75 121,20
1 084,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 151 021,20
Díl: 787 Zasklívání
32 787 Sklo vrchlíků m2 10,00 6 000,00 60 000,00
Celkem za 787 Zasklívání 60 000,00
Díl: M21 Elektromontáže
33 210100020RAB Přípojka elektro v zemi v chodníku, kabel AYKY 3 x 240 + 
120 m 80,00 1 013,00 81 040,00
34 210200020RA0 Hromosvod kompl 1,00 63 450,00 63 450,00
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Harmonogram stavby: Rozhledna Větrovy - Hýlačka (Tábor) 
Zhotovitel : Dle výběrového řízení
















































































8 VRN Rezerva rozpočtu 01.03.16 30.11.16 1 206 277 0,00 197 15
5 VRN Zařízení staveniště 01.03.16 30.11.16 198 174 0,00
112 15
210 20-0020.RA0 Hromosvod 15.07.16 30.11.16 63 450 0,00 91 15
210 10-0020.RAB Přípojka elektro v zemi v chodníku, kabel AYKY 3 x 01.06.16 30.11.16 81 040 0,00
104 15
M21 Elektromontáže 01.06.16 30.11.16 144 490 0,00 112 15
787 Sklo vrchlíků 21.06.16 30.11.16 60 000 0,00
76 15
787 Zasklívání 15.06.16 30.11.16 60 000 0,00 111 15
767 99-0010.RAD Atypické ocelové konstrukce 50 - 100 kg/kus 10.08.16 30.11.16 75 121 0,00
76 15
767 Podpůrná ocel.konstrukce  venkovního hlediště 10.08.16 30.11.16 75 900 0,00 76 15
767 Konstrukce zámečnické 10.08.16 30.11.16 151 021 0,00
80 15
762 52-0010.RAB Podlaha z prken hrubých na sraz na polštáře á 1 m, 21.07.16 30.11.16 114 126 0,00 85 15
762 Konstrukce  hlediště - sedačky 01.08.16 30.11.16 68 000 0,00
20 15
762 Konstrukce tesařské 21.07.16 30.11.16 182 126 0,00 85 15
725 01-7136.R00 Sloup k umyvadlu OLYMP, bílý 03.11.16 30.11.16 1 237 0,28
95 15
725 01-7134.R00 Umyvadlo na šrouby OLYMP 60 x 45 cm, bílé 20.06.16 08.11.16 2 108 0,00 79 15
725 01-3135.R00 Klozet kombi OLYMP,nádrž s armat.odpad vodor, bílý 02.03.16 20.07.16 7 035 0,00
41 15
725 Zařizovací předměty 01.03.16 30.11.16 10 380 0,00 197 15
951 Projektor  letní kino  zpětná projekce 01.10.16 30.11.16 80 000 0,00
41 15
95 Plátno 5 x 4 m 01.10.16 30.11.16 500 000 0,00 41 15
95 Dokončovací práce na pozemních stavbách 01.10.16 30.11.16 580 000 0,00
175 15
945136 Lešení 01.04.16 20.11.16 154 000 0,00 175 15
94 Lešení a stavební výtahy 01.04.16 20.11.16 154 000 0,00
59 15
831 35-0012.RAB Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 hloubka 1,5 m 08.06.16 15.09.16 161 200 0,00 59 15
831 23-0110.RAB Vodovodní přípojka z trub polyetylénových hloubka 1,5 m 08.06.16 15.09.16 85 040 0,00
54 15
8 Trubní vedení 08.06.16 18.10.16 246 240 0,00 84 15
6496521 Ocelové dveře 1000x2200 23.06.16 18.10.16 28 200 0,00
49 15
641 23-1254. Okna vyhlídky ocel.výsuvná 23.06.16 08.10.16 148 800 0,00 49 15
64 Montáž a dodávka  sekčních vrat 10 x 4 m rol. lichochoběžníkové 23.06.16 08.10.16 220 000 0,00
54 15
64 Vnitřní dveře ocel. posuvné 23.06.16 08.10.16 72 000 0,00 49 15
64 Výplně otvorů 23.06.16 18.10.16 469 000 0,00
74 15
631 32-0136.RA0 Mazanina se sítí, izolace, beton C30/37, tl. 20 cm 22.06.16 30.09.16 92 326 0,00 65 15
631 32-0036.RAC Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 20 cm 08.06.16 30.09.16 83 981 0,00
79 15
271 53-1111.R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm 01.06.16 30.09.16 186 686 0,00 79 15
63 Podlahy a podlahové konstrukce 01.06.16 30.09.16 362 993 0,00
86 15
430 32-0040.RAB Schodišťová konstrukce ŽB beton C 30/37 bednění, výztuž 01.05.16 07.09.16 588 525 0,00 86 15
411 32-0044.RAB Strop ze železobetonu beton C 30/37, tl. 30 cm bednění 01.05.16 07.09.16 166 500 0,00
101 15
4 Vodorovné konstrukce 01.05.16 07.09.16 755 025 0,00 86 15
331 32-0040.RA0 Sloupy ŽB z B 30 (C 30/37) 4hran., 30 x 30 cm vč.bednění 20.04.16 14.09.16 34 830 0,00
95 15
311 32-0050.RAC Zdi rozhledny   ŽB z betonu C 30/37, do tl. 22 cm 20.04.16 30.08.16 4 265 280 0,00 90 15
336 Skleněné vlákno vč.závaží 20.04.16 08.09.16 196 800 0,00
95 15
310 Rohy, šalování 20.04.16 30.08.16 55 000 0,00 90 15
31 Skleněné kulčky  pr.6 mm 20.04.16 08.10.16 222 300 0,00
105 15
3 Svislé a kompletní konstrukce 20.04.16 20.10.16 4 774 210 0,00 101 15
273 32-0030.RAB Základová deska ŽB z betonu C 30/37, vč.bednění výztuže 27.03.16 31.08.16 532 432 0,00
80 15
212 81-0010.RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lož 15.03.16 20.07.16 18 360 0,00 80 15
2 Základy a zvláštní zakládání 15.03.16 20.07.16 550 792 0,00
65 15
131 10-0010.RAC Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 odvoz do 10 m 01.03.16 10.06.16 146 370 0,00 65 15
1 Zemní práce 01.03.16 10.6.ů16 146 370 0,00
02 Projektová dokumentace 01.03.16 20.04.16 0 0,00 35 15
00 Příprava stavby,inženýrská činnost 01.03.16 30.11.16 40 000 0,00
35 1501 Geodetické práce, vytýčení sítí , průzkumy 01.03.16 20.04.16 40 000 0,00








Konec činnosti Cena (Kč) Nh
2016/069 Rozhledna  HÝLAČKA    Tábor 01.03.16 30.11.16 10 031 099 0,00 197 15
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Finanční harmonogram stavby: Rozhledna Větrovy - Hýlačka (Tábor) 
Zhotovitel : Dle výběrového řízení
březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016
1 728 520 1 492 530 1 841 562 982 580 2 120 600 1 999 720 1 000 210 725 680 530 726
2 728 520 1 492 530 1 841 562 982 580 2 120 600 1 999 720 1 000 210 725 680 530 726
3 30 000 10 000
4 30 000 10 000
4 0 0
3 76 370 70 000
4 76 370 70 000
3 0
4 9 000 9 000 360
4 32 432 250 000 250 000
3 0
4 0 52 300 71 500 97 500
4 0 18 333 18 333 18 333
4 0 41 200 85 600 70 000
4 0 1 235 600 998 560 1 058 600 972 520
4 0 8 707 8 707 8 707 8 707
3 0
4 0 32 000 25 300 42 800 66 400
4 0 63 600 174 600 89 900 196 900
3 0 162 993 100 000 100 000
4 0 86 686 50 000 50 000
4 0 22 300 25 600 16 081 20 000
4 0 14 520 17 806 30 000 30 000
3 0
4 0 12 000 15 000 15 000 30 000
4 0 80 000 20 000 80 000 20 000
4 0 8 800 40 000 90 000 10 000
4 0 20 000 8 200
3 0 46 240 50 000 50 000 70 000 30 000
4 0 25 040 30 000 30 000
4 0 20 225 20 225 20 225 20 225 20 225 40 225 10 225 10 225
3 0 19 250 19 250 19 250 19 250 19 250 19 250 19 250 19 250
4 0 19 250 19 250 19 250 19 250 19 250 19 250 19 250 19 250
3 0 72 500 72 500 72 500 72 500 72 500 72 500 72 500 72 500
4 0 300 000 200 000
4 0 60 000 20 0004
3 1 563 1 492 1 563 1 563 1 120 614 587 560 1 317
4 1 563 1 492 1 563 1 563 853
4 267 614 587 560 80
4 1 237
3 45 531 45 531 45 531 45 531
4 17 000 17 000 20 000 14 000
4 28 531 28 531 28 531 28 531
3 37 755 37 755 37 755 37 755
4 18 975 18 975 18 795 18 975
4 18 780 18 780 18 780 18 780
3 15 000 20 000 15 000 10 000
4 20 000 20 000 10 000 5 000
3 24 081 24 081 24 081 24 081 24 081 24 081
4 13 506 13 507 13 506 13 507 13 506 13 506
4 10 862 25 862 15 862 15 862
3 22 019 22 019 22 019 22 019 22 019 22 019 22 019 22 019 22 019
3 134 030 134 030 134 030 134 030 134 030 134 030 134 030 134 030 134 030
Cena za měsíc 728 520 1 492 530 1 841 562 982 580 2 120 600 1 999 720 1 000 210 725 680 630 726






Číslo Název Začátek činnosti Konec činnosti Cena (Kč) Nh
2016/069 Rozhledna  HÝLAČKA    Tábor 01.03.16 30.11.16 10 031 099 0,00 197 15
197 15SO01 Rozhledna Hýlačka  - propočet nákladů 01.03.16 30.11.16 10 031 099 0,00
197 15
02 Projektová dokumentace 01.03.16 20.04.16 0 0,00 35 15
00 Příprava stavby,inženýrská činnost 01.03.16 30.11.16 40 000 0,00
35 1501 Geodetické práce, vytýčení sítí , průzkumy 01.03.16 20.04.16 40 000 0,00
65 15
131 10-0010.RAC Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 odvoz do 10 m 01.03.16 10.06.16 146 370 0,00 65 15
1 Zemní práce 01.03.16 10.06.16 146 370 0,00
80 15
212 81-0010.RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lož 15.03.16 20.07.16 18 360 0,00 80 15
2 Základy a zvláštní zakládání 15.03.16 20.07.16 550 792 0,00
105 15
3 Svislé a kompletní konstrukce 20.04.16 20.10.16 4 774 210 0,00 101 15
273 32-0030.RAB Základová deska ŽB z betonu C 30/37, vč.bednění výztuže 27.03.16 31.08.16 532 432 0,00
95 15
310 Rohy, šalování 20.04.16 30.08.16 55 000 0,00 90 15
31 Skleněné kulčky  pr.6 mm 20.04.16 08.10.16 222 300 0,00
95 15
311 32-0050.RAC Zdi rozhledny   ŽB z betonu C 30/37, do tl. 22 cm 20.04.16 30.08.16 4 265 280 0,00 90 15
336 Skleněné vlákno vč.závaží 20.04.16 08.09.16 196 800 0,00
101 15
4 Vodorovné konstrukce 01.05.16 07.09.16 755 025 0,00 86 15
331 32-0040.RA0 Sloupy ŽB z B 30 (C 30/37) 4hran., 30 x 30 cm vč.bednění 20.04.16 14.09.16 34 830 0,00
86 15
430 32-0040.RAB Schodišťová konstrukce ŽB beton C 30/37 bednění, výztuž 01.05.16 07.09.16 588 525 0,00 86 15
411 32-0044.RAB Strop ze železobetonu beton C 30/37, tl. 30 cm bednění 01.05.16 07.09.16 166 500 0,00
79 15
271 53-1111.R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm 01.06.16 30.09.16 186 686 0,00 79 15
63 Podlahy a podlahové konstrukce 01.06.16 30.09.16 362 993 0,00
74 15
631 32-0136.RA0 Mazanina se sítí, izolace, beton C30/37, tl. 20 cm 22.06.16 30.09.16 92 326 0,00 65 15
631 32-0036.RAC Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 20 cm 08.06.16 30.09.16 83 981 0,00
54 15
64 Vnitřní dveře ocel. posuvné 23.06.16 08.10.16 72 000 0,00 49 15
64 Výplně otvorů 23.06.16 18.10.16 469 000 0,00
49 15
641 23-1254. Okna vyhlídky ocel. výsuvná 23.06.16 08.10.16 148 800 0,00 49 15
64 Montáž a dodávka  sekčních vrat 10 x 4 m rol. lichoběžníkové 23.06.16 08.10.16 220 000 0,00
54 15
8 Trubní vedení 08.06.16 18.10.16 246 240 0,00 84 15
6496521 Ocelové dveře 1000x2200 23.06.16 18.10.16 28 200 0,00
59 15
831 35-0012.RAB Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 hloubka 1,5 m 08.06.16 15.09.16 161 200 0,00 59 15
831 23-0110.RAB Vodovodní přípojka z trub polyetylénových hloubka 1,5 m 08.06.16 15.09.16 85 040 0,00
175 15
945136 Lešení 01.04.16 20.11.16 154 000 0,00 175 15
94 Lešení a stavební výtahy 01.04.16 20.11.16 154 000 0,00
41 15
95 Plátno 5 x 4 m 01.10.16 30.11.16 500 000 0,00 41 15
95 Dokončovací práce na pozemních stavbách 01.10.16 30.11.16 580 000 0,00
41 15
725 Zařizovací předměty 01.03.16 30.11.16 10 380 0,00 197 15
951 Projektor  letní kino  zpětná projekce 01.10.16 30.11.16 80 000 0,00
95 15
725 01-7134.R00 Umyvadlo na šrouby OLYMP 60 x 45 cm, bílé 20.06.16 08.11.16 2 108 0,00 79 15
725 01-3135.R00 Klozet kombi OLYMP,nádrž s armat.odpad vodor, bílý 02.03.16 20.07.16 7 035 0,00
20 15
762 Konstrukce tesařské 21.07.16 30.11.16 182 126 0,00 85 15
725 01-7136.R00 Sloup k umyvadlu OLYMP, bílý 03.11.16 30.11.16 1 237 0,00
80 15
762 52-0010.RAB Podlaha z prken hrubých na sraz na polštáře á 1 m, 21.07.16 30.11.16 114 126 0,00 85 15
762 Konstrukce  hlediště - sedačky 01.08.16 30.11.16 68 000 0,00
76 15
767 Podpůrná ocel.konstrukce  venkovního hlediště 10.08.16 30.11.16 75 900 0,00 76 15
767 Konstrukce zámečnické 10.08.16 30.11.16 151 021 0,00
76 15
787 Zasklívání 15.06.16 30.11.16 60 000 0,00 111 15
767 99-0010.RAD Atypické ocelové konstrukce 50 - 100 kg/kus 10.08.16 30.11.16 75 121 0,00
104 15
M21 Elektromontáže 01.06.16 30.11.16 144 490 0,00 112 15
787 Sklo vrchlíků 21.06.16 30.11.16 60 000 0,00
112 15
210 20-0020.RA0 Hromosvod 15.07.16 30.11.16 63 450 0,00 91 15
210 10-0020.RAB Přípojka elektro v zemi v chodníku, kabel AYKY 3 x 01.06.16 30.11.16 81 040 0,00
2 825 643 5 120 530 1 356 406
10 031 099
197 15
8 VRN Rezerva rozpočtu 01.03.16 30.11.16 1 206 277 0,00 197 15
5 VRN Zařízení staveniště 01.03.16 30.11.16 198 174 0,00
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